

重要觀光景點建設中程計畫(101-104 年) (核定本)



交通部觀光局
Tourism Bureau M.O.T.C., Taiwan R.O.C.

100 年 9 月

正本

路政司

行政院 函

機關地址：10058 臺北市忠孝東路1段1號
傳 真：02-33566920

10052

臺北市仁愛路1段50號

受文者：交通部

發文日期：中華民國100年8月22日

發文字號：院臺交字第1000044174號

速別：速件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文

主旨：所報「重要觀光景點建設中程計畫（101-104年）」草案一案，照本院經濟建設委員會審議結論辦理。

說明：

- 一、復100年4月20日交路（一）字第1000003519號函。
- 二、影附本院經濟建設委員會100年8月11日總字第1000003402號致本院秘書長函及檢附「重要觀光景點建設中程計畫（101-104年）」（核定本）1份。

正本：交通部

副本：行政院經濟建設委員會（無附件）、行政院主計處（含附件）

院長 吳敦義

黏貼

交通部收文號 19435

中華民國 100.8.23

正本

檔 號：
保存年限：

行政院經濟建設委員會 函

地址：10020台北市寶慶路3號
電話：02-2316-5494
承辦人：黃淑婷
電子郵件：olivia@cepd.gov.tw

受文者：行政院秘書長
發文日期：中華民國100年8月11日
發文字號：總字第1000003402號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：奉 交議，交通部陳報「『重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)』草案」一案，業經本會委員會議審議獲致結論，復請 查照轉陳。

說明：

- 一、復 貴秘書長100年4月22日院臺交字第1000021187號函。
- 二、本案經本會於100年5月20日邀請 鈞院秘書處、主計處、研究發展考核委員會、公共工程委員會、文化建設委員會、農業委員會、原住民族委員會、客家委員會、財政部、內政部營建署、交通部(含觀光局)等相關機關研商，嗣經交通部依該會議結論修正計畫後，提100年7月11日本會第1412次委員會議討論，獲致結論如次：

(一)本計畫延續「重要觀光景點建設中程計畫(97-100年)」之建設成果，旨在持續提升觀光景點旅遊服務設施品質，並配合「觀光拔尖領航方案行動計畫」之推動，以有效營造優質友善旅遊環境，提升遊客接待能量，原則予以支持。

(二)為整合地區觀光資源，本案交通部所轄風景區應與各該地區政府部門、民間組織及產業聯盟等密切合作，透過旅遊線工作圈或區域平台之運作，規劃該地區觀光總體發展，再依推動業務分配預算、分工執行，並統合各機

副
總
機
關

卷
35

第1頁共2頁

行政院總收文100年08月12日



100000044174

關績效成果。請農委會、文建會、內政部等機關提供相關資料，以利該部各項工作之推展。

(三)請交通部重新評估本案之經濟效益，並審慎研究觀光資源供需關係，結合周邊資源之發展計畫，提出整合性財務計畫構想，如透過土地開發、都市計畫變更回饋、地上權設定、民間BOT、收取許可費等方式，將相關收益納入本案財務計畫，以增加「觀光發展基金」的收益，並請於101年前報核，據以實施。各風景區管理處亦可視需要研提整體規劃，於健全財務計畫下，設立分支基金，報院核定，據以實施。

(四)本計畫遊客滿意度，多年來均維持在82%左右，請交通部持續改善各項建設及旅遊安全與品質，配合遊客需求，以提升滿意度，增加國際人士來台觀光。

三、檢附修正後之「『重要觀光景點建設中程計畫(101-104年)』草案」3份。

正本：行政院秘書長

副本：交通部、本會都市及住宅發展處



主任委員

劉愷如

目 錄

壹、計畫緣起.....	1
一、依據.....	1
二、未來環境預測.....	1
三、問題評析.....	2
貳、現行相關政策及方案之檢討.....	4
肆、計畫目標.....	26
一、目標說明.....	26
二、達成目標之限制.....	26
三、預期績效指標.....	27
伍、執行策略及建設項目.....	28
一、執行策略.....	28
二、建設項目.....	28
陸、期程及資源需求.....	30
柒、預期效果及影響.....	31
捌、替代方案及有關機關配合事項.....	31
一、替代方案之分析及評估（含經濟效益及財務分析報告）.....	31
二、有關機關配合事項.....	34
三、中長程個案計畫自評檢核表.....	35
四、性別影響評估檢視表.....	35
附表 1 101-104 年建設投資重點.....	36
附表 2 分年經資門經費需求表.....	41
附表 3 分年投資重點經費需求表.....	42

附錄 1	各子計畫之區域平臺、遊程及景點建設對應說明	46
附錄 2	各子計畫內容.....	60
一、	東北角暨宜蘭海岸國家風景區建設計畫.....	60
二、	北海岸及觀音山國家風景區建設計畫.....	64
三、	日月潭國家風景區建設計畫.....	69
四、	阿里山國家風景區建設計畫.....	74
五、	大鵬灣國家風景區建設計畫.....	78
六、	花東縱谷國家風景區建設計畫.....	83
七、	東部海岸國家風景區建設計畫.....	88
八、	參山國家風景區建設計畫.....	92
九、	茂林國家風景區建設計畫.....	96
十、	雲嘉南濱海國家風景區建設計畫.....	100
十一、	西拉雅國家風景區建設計畫.....	104
十二、	澎湖國家風景區建設計畫.....	108
十三、	馬祖國家風景區建設計畫.....	112
十四、	整備觀光遊憩設施建設計畫.....	118
附件 1	中長程個案計畫自評檢核表.....	121
附件 2	性別影響評估檢視表.....	123

四、阿里山國家風景區建設計畫

(一) 計畫目標

- 1、建設阿里山為「安全永續、自然生態、產業文化的國際觀光渡假區」。
- 2、打造阿里山入口門戶，延伸前庭旅遊路廊，分流並串連三大系統景點。
- 3、營造生態社區及形塑特色原鄉，發展生態、文化、產業多元遊憩體驗行程。
- 4、遊客人數由 101 年 200 萬人次提升至 104 年 260 萬人次，成長 30%。
- 5、遊客滿意度由 101 年 82 分提升至 104 年 83 分。

(二) 衡量指標

面向	衡量指標 (衡量單位)	預期目標值				
		101 年	102 年	103 年	104 年	小計
景點建設	1.國際觀光重要景點建設完成數(件)	2	2	1	1	6
	2.國內觀光重要景點建設完成數(件)	2	2	2	2	8
	3.地方觀光重要景點建設完成數(件)	1	1	1	1	4
旅遊服務	1.參訪國家風景區遊客人數(萬人) ^註	200	220	240	260	920
	2.參訪國家風景區遊客滿意度(分) ^註	82	82.3	82.6	83	

備註：依據交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」資料推估。

(三) 建設重點

- 1.國際觀光重要景點建設—臺 18 線遊憩系統
 - 辦理觸口、牛埔仔、龍美、隙頂、鞍頂、龍頭等臺 18 線入口門戶、前庭旅遊路廊營造及周邊遊憩設施、景觀改善。
 - 辦理奮起湖、石棹、頂湖等魅力山城、觀光茶區營造及周邊遊憩設施、景觀改善。
- 2.國內觀光重要景點建設—鄒族文化遊憩系統、西北廊道遊憩系統
 - 鄒族文化遊憩系統：辦理達邦、特富野、里佳、樂野、山美、新美、茶山等特色原鄉營造及周邊遊憩設施、景觀改善。
 - 西北廊道遊憩系統：辦理豐山、來吉、太和、瑞里、瑞峰、仁壽、太興、金獅、文峰、太平、龍眼、碧湖等西北廊道生態旅遊網絡營造及周邊遊憩設施、景觀改善。
- 3.地方觀光重要景點建設—配套旅遊景點
 - 辦理光華、半天岩及阿里山旅遊線周邊地區之遊憩設施、景觀改善。

4.國家風景區經營管理

- 4-1.用地取得：辦理各遊憩景點、設施開發建設用地取得相關作業。
- 4-2.先期規劃設計：辦理觀光資源調查及遊憩景點先期規劃設計。
- 4-3.旅遊服務系統：辦理解說展示設施、導覽解說及道路指標牌示等建置更新。
- 4-4.環境維護及設施維持：辦理主要道路及遊憩景點之環境清潔維護與全區遊憩設施維持工作。
- 4-5.全區災害復舊及一般零星工程：辦理全區遊憩景點災害修復及一般零星工程。
- 4-6.經營管理及行銷推廣
 - 辦理遊客安全管理、緊急應變災害防救、環境清潔維護、設施巡查維護、社區經營管理機制、旅遊旺季交通疏運、遊客接駁服務等。
 - 辦理四季主題活動如日出音樂會、與螢共舞、步道遊蹤、阿里山婚禮及原住民文化慶典等，結合觀光業者共同行銷推廣多元套裝遊程。

5.獎勵民間投資建設：

- 推動圓潭自然生態園區、觸口牛埔仔遊憩園區等 OT 計畫。

(四) 分年可達成之建設成果

101 年完成**國際觀光重要景點**—臺 18 線遊憩系統(觸口遊客中心**相關設施**工程、石棹地區周邊遊憩設施)；**國內觀光重要景點**—鄒族文化遊憩系統(達邦鄒族**自然與文化中心**)、西北廊道遊憩系統(文峰地區周邊遊憩設施)；**地方觀光重要景點**—(光華地區周邊遊憩設施)。

102 年完成**國際觀光重要景點**—臺 18 線遊憩系統(觸口地區周邊遊憩設施、隙頂地區周邊遊憩設施)；**國內觀光重要景點**—鄒族文化遊憩系統(里佳地區周邊遊憩設施)、西北廊道遊憩系統(瑞太地區周邊遊憩設施)；**地方觀光重要景點**—(光華地區周邊遊憩設施)。

103 年完成**國際觀光重要景點**—臺 18 線遊憩系統(頂湖地區周邊遊憩設施)；**國內觀光重要景點**—鄒族文化遊憩系統(達邦地區周邊遊憩設施)、西北廊道遊憩系統(太興地區周邊遊憩設施)；**地方觀光重要景點**—(半天岩地區周邊設施景觀改善)。

104 年完成**國際觀光重要景點**—臺 18 線遊憩系統(奮起湖地區周邊遊憩設施)；**國內觀光重要景點**—鄒族文化遊憩系統(南三村地區周邊遊憩設施)、西北廊道遊憩系統(太平地區周邊遊憩設施)；**地方觀光重要景點**—(光華驛馬溪地區周邊遊憩設施)。

(五) 分年建設經費需求

科目別	1級用途別	2級用途別	投資重點	101年	102年	103年	104年	合計	工作內容
經常門	0200 業務費	0284 設施及機械設備養護費	1.綠美化養護及設施零星修護	0.150	0.180	0.200	0.250	0.780	辦理綠美化養護及設施零星修護。
			經常門合計	0.150	0.180	0.200	0.250	0.780	
資本門	0300 設備及投資	0301 土地費	1.土地取得	0.150	0.150	0.050	0.050	0.400	辦理遊憩設施用地補償，含鑑界、定樁及其他土地相關作業。
			2.房屋建築及設備	0.300	0.000	0.000	0.000	0.300	辦理服務區設施興建工程。
		(1)國際觀光重要景點	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		(2)國內觀光重要景點	0.300	0.000	0.000	0.000	0.300		
		(3)地方觀光重要景點	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		0303 公共建設及設施費	3.公共建設及設施	3.050	3.550	3.050	3.000	12.650	
			(1)先期規劃設計	0.200	0.200	0.150	0.150	0.700	辦理轄區資源調查及各項工程建設先期規劃設計等工作。
			(2)國際觀光重要景點	1.400	1.150	1.250	1.150	4.950	辦理 國際觀光重要景點—臺18線遊憩系統 （觸口、牛埔仔、龍美、隙頂、鞍頂、龍頭、奮起湖、石棹、頂湖等地區）；
			A.臺18線遊憩系統	1.400	1.150	1.250	1.150	4.950	
			(3)國內觀光重要景點	1.000	1.500	0.900	0.900	4.300	國內 觀光重要景點—鄒族文化遊憩系統 （達邦、特富野、里佳、樂野、山美、新美、茶山等地區）；
			A.鄒族文化遊憩系統	0.400	0.400	0.300	0.300	1.400	
			B.西北廊道遊憩系統	0.600	1.100	0.600	0.600	2.900	西北 廊道遊憩系統— （豐山、來吉、太和、瑞里、瑞峰、仁壽、太興、金獅、文峰、太平、龍眼、碧湖等地區）之遊憩設施及景觀改善。
			(4)地方觀光重要景點	0.100	0.300	0.300	0.300	1.000	辦理 地方觀光重要景點 （光華、半天岩、阿里山旅遊線周邊地區）之遊憩設施及景觀改善。
			A.配套旅遊景點	0.100	0.300	0.300	0.300	1.000	

科目別	1級用途別	2級用途別	投資重點	101年	102年	103年	104年	合計	工作內容
			(5)環境及設施整修	0.350	0.400	0.450	0.500	1.700	辦理公共設施整修或緊急修繕工程。
			資本門合計	3.500	3.700	3.100	3.050	13.350	
經資門合計				3.650	3.880	3.300	3.300	14.130	

(六) 預期效益

1. 延伸阿里山旅遊路廊，增加遊客停留時間

營造阿里山入口及前庭旅遊路廊，分流並串連三大系統景點，推動多元主題與深度體驗遊程，使遊客停留天數由〈一至二天〉延長為〈二至三天〉。

2. 加強行銷推廣，吸引國民旅遊及國際觀光客到訪

增進國民旅遊人次，並吸引國際觀光客到訪，帶動觀光產值4年合計達232.83億元(以各年度之遊客人數 × 每人每日平均消費 NT\$1,676 × 停留天數 1.51 天估算)。