

交通部觀光局阿里山 國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111 年10月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、一般建築及設備計畫	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,095,976		3,095,976	90.21	-336,024	-9.79	支付影印機1台已辦理採購及驗收完成，俟收到帳單即刻辦理付款事宜。	
機械及設備		270,000			270,000	270,000	269,702	269,702	99.89	-298	-0.11			
交通及運輸設備	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	100.00					
什項設備		612,000			612,000	612,000	276,274	276,274	45.14	-335,726	-54.86			
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,095,976	3,095,976	90.21	-336,024	-9.79			
不動產、廠房及設備	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,095,976	3,095,976	90.21	-336,024	-9.79			
機械及設備		270,000			270,000	270,000	269,702	269,702	99.89	-298	-0.11			
交通及運輸設備	2,550,000				2,550,000	2,550,000	2,550,000	2,550,000	100.00					
什項設備		612,000			612,000	612,000	276,274	276,274	45.14	-335,726	-54.86			
總計	2,550,000	882,000			3,432,000	3,432,000	3,095,976	3,095,976	90.21	-336,024	-9.79			