

交通部觀光局馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國111

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執行 | |
|-------------|-------------|--------------|--------------------|-----|-----------|--------------------|---------|-----------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度法 定預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執 | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 |
| 一、一般建築及設備計畫 | | 1,607,000 | | | 1,607,000 | 980,000 | 438,769 | |
| 機械及設備 | | 1,042,000 | | | 1,042,000 | 870,000 | 350,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 120,000 | | | 120,000 | | | |
| 什項設備 | | 445,000 | | | 445,000 | 110,000 | 88,769 | |
| 總計 | | 1,607,000 | | | 1,607,000 | 980,000 | 438,769 | |
| 不動產、廠房及設備 | | 1,607,000 | | | 1,607,000 | 980,000 | 438,769 | |
| 機械及設備 | | 1,042,000 | | | 1,042,000 | 870,000 | 350,000 | |
| 交通及運輸設備 | | 120,000 | | | 120,000 | | | |
| 什項設備 | | 445,000 | | | 445,000 | 110,000 | 88,769 | |
| 總計 | | 1,607,000 | | | 1,607,000 | 980,000 | 438,769 | |

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年6月份

單位：新臺幣元

| 情 | | 形 | | 差異或落後原因 | 改進措施 |
|-----------|--------------|-------------------|--------------|--|------|
| 行數 | | 比較增減 | | | |
| 合計 (3) | % (3)/(2) | 金額 (4)=(3)-(2) | % (4)/(2) | | |
| 438,769 | 44.77 | -541,231 | -55.23 | | |
| 350,000 | 40.23 | -520,000 | -59.77 | 不斷電與儲存設備皆已下訂採購，惟廠商未完成產品內部設定，故未辦理驗收，刻正督促廠商趕辦中。 | |
| 88,769 | 80.70 | -21,231 | -19.30 | 原編列6月應購置投影機二台8萬元，實際採購二台投影機，並搭配廠商優惠促銷，故有採購結餘款，以致執行率未達90%。 | |
| 438,769 | 44.77 | -541,231 | -55.23 | | |
| 438,769 | 44.77 | -541,231 | -55.23 | | |
| 350,000 | 40.23 | -520,000 | -59.77 | | |
| 88,769 | 80.70 | -21,231 | -19.30 | | |
| 438,769 | 44.77 | -541,231 | -55.23 | | |