

交通部觀光局（交通部觀光署）

觀光發

平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	255,307,791.00	100.00
流動資產	56,147,938.00	21.99
現金	55,697,616.00	21.82
銀行存款	55,577,616.00	21.77
零用及週轉金	120,000.00	0.05
應收款項	406.00	0.00
應收利息	406.00	0.00
預付款項	449,916.00	0.18
預付費用	449,916.00	0.18
不動產、廠房及設備	198,471,046.00	77.74
土地	20,580,959.00	8.06
土地	20,580,959.00	8.06
土地改良物	11,036,237.00	4.32
土地改良物	101,386,550.00	39.71
累計折舊—土地改良物	-90,350,313.00	-35.39
房屋及建築	124,839,418.00	48.90
房屋及建築	164,998,965.00	64.63
累計折舊—房屋及建築	-40,159,547.00	-15.73
機械及設備	9,059,127.00	3.55
機械及設備	26,071,979.00	10.21
累計折舊—機械及設備	-17,012,852.00	-6.66
交通及運輸設備	5,714,771.00	2.24
交通及運輸設備	13,905,933.00	5.45
累計折舊—交通及運輸設備	-8,191,162.00	-3.21
什項設備	15,244,938.00	5.97
什項設備	46,871,247.00	18.36
累計折舊—什項設備	-31,626,309.00	-12.39
購建中固定資產	11,995,596.00	4.70
未完工程	11,995,596.00	4.70
無形資產	688,807.00	0.27
無形資產	688,807.00	0.27
電腦軟體	674,151.00	0.26
其他無形資產	14,656.00	0.01
合 計	255,307,791.00	100.00

交通部觀光局（交通部觀光署）

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		實支數	應付 未付數
一、專案計畫		20,500,000			20,500,000	15,250,000	11,995,596	
繼續計畫		20,500,000			20,500,000	15,250,000	11,995,596	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		20,500,000			20,500,000	15,250,000	11,995,596	
二、一般建築及設備計 畫		2,155,000			2,155,000	1,929,000	1,188,070	
機械及設備		904,000			904,000	904,000	713,709	
交通及運輸設備		755,000			755,000	684,000	108,800	
什項設備		496,000			496,000	341,000	365,561	
總計		22,655,000			22,655,000	17,179,000	13,183,666	
不動產、廠房及設備		22,655,000			22,655,000	17,179,000	13,183,666	
土地改良物		20,500,000			20,500,000	15,250,000	11,995,596	
機械及設備		904,000			904,000	904,000	713,709	
交通及運輸設備		755,000			755,000	684,000	108,800	
什項設備		496,000			496,000	341,000	365,561	
總計		22,655,000			22,655,000	17,179,000	13,183,666	

雲嘉南濱海國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
11,995,596	78.66	-3,254,404	-21.34	本案截至10/10工程進度達71%，亦已累計撥付1,190萬元估驗款，廠商因天候轉晴加緊趕工作業，故10/10-10/31進度無再次申請估驗，以致10月份執行率仍有落後。	積極辦理中。
11,995,596	78.66	-3,254,404	-21.34		
11,995,596	78.66	-3,254,404	-21.34		
1,188,070	61.59	-740,930	-38.41		
713,709	78.95	-190,291	-21.05	空調系統安裝後發現電力異常問題，尚待水電師傅檢修完成才能辦理驗收。	積極辦理中。
108,800	15.91	-575,200	-84.09	電動機車請購簽辦中；北門遊客中心廣播系統10/26決標，預計12/8前完工。	積極辦理中。
365,561	107.20	24,561	7.20	咖啡機已逾使用年限多年，緊急汰換，故實支數較高；飲水機目前正在辦理驗收階段，預計11月完成核銷。	積極辦理中。
13,183,666	76.74	-3,995,334	-23.26		
13,183,666	76.74	-3,995,334	-23.26		
11,995,596	78.66	-3,254,404	-21.34		
713,709	78.95	-190,291	-21.05		
108,800	15.91	-575,200	-84.09		
365,561	107.20	24,561	7.20		
13,183,666	76.74	-3,995,334	-23.26		