

交通部觀光署馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國113

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
						實支數	應付 未付數	
一、專案計畫	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
繼續計畫	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
二、一般建築及設備計 畫		2,610,000			2,610,000	2,600,000	1,040,118	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	1,250,000	570,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
什項設備		510,000			510,000	500,000	470,118	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,569,000	4,009,500	
不動產、廠房及設備	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,569,000	4,009,500	
土地改良物	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	1,250,000	570,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000	850,000		
什項設備		510,000			510,000	500,000	470,118	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	5,569,000	4,009,500	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
2,969,382	100.01	382	0.01		
2,969,382	100.01	382	0.01		
2,969,382	100.01	382	0.01		
1,040,118	40.00	-1,559,882	-60.00		
570,000	45.60	-680,000	-54.40	處內防火牆採購已簽核採購執行，待廠商出貨驗收後，盡速趕辦相關驗收及核銷事宜。 目前已報陳行政院變更採購車種(7-8人改為5人)，俟行政院函覆同意後即辦理共契下訂5人座客貨兩用車。	
		-850,000	-100.00		
470,118	94.02	-29,882	-5.98		
4,009,500	72.00	-1,559,500	-28.00		
4,009,500	72.00	-1,559,500	-28.00		
2,969,382	100.01	382	0.01		
570,000	45.60	-680,000	-54.40		
		-850,000	-100.00		
470,118	94.02	-29,882	-5.98		
4,009,500	72.00	-1,559,500	-28.00		