

平衡表

單位：新臺幣元

[illegible]

交通部觀光署阿里山 國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國114 年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉准 先行辦理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫		61,000,000			61,000,000	5,000,000	2,223,410		2,223,410	44.47	-2,776,590	-55.53	本處基金預算工程預計辦理2案工程，均已於114年初上網招標，惟無廠商投標而流標，致進度落後。	本處已積極辦理邀標，預計4月底決標，將加快工進以達預算執行目標。
新興計畫		61,000,000			61,000,000	5,000,000	2,223,410		2,223,410	44.47	-2,776,590	-55.53		
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		61,000,000			61,000,000	5,000,000	2,223,410		2,223,410	44.47	-2,776,590	-55.53		
二、一般建築及設備計 畫		680,000			680,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
機械及設備		490,000			490,000									
什項設備		190,000			190,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
總計		61,680,000			61,680,000	5,090,000	2,313,410		2,313,410	45.45	-2,776,590	-54.55		
不動產、廠房及設備		61,680,000			61,680,000	5,090,000	2,313,410		2,313,410	45.45	-2,776,590	-54.55		
土地改良物		61,000,000			61,000,000	5,000,000	2,223,410		2,223,410	44.47	-2,776,590	-55.53		
機械及設備		490,000			490,000									
什項設備		190,000			190,000	90,000	90,000		90,000	100.00				
總計		61,680,000			61,680,000	5,090,000	2,313,410		2,313,410	45.45	-2,776,590	-54.55		