

交通部觀光署參山

觀光發

平衡

中華民國114年

科 目	金 額	%
資產	178,096,115	100.00
流動資產	34,393,635	19.31
現金	33,743,755	18.95
銀行存款	33,543,755	18.83
零用及週轉金	200,000	0.11
應收款項	10,980	0.01
應收利息	10,980	0.01
預付款項	638,900	0.36
預付費用	638,900	0.36
不動產、廠房及設備	143,501,472	80.58
土地	14,790,343	8.30
土地	14,790,343	8.30
土地改良物	66,341,841	37.25
土地改良物	171,611,426	96.36
累計折舊—土地改良物	-105,269,585	-59.11
房屋及建築	30,601,966	17.18
房屋及建築	109,713,015	61.60
累計折舊—房屋及建築	-79,111,049	-44.42
機械及設備	12,135,601	6.81
機械及設備	32,907,821	18.48
累計折舊—機械及設備	-20,772,220	-11.66
交通及運輸設備	5,672,497	3.19
交通及運輸設備	24,812,839	13.93
累計折舊—交通及運輸設備	-19,140,342	-10.75
什項設備	5,059,705	2.84
什項設備	30,865,985	17.33
累計折舊—什項設備	-25,806,280	-14.49
購建中固定資產	8,899,519	5.00
未完工程	8,899,519	5.00
無形資產	201,008	0.11
無形資產	201,008	0.11
電腦軟體	201,008	0.11
合 計	178,096,115	100.00

5月31日

單位：新臺幣元

2

中華民國114

紬表

單位：新臺幣元

4

固定資產建設改良擴

中華民國114

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		38,000,000			38,000,000	14,000,000	8,899,519	
新興計畫		38,000,000			38,000,000	14,000,000	8,899,519	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		38,000,000			38,000,000	14,000,000	8,899,519	
二、一般建築及設備計 畫		3,872,000			3,872,000	1,960,000	998,888	
機械及設備		1,220,000			1,220,000			
交通及運輸設備		1,340,000			1,340,000	1,140,000	196,600	
什項設備		1,312,000			1,312,000	820,000	802,288	
總計		41,872,000			41,872,000	15,960,000	9,898,407	
不動產、廠房及設備		41,872,000			41,872,000	15,960,000	9,898,407	
土地改良物		38,000,000			38,000,000	14,000,000	8,899,519	
機械及設備		1,220,000			1,220,000			
交通及運輸設備		1,340,000			1,340,000	1,140,000	196,600	
什項設備		1,312,000			1,312,000	820,000	802,288	
總計		41,872,000			41,872,000	15,960,000	9,898,407	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年5月份

單位：新臺幣元

情 形		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		金 額	%		
合 計	%	(4)=(3)-(2)	(4)/(2)		
(3)	(3)/(2)				
8,899,519	63.57	-5,100,481	-36.43	為求周延，相關工程規劃設計審查作業皆邀請地方政府、在地意見領袖及土地所有權人等相關單位共同參與，以謀求共識，俾使工程建設成果能滿足遊客使用及地方需求，創造觀光遊憩效益，爰往返溝通折衝致設計期程略有延宕；目前刻正積極完成逐案意見整合並趕辦定案設計及工程招標作業。	
8,899,519	63.57	-5,100,481	-36.43		
8,899,519	63.57	-5,100,481	-36.43		
998,888	50.96	-961,112	-49.04	因採購公務車共同供應契約延後上架，於2月16日始下單完成，俟3個月交貨期，預計5月底完成交車。	
196,600	17.25	-943,400	-82.75		
802,288	97.84	-17,712	-2.16		
9,898,407	62.02	-6,061,593	-37.98		
9,898,407	62.02	-6,061,593	-37.98		
8,899,519	63.57	-5,100,481	-36.43		
196,600	17.25	-943,400	-82.75		
802,288	97.84	-17,712	-2.16		
9,898,407	62.02	-6,061,593	-37.98		