

交通部觀光署雲嘉南濱
觀光發
平衡

中華民國114年

科	目	金 額	%
資產		242,614,571	100.00
流動資產		62,646,607	25.82
現金		61,910,064	25.52
銀行存款		61,790,064	25.47
零用及週轉金		120,000	0.05
應收款項		3,891	0.00
應收利息		3,891	0.00
預付款項		732,652	0.30
預付費用		732,652	0.30
不動產、廠房及設備		179,582,083	74.02
土地		20,580,959	8.48
土地		20,580,959	8.48
土地改良物		15,136,606	6.24
土地改良物		121,609,766	50.12
累計折舊－土地改良物		-106,473,160	-43.89
房屋及建築		116,634,892	48.07
房屋及建築		164,998,965	68.01
累計折舊－房屋及建築		-48,364,073	-19.93
機械及設備		5,640,785	2.32
機械及設備		26,898,477	11.09
累計折舊－機械及設備		-21,257,692	-8.76
交通及運輸設備		3,922,952	1.62
交通及運輸設備		13,231,220	5.45
累計折舊－交通及運輸設備		-9,308,268	-3.84
什項設備		2,522,752	1.04
什項設備		46,697,692	19.25
累計折舊－什項設備		-44,174,940	-18.21
購建中固定資產		15,143,137	6.24
未完工程		15,143,137	6.24
無形資產		385,881	0.16
無形資產		385,881	0.16
電腦軟體		375,713	0.15
其他無形資產		10,168	0.00
合 計		242,614,571	100.00

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國114

業務收入差異說明-高跟鞋園區租金新案出租面積縮減。

勞務成本-承攬人力案尚在驗收中，實際折舊提列數較多。

業務費用-多案尚在履約或辦理驗收階段。

年8月份

單位：新臺幣元

4

**交通部觀光署雲嘉南濱
觀光發
固定資產建設改良擴**

中華民國114

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一、專案計畫		46,000,000			46,000,000	36,000,000	15,396,467	
新興計畫		46,000,000			46,000,000	36,000,000	15,396,467	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		46,000,000			46,000,000	36,000,000	15,396,467	
二、一般建築及設備計 畫		1,384,000			1,384,000	1,299,000	916,554	
機械及設備		1,194,000			1,194,000	1,194,000	825,884	
交通及運輸設備		85,000			85,000			
什項設備		105,000			105,000	105,000	90,670	
總 計		47,384,000			47,384,000	37,299,000	16,313,021	
不動產、廠房及設備		47,384,000			47,384,000	37,299,000	16,313,021	
土地改良物		46,000,000			46,000,000	36,000,000	15,143,137	
機械及設備		1,194,000			1,194,000	1,194,000	965,884	
交通及運輸設備		85,000			85,000		35,800	
什項設備		105,000			105,000	105,000	168,200	
總 計		47,384,000			47,384,000	37,299,000	16,313,021	

海國家風景區管理處
展基金
充執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

情		形		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
15,396,467	42.77	-20,603,533	-57.23	北門賞鳥秘境自行車優化工程因颱風及後續降雨，導致地面含水量過高，戶外工項土壤夯實及AC鋪面無法施作。	請廠商加緊趕工。
15,396,467	42.77	-20,603,533	-57.23		
15,396,467	42.77	-20,603,533	-57.23		
916,554	70.56	-382,446	-29.44		
825,884	69.17	-368,116	-30.83	防火牆汰換已驗收完成，俟廠商發票送達及財產增加單完成即可撥款。	積極趕辦中。
90,670	86.35	-14,330	-13.65	餘為結餘款。	
16,313,021	43.74	-20,985,979	-56.26		
16,313,021	43.74	-20,985,979	-56.26		
15,143,137	42.06	-20,856,863	-57.94		
965,884	80.89	-228,116	-19.11		
35,800		35,800			
168,200	160.19	63,200	60.19		
16,313,021	43.74	-20,985,979	-56.26		