

中華民國115年

1

4月30日

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國115

3

年4月份

單位：新臺幣元

4

交通部觀光署西拉雅
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國115

計 畫 名 稱	本 年 度 可 用 預 算 數					累 計 預 算 分 配 數 (2)	執 行	
	以 前 年 度 保 留 數	本 年 度 法 定 預 算 數	本 年 度 奉 准 先 行 辦 理 數	調 整 數	合 計 (1)		累 計 執	
							實 支 數	應 付 未 付 數
一、專案計畫		13,000,000			13,000,000			
繼續計畫		13,000,000			13,000,000			
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		13,000,000			13,000,000			
二、一般建築及設備計 畫		1,852,000			1,852,000	1,082,000	952,569	
機械及設備		630,000			630,000			
交通及運輸設備		910,000			910,000	910,000	909,999	
什項設備		312,000			312,000	172,000	42,570	
總 計		14,852,000			14,852,000	1,082,000	952,569	
不動產、廠房及設備		14,852,000			14,852,000	1,082,000	952,569	
土地改良物		13,000,000			13,000,000			
機械及設備		630,000			630,000			
交通及運輸設備		910,000			910,000	910,000	909,999	
什項設備		312,000			312,000	172,000	42,570	
總 計		14,852,000			14,852,000	1,082,000	952,569	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年4月份

單位：新臺幣元

情 形				差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
行 數		比 較 增 減			
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
952,569	88.04	-129,431	-11.96		
909,999	100.00	-1			
42,570	24.75	-129,430	-75.25		
952,569	88.04	-129,431	-11.96		
952,569	88.04	-129,431	-11.96		
909,999	100.00	-1			
42,570	24.75	-129,430	-75.25		
952,569	88.04	-129,431	-11.96		