
工程名稱 工程內容簡要說明 預算金額 決標金額 開工日期 預定工期 預算執行進度(%)

七美遊客中心新建工

程

地上3層遊客中心附設販賣部、鋼

筋混凝土構造
6,815萬元 6,797萬元 110/12/20 641日曆天

75.03%

(截至112.7.31)

吉貝沙尾服務設施改

善工程

地上1層賣店及景觀工程、鋼筋混

凝土構造
3,000萬元 2,900萬元 111/06/02 300日曆天

100%

(截至112.7.31)

重大工程執行資料表

資料更新日期：112年8月7日

內垵觀音山景觀設施

改善工程
涼亭、道路鋪面

1,260萬

4,826元

1,236萬

8,000元
112/04/06 170日曆天

45.27%

(截至112.7.31)

2.09%

(截至112.7.31)

林投牽罟服務設施改

善工程

1. 建物數量(棟)

2. 建物使用用途

3. 基地面積

4. 建物樓層數

5. 建物總高度

6. 樓地板面積

7. 結構型式(rc、鋼結構)

8. 地質條件

990萬元 972萬元 112/05/02 210日曆天
21.35%

(截至112.7.31)

北海遊客中心拆除及

臨時設施工程

既有建築物拆除及臨時設施之設

置
2,387萬元 1,891萬元 112/07/07 150日曆天

100%

(截至112.7.31)

澎南自行車道服務設

施整建工程(第二期)-

休憩服務站

自行車休憩點與補給站設置原則

之設施
2,785萬元 2,638萬元 111/10/20 180日曆天


