
工程名稱 工程內容簡要說明 預算金額 決標金額 開工日期 預定工期 預算執行進度(%)

吉貝遊客中心室內裝

修工程

外觀整新，結構補強及防水整修

，室內賣店、空間及動線等重新

被至裝修

未發包 未發包 未開工 未發包
未開工

(截至113.1.31)

北海遊客中心重建工

程

設置遊艇業者櫃台、公廁、景觀

區、辦公室、停車場及遊客旅遊

諮詢服務區

290萬元 290萬元 113/02/26 900日曆天
未開工

(截至113.1.31)

重大工程執行資料表

資料更新日期：113年2月7日

東衛石雕園區服務設

施整建工程-自行車服

務中心

新設賣店服務設施、廁所、廣場

及環境改善
未發包 未發包 未開工 未發包

未開工

(截至113.1.31)

未開工

(截至113.1.31)
桶盤候船室改善工程

候船室結構補強、防水整修、木

構遮蔭設施整修、賣店及候船室

外觀、廁所設施整建

未發包 未發包 未開工 未發包


