	
	作業計畫調整事由
調整原因：
原因：遭遇不可抗力之特殊因素
說明：說明：一、因分項工作東部海岸與花東縱谷處辦理會計作業調整預算分配數，配合調整7至11月份預算預定支用數；並因年度總預算至96.6.15方經立法院審查通過，爰調整部分工程項目與相關作業完成期程。 二、調整部分說明如下：（一）：「貳、本年度可支用預算來源及用途」 之「一、預算來源」之「備註」欄說明二之（一）東部海岸國家風景區建設之工作項目及經費編列內容（磯崎系統工程因用地取得問題緩辦，綠島系統之南寮港相關工程因台東縣府尚未完成交通碼頭改善亦緩辦）。（二）：「參、本年度工作摘要及進度」之「一、年度目標」第一項目標之達成工程數；「四、年度工作項目分月工作進度及摘要」之工作項目001之分月工作摘要與9、10月年累計預定支用數及11、12月查核點，與工作項目002之7-11月年累計預定支用數；「五、整體計畫工作摘要及進度」之國家風景區（東部海岸）建設分月工作摘要， 7-11月年累計及總累計預定支用數，與11、12月查核點。（三）：「肆、管考基準」之「二、執行績效」之「（一）年度目標達成情形」項目一之評分標準。（四）：「陸、其他重要工作事項」之「一、工程發包及採購」之發包預算與相關作業完成日期。 
調整核准文號：
(如未先行奉核准可無須填寫) 
調整核定日期：
(如未先行奉核准可無須填寫) 
 



	96年度作業計畫

	(本作業計畫已於96/8/31調整，此為調整後內容)


	主辦單位(東部海岸國家風景區管理處) 2007/8/22 下午 01:54:02
壹、計畫概要
一、基本資料
計畫名稱
花東旅遊線
計畫編號
0960001654
主管機關
交通部
計畫類別
經濟發展
主辦機關(單位)
交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)
列管級別
院管制
共同主辦機關
交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)、交通部公路總局(養路組)
管考週期
月報
協辦機關
計畫期程
92/1/1~96/12/31
隸屬專案(編號)
挑戰2008-國家發展重點計畫(05.01.05)
 2015年經濟發展願景第一階段三年(2007-2009)衝刺計畫(04.20.05)
是否為計畫型補助事項
否
施政分類
交通(觀光)
是否為促進民間參與計畫
否
執行地點
台東縣、花蓮縣
計畫緣起
1.依據「挑戰2008：國家發展重點計畫」-觀光客倍增計畫辦理。
2.旅遊線計畫奉行政院92年12月22日院台交字第0920068659號函核准。
3.依據95年10月25日行政院第3012次會議通過「2015年經濟發展願景第1階段3年衝刺計畫(2007-2009)公共建設套案」6.1建構休閒及運動設施辦理。
計畫總目標
壹、花東旅遊線（92-96年）計畫總目標
一、建構東部海岸與花東縱谷國家風景區，成為優質旅遊地區。
二、維護自然生態景觀及推廣生態旅遊，達永續經營。
三、提升聯外交通機能，建構區內景觀廊道。
四、鼓勵民間投資開發建設，促進地方繁榮。
五、拓展國際觀光客源，預期從92年之7萬人次，至96年增長為13萬人次。
貳、2015年經濟發展願景第一階段三年（96-98年）衝刺計畫
一、計畫目標
（一）建構東部海岸與花東縱谷國家風景區，成為優質旅遊地區。
（二）維護自然生態景觀及推廣生態旅遊，達永續經營。
（三）提升聯外交通機能，建構區內景觀廊道。
（四）鼓勵民間投資開發建設，促進地方繁榮。
（五）拓展國際觀光客源，預期從96年之13萬人次，至98年增長為15萬人次。
二、計畫範圍
本旅遊線以花蓮市為起點，往北沿台九線至太魯閣口，續沿台八線至太魯閣國家公園；往南沿台九線至花東縱 
谷、台東市、知本溫泉區，續沿台十一線公路至東部海岸、花蓮市。計畫區內包括東部海岸國家風景區、花東縱
谷國家風景區、太魯閣國家公園、玉山國家公園及知本風景特定區等地區為主要旅遊主軸。
三、計畫內容
（一）國家風景區建設：東部海岸與花東縱谷國家風景區建設。
（二）道路景觀改善：台9線道路景觀改善與植栽綠美化。
四、經營方案
（一）規劃建設方面：1.加強聚落風貌營造及景觀道路型塑，2加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。
（二）活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。
（三）經營管理方面：1.擴大以ＯＴ方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資案（BOO、BOT）。
五、分期分區發展計畫
（一）國家風景區建設：1.東部海岸國家風景區（96-98年度）建設計畫，2.花東縱谷國家風景區（96-98年度）建設計畫。
（二）台9線道路景觀改善96年度工程。
六、實施經費
（一）96-98年度經費總計685,600千元。
（二）各分項工作分年經費編列如下：1. 東部海岸國家風景區（96-98年度）建設計畫計460,700千元，96年編151,200千元、97年編150,000千元、98年編159,500千元。2. 花東縱谷國家風景區（96-98年度）建設計畫計219,900千元，96年編177,900千元、97年編210,000千元，98年編210,000千元。3.台9線道路景觀改善96年度工程計5,000千元。
七、預期成效
（一）提昇國際旅客人次，預期從96年之13萬人次，至98年增長為15萬人次。
（二）提昇旅客滿意度，由96年之88分，至98年提昇為90分。
註：本計畫與去年度0950001617-花東旅遊線為關聯計畫。 
聯絡人
職稱
姓名
聯絡電話
傳真電話
電子信箱
 專員
 楊玉玫
 089841520
 089841567
 e305@eastcoast-nsa.gov.tw
二、中長程計畫概要
(一)分年經費編列與使用
(單位：千元)
年度
預算別
計畫原訂經費
可支用預算
預算使用
備註
年編預算
以前年度保留
追加減預算
奉准先行辦理
小計
實支數
保留數
未保留數(停支或繳回數)
 92
中央預算
735,200
939,943
0
0
0
939,943
683,734
176,001
80,208
地方預算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 93
中央預算
579,500
546,500
176,001
0
0
722,501
517,541
93,541
111,419
地方預算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 94
中央預算
1,009,500
455,750
93,541
0
0
549,291
520,532
20,930
7,829
地方預算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 95
中央預算
989,500
350,750
20,930
0
0
371,680
341,875
21,655
8,150
地方預算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 96
中央預算
819,500
334,100
21,655
0
0
355,755
0
0
0
地方預算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 合計
中央預算
4,133,200
2,627,043
21,655
0
0
2,627,043
2,063,682
21,655
207,606
地方預算
0
0
0
0
0
0
0
0
0
總計
4,133,200
2,627,043
21,655
0
0
2,627,043
2,063,682
21,655
207,606
備註
一、95年度實支數341,875千元，包含：東海岸建設149,021千元、花東縱谷建設188,655千元、台9線道路景觀改善與綠美化4,199千元。 二、95年度保留數21,655，包含：包括東海岸建設11,816千元、花東縱谷建設9,839千元。 三、95年度未保留繳回數8,150千元，包含：東海岸建設919千元、花東縱谷建設2,680千元、台9線道路景觀改善及綠美化4,551千元(未辦理繳回，移供辦理災害修復與其他路段綠美化，支用完畢)。
(二)分年工作摘要及進度
年度
工作摘要
累計預定進度(%)
累計預定支用數(千元)
 92
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台11線、台9線、花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路〉 
22.56 
859,735 
 93
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台11線、台9線、花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路〉 
35.67 
1,294,816 
 94
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台11線、台9線〉 
49.18 
1,742,737 
 95
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、道路景觀改善〈台9線〉 
71.87 
2,085,337 
 96
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設及三年衝刺計畫先期規劃設計、道路景觀改善〈台9線〉 
100 
2,419,437 
備註
  一、原核定之分項工作「道路景觀改善」之「花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路景觀改善」案〈列於92年度，編45,000千元〉，辦理保留至93年度執行，完成規劃設計後，依規定應於93年6月底完成，惟經多次招標皆流標，經陳報觀光局轉研考會93.8.9會地字第0930018589號函同意註銷辦理。
二、原核定之分項工作「道路景觀改善」之95年度台11線道路景觀改善案（由公路總局委託觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理），經94.12.15觀光局與公路總局兩局之『景觀聯繫協調會報』第5次會議討論決議，同意本案交還公路總局主政繼續執行，並由觀光局依程序提報解除列管；後續如需東管處配合辦理改善部份，可透過處對處『景觀聯繫協調小組會議』協商，由東管處列年度「公務預算」執行。
三、原核定之分項工作「環境街景改善」之「知本溫泉區及其周邊地區旅遊服務設施改善」案〈列於92與93年度，年編25,000千元，計50,000千元〉，因已由交通部觀光局「溫泉觀光整體開發計畫」列管，不列入本計畫重覆列管；另「七星潭地區環境整頓、街景改善」案〈列於93年度，編10,000千元〉及「豐田、關山、卑南市街環境整頓、街景改善」案〈列於94與95年度，分年編5,000千元，計10,000千元〉，花蓮與台東縣府均未向內政部營建署申請經費補助辦理。
截至去(95)年12月底止實際進度
總累計實際支用數
2,063,682 千元(為95及以前各年度實支數總合)
總累計實際進度
71.34%
（註：本計畫與去年度　0950001617 花東旅遊線 為關聯計畫，該關聯計畫去(95)年１２月進度表內所載總累計實際支用數為 2,063,682 千元，總累計實際進度為 71.34% ） 
貳、本年度可支用預算來源及用途
一、預算來源
(單位：千元)
項目
中央預算
地方預算
小計
年度編列數
 334,100
 0
 334,100
以前年度保留數
 21,655
 0
 21,655
追加減預算數
 0
 0
 0
奉准先行辦理補辦預算
 0
 0
 0
小計
 355,755
 0
 355,755
總計(全年度可支用預算數)
 355,755
備註
 一、以前年度保留款計21,655千元，說明如下: (一)東部海岸國家風景區管理處保留11,861千元 ；(二)花東縱谷國家風景區管理處保留9,839千元 。 二、本96年度預算計334,100千元，說明如下： (一)東部海岸國家風景區建設及三年衝刺計畫先期規劃設計〈由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處編列預算151,200千元辦理〉，工作項目及經費編列如下：1.土地15,000千元：（1）石梯秀姑巒風景特定區機七用地價購案（5,560千元）；（2）三仙台風景特定區延續道路用地徵購及海濱公園用地地上物補償（8,000千元）；（3）小野柳風景特定區都市計畫樁位測定委託作業（1,440千元)。2.97年度建設先期規劃設計:辦理磯崎及石梯秀姑巒系統與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計作業。3.公共建設及設備費136,200千元： (1)石梯秀姑巒系統建設16,350千元：石梯坪周邊環境改善工程（6,000千元）、靜浦阿美村景觀改善工程(2,500千元)、奇美中點周邊環境改善工程(4,850千元)、秀姑巒溪泛舟中心設施改善工程(3,000千元)； (2)成功三仙台系統建設19,000千元：台11舊線長濱段環境改善工程(5,000千元)、界橋休憩區設施改善及綠美化工程(1,200千元)、成功鎮眺望賞景及綠化工程(5,800千元)、成功系統據點公廁改善工程(4,000千元)、長濱段永福段省道海側景觀整體工程(1,000千元)、成功鎮佛頂山涼亭工程(1,000千元)、烏石鼻周邊環境改善工程(1,000千元)；(3)都蘭系統建設35,500千元：都蘭阿美傳統家屋展示工程(1,500千元)、小野柳停車場及賣店周邊環境改善工程(24,000千元)、小野柳遊客中心屋頂修繕及房漏改善工程(4,200千元)、小野柳遊客中心展示室軟硬體改善工程(5,800千元)； (4)綠島系統建設24,150千元：綠島生態研習中心整修三期工程（18,000千元）、綠島南寮漁港浚[深及碼頭改善工程（6,150千元）。 (5)環境整頓及設施維護工程41,200千元：辦理處本部、台東、綠島、花蓮管理站及遊客服務中心等35個據點、賣店等修理保養、建築修護、轄區植栽、步道、安全護欄、解說牌、指示牌等、轄區海濱公園及相關設施（涼亭）養護事宜。(二)花東縱谷國家風景區建設及三年衝刺計畫先期規劃設計〈由交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處編列預算177,900千元辦理〉，工作項目及經費編列如下：1.土地24,300千元：鯉魚潭已闢建公共建設用地補辦價購案、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購、撥用案、羅山泥火山設施用地價購案、鹿野管理站用地及地上建物價購案等及辦理其他地形測量、登記、鑑界、分割、登錄、釘樁等相關作業費用。2.公共建設及設施費153,600千元：（1）先期規劃費13,600千元：本處轄區設施促參案件、縱谷轄區超輕型載具空域活動可行性評估、行政暨旅遊資訊網規劃、GIS地理資訊系統建置、利吉富源地區景觀設施等規劃案；（2）鯉魚潭、光復系統41,500千元：鯉魚潭避風塘增建、潭南碼頭、潭北親水公園及秀林鄉文蘭村部落景觀改善工程、環湖自行車道及其周邊改善、環湖指標次系統改善工程、北區界碑設置工程、北區指標系統工程、光復馬太鞍溼地自行車道系統及指標工程（3）玉里、瑞穗系統34,150千元：瑞穗溫泉區自行車道系統及指標工程、玉長公路玉里安通溫泉區指標系統及景觀改善工程、玉里赤柯山指標系統工程、六十石山步道及景觀改善工程羅山管理站、羅山瀑布步道整修工程；（4）池上、鹿野系統35,000千元：南橫公路六口溫泉周邊環境整理及綠美化、鹿野高台新設停車場及車轍道工程、飛行傘降落場大地圖騰工程、鹿野高台管理站周邊環境整修工程、延平紅葉少棒館周邊休憩點整建、池上自行車道導覽系統建置、關山親水公園入口意象設施、台東卑南地區景觀工程、鹿野(龍田)自行車道系統路網沿線景觀改善工程；（5）原住民部落整治、環境維護及設施維持29,350千元：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善工程、玉里長良廣場改善工程、鶴岡示範部落景觀改善二期工程、花蓮縣石雕藝術季、全區道路景觀改善工程(193線、台9線)。 (三)道路景觀改善計5,000千元，工作項目及經費編列如下: 台9線道路行道樹撫育及補植扶正（由交通部公路總局第四區養護工程處編列預算5,000千元辦理）：台9線203k+700-246k+970及台9丙線3k-22k+500路段 (2,500千元)、台9線167k-203k+700路段（2,500千元)。
二、用途
(單位：千元)
分支計畫或用途別科目
經常門
資本門
小計
說明
國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
0
163,016
163,016
一、以前年度保留款11,816千元。二、本96年度預算151,200千元：含土地15,000千元、公共建設及設備費136,000千元。
國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
0
187,739
187,739
一、以前年度保留款9,839千元。二、本96年度預算177,900千元：含土地24,300千元、公共建設及設備費153,600千元。
道路景觀改善
0
5,000
5,000
本96年度預算5,000千元，辦理台9線道路景觀改善。
小計
0
355,755
355,755
備註



	參、本年度工作摘要及進度


	
	一、年度目標
一、辦理完成東部海岸國家風景區之石梯秀姑巒、成功三仙台、都蘭、綠島等4大系統等計17項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。
二、辦理完成花東縱谷國家風景區之鯉魚潭及光復系統、玉里及瑞穗系統、池上及鹿野系統、原住民部落整治暨環境維護及設施維持等計25項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。。
三、東部海岸國家風景區滿意度調查88分；年遊客量達290萬人次。
四、花東縱谷國家風景區滿意度調查88分；年遊客量達270萬人次。
五、辦理完成台9線道路景觀改善與行道樹撫育及補植扶正，型塑景觀道路風貌。
二、工作項目
序號
工作項目
起迄時間
權重(%)
指定機關
 001
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
 96/1/1~96/12/31
 45.83
 
 002
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
 96/1/1~96/12/31
 52.77
 交通部觀光局
 003
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
 96/1/1~96/12/31
 0.7
 交通部公路總局
 004
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
 96/1/1~96/12/31
 0.7
 交通部公路總局
三、進度計算基準
混合：工作天0% 工作量 70% 預算值30% 



	
	四、年度工作項目分月工作進度及摘要
工作項目001：國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
期程﹕96/1/1~96/12/31
權重﹕45.83%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
一、土地：辦理召開價購協調會前置作業。
二、97年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關計畫擬定。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃及設計。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程規劃及設計。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃及設計、審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程規劃設計。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。
7.17
600 
2
一、土地：辦理召開價購協調會前置作業與召開價購協調會。
二、97年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計案踏勘。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃及設計。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程規劃及設計。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃及設計。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。
19.31
13,800 
3
一、土地：辦理召開價購協調會前置作業與辦理過戶。
二、97年度建設先期規劃設計：完成磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計案踏勘，與辦理委託規劃設計案相關表件製作及發包作業。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程規劃設計及審查。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。

●小野柳遊憩區整體環境改善工程規劃設計（預定96/3/31完成）
●完成97年度磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計案踏勘，與辦理委託規劃設計案相關表件製作及發包作業。（預定96/3/31完成）

●96年度遊客量第1季累計達66萬人次（預定96/3/31完成）
28.36
20,800 
4
一、土地：辦理過戶與召開價購協調會。
二、97年度建設先期規劃設計：開始辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程規劃設計及審查。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。

●小野柳遊憩區整體環境改善工程開工（預定96/4/30開始）
36.77
28,516 
5
一、土地：辦理過戶。
二、97年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計審查。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招標作業及施工。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計、審查及招標作業。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。
45.19
36,016 
6
一、土地：辦理過戶及結案。
二、97年度建設先期規劃設計：完成磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招標作業及施工。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計、審查及招標作業。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。

●完成97年度磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計（預定96/6/30完成）
●96年度遊客量第2季累計達132萬人次（預定96/6/30完成）
54.96
52,016 
7
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。
64.56
68,016 
8
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招施工。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。
70.76
87,516 
9
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招施工及驗收。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。

●96年度遊客量第3季累計達226萬人次（預定96/9/30完成）
79.33
100,016 
10
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工及驗收。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程驗收。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。
86.44
122,016 
11
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工及驗收。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程驗收。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。
94.01
149,016 
12
一、土地：結案。。
二、公共建設及設備：所有工程結案。
三、完成遊客量統計。

●小野柳遊憩區整體環境改善工程(調整為小野柳停車場及賣店周邊環境改善工程)完工（預定96/12/10完成）
●96年度遊客全年達290萬人次（預定96/12/31完成）
100.00
163,016 
工作項目002：國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
期程﹕96/1/1~96/12/31
權重﹕52.77%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
一、土地
玉里樂合原住民部落祭典暨展演場所用地撥用案、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵收案、羅山泥火山設施用地價購案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案辦理招標前置作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程調查及現勘、規劃設計、發包
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程現勘、規劃設計。
七、遊客量統計工作。

●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程規劃設計（預定96/1/31完成）
0.48
900 
2
一、土地
玉里樂合原住民部落祭典暨展演場所用地撥用案、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、鳳林公路公園用地撥用案、鹿野管理站用地徵購、撥用案前置作業、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期初簡報前置作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計、發包
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、發包及施工
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、發包及施工
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程現勘、規劃設計及發包。
七、遊客量統計工作。

●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程發包（預定96/2/28完成）
5.36
10,056 
3
一、土地
鳳林公路公園用地撥用案相關、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購、撥用案相關作業、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案相關、鹿野管理站用地徵購、撥用案、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期初簡報
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計、發包及施工
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、發包及施工
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、發包及施工
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。

●96年度遊客量第1季累計達69萬人次（預定96/3/31完成）
10.40
19,522 
4
一、土地
羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、北回歸線公園用地徵購案、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期初簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計及施工
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計及施工
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計及施工
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。

●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程施工（預定96/4/30開始）
16.06
30,154 
5
一、土地
鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案產權移轉、羅山泥火山公園設施用地徵購案產權移轉等相關作業、北回歸線公園用地徵購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計及施工
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。
24.05
45,154 
6
一、土地
鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案產權移轉、羅山泥火山公園設施用地徵購案產權移轉等相關作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案徵收計畫陳報、鳳林公路公園用地撥用案相關前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程發包及施工
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程發包及施工
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程發包、施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。

●96年度遊客量第2季累計達120萬人次（預定96/6/30完成）
32.04
60,154 
7
一、土地
鹿野管理站用地變更編定相關、北回歸線公園用地徵購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。
39.50
71,204 
8
一、土地
鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、北回歸線公園用地徵購案產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期初及期中簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。
七、遊客量統計工作。
51.32
84,402 
9
一、土地
鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期中及期末簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。
七、遊客量統計工作。

●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程完工（預定96/9/30完成）
●96年度遊客量第3季累計達198萬人次（預定96/9/30完成）
61.98
97,402 
10
一、土地
鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期末簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。
七、遊客量統計工作。
72.63
117,402 
11
一、土地
鹿野管理站用地產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案結案
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程完工及結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程完工及結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。
七、遊客量統計工作。

●GIS地理資訊系統建置等先期規劃案結案（預定96/11/30完成）
85.94
147,402 
12
一、土地
鹿野管理站用地產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案結案
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程完工及結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程完工及結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程完工及結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程完工結案。
七、遊客量統計工作。

●96年度遊客量全年達270萬人次（預定96/12/31完成）
100.00
187,739 
工作項目003：道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
期程﹕96/1/1~96/12/31
權重﹕0.7%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
預算分配
2.00
0 
2
發包訂契約

●發包訂契約（預定96/2/28完成）
5.00
0 
3
工程施工
15.00
0 
4
工程施工
25.00
0 
5
工程施工
35.00
875 
6
工程施工
35.00
875 
7
工程施工
35.00
875 
8
工程施工
45.00
1,125 
9
工程施工
45.00
1,125 
10
工程施工
65.00
1,125 
11
工程完成
95.00
2,375 
12
驗收結算

●驗收結算（預定96/12/31完成）
100.00
2,500 
工作項目004：道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
期程﹕96/1/1~96/12/31
權重﹕0.7%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
預算分配
2.00
0 
2
發包訂契約

●發包訂契約（預定96/2/28完成）
5.00
0 
3
工程施工
15.00
0 
4
工程施工
25.00
0 
5
工程施工
25.00
500 
6
工程施工
35.00
500 
7
工程施工
35.00
500 
8
工程施工
45.00
900 
9
工程施工
45.00
900 
10
工程施工
65.00
900 
11
工程完成
95.00
1,900 
12
驗收結算

●驗收結算（預定96/12/31完成）
100.00
2,500 



	
	五、整體計畫工作摘要及進度
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
總累計預定進度(%)
總累計預定支用數(千元)
1
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理召開價購協調會前置作業。
二、97年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關計畫擬定。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃及設計。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程規劃及設計。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃及設計、審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程規劃設計。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。
3.57 
72.87 
1500 
2065182 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
玉里樂合原住民部落祭典暨展演場所用地撥用案、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵收案、羅山泥火山設施用地價購案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案辦理招標前置作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程調查及現勘、規劃設計、發包
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程現勘、規劃設計。
七、遊客量統計工作。

●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程規劃設計(預定96/1/31完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
預算分配
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
預算分配
2
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理召開價購協調會前置作業與召開價購協調會。
二、97年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計案踏勘。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃及設計。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程規劃及設計。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃及設計。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。
11.75 
75.17 
23856 
2087538 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
玉里樂合原住民部落祭典暨展演場所用地撥用案、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、鳳林公路公園用地撥用案、鹿野管理站用地徵購、撥用案前置作業、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期初簡報前置作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計、發包
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、發包及施工
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、發包及施工
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程現勘、規劃設計及發包。
七、遊客量統計工作。

●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程發包(預定96/2/28完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
發包訂契約

●發包訂契約(預定96/2/28完成)
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
發包訂契約

●發包訂契約(預定96/2/28完成)
3
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理召開價購協調會前置作業與辦理過戶。
二、97年度建設先期規劃設計：完成磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計案踏勘，與辦理委託規劃設計案相關表件製作及發包作業。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程規劃設計及審查。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。

●小野柳遊憩區整體環境改善工程規劃設計(預定96/3/31完成)

●完成97年度磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計案踏勘，與辦理委託規劃設計案相關表件製作及發包作業。(預定96/3/31完成)

●96年度遊客量第1季累計達66萬人次(預定96/3/31完成)
18.70 
77.13 
40322 
2104004 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鳳林公路公園用地撥用案相關、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購、撥用案相關作業、羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案相關、鹿野管理站用地徵購、撥用案、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期初簡報
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計、發包及施工
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、發包及施工
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、發包及施工
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。

●96年度遊客量第1季累計達69萬人次(預定96/3/31完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程施工
4
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理過戶與召開價購協調會。
二、97年度建設先期規劃設計：開始辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程規劃設計及審查。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計及審查。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。

●小野柳遊憩區整體環境改善工程開工(預定96/4/30開始)
25.68 
79.09 
58670 
2122352 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
羅山泥火山公園設施用地變更編定暨徵購案、北回歸線公園用地徵購案、鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期初簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計及施工
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計及施工
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計及施工
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。

●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程施工(預定96/4/30開始)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程施工
5
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理過戶。
二、97年度建設先期規劃設計：辦理磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計審查。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招標作業及施工。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計、審查及招標作業。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程審查。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。
33.82 
81.38 
82545 
2146227 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案產權移轉、羅山泥火山公園設施用地徵購案產權移轉等相關作業、北回歸線公園用地徵購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程規劃設計及施工
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程規劃設計、施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程規劃設計、施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程施工
6
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理過戶及結案。
二、97年度建設先期規劃設計：完成磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設規劃設計。
三、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招標作業及施工。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程規劃設計、審查及招標作業。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。
四、遊客量統計工作。

●完成97年度磯崎及石梯秀姑巒與成功三仙台及都蘭系統相關建設先期規劃設計(預定96/6/30完成)

●96年度遊客量第2季累計達132萬人次(預定96/6/30完成)
42.59 
83.85 
113545 
2177227 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鯉魚潭已闢建公共設施用地補辦價購案產權移轉、羅山泥火山公園設施用地徵購案產權移轉等相關作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案徵收計畫陳報、鳳林公路公園用地撥用案相關前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程發包及施工
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程發包及施工
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程發包、施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。

●96年度遊客量第2季累計達120萬人次(預定96/6/30完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程施工
7
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程招標作業及施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。
50.92 
86.19 
140595 
2204277 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鹿野管理站用地變更編定相關、北回歸線公園用地徵購案、玉長公路觀景涼亭用地取得案等前置作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期中簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程規劃設計、發包及施工。
七、遊客量統計工作。
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程施工
8
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招施工。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。
60.14 
88.79 
173943 
2237625 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、北回歸線公園用地徵購案產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期初及期中簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。
七、遊客量統計工作。
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程施工
9
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程招施工及驗收。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程施工。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。

●96年度遊客量第3季累計達226萬人次(預定96/9/30完成)
69.69 
91.47 
199443 
2263125 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期中及期末簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。
七、遊客量統計工作。

●鯉魚潭潭南碼頭景觀改善工程完工(預定96/9/30完成)

●96年度遊客量第3季累計達198萬人次(預定96/9/30完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程施工
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 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工及驗收。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程驗收。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。
78.85 
94.05 
241443 
2305125 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鹿野管理站用地變更編定相關前置作業、省道台九線鳳林長橋休息站暨公廁用地徵購案產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案期末簡報作業
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程施工及完工結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程施工及完工結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。
七、遊客量統計工作。
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程施工
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 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：辦理過戶及結案。
二、公共建設及設備：（一）石梯系統建設：石梯坪周邊環境改善等工程施工及驗收。（二）成功三仙台系統建設：台11舊線長濱段環境改善等工程施工及驗收。（三）都蘭系統建設：小野柳停車場及賣店周邊環境改善等工程施工及驗收。（四）綠島系統建設：綠島生態研習中心整修三期等工程驗收。（五）環境維護、設施維持工程。
三、遊客量統計工作。
89.77 
97.12 
300693 
2364375 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鹿野管理站用地產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案結案
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程完工及結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程完工及結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程施工及完工結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程施工及完工結案。
七、遊客量統計工作。

●GIS地理資訊系統建置等先期規劃案結案(預定96/11/30完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程完成
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
工程完成
12
 國家風景區(東部海岸)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地：結案。。
二、公共建設及設備：所有工程結案。
三、完成遊客量統計。

●小野柳遊憩區整體環境改善工程(調整為小野柳停車場及賣店周邊環境改善工程)完工(預定96/12/10完成)

●96年度遊客全年達290萬人次(預定96/12/31完成)
100.00 
100.00 
355755 
2419437 
 國家風景區(花東縱谷)建設及三年衝刺計畫先期規劃設計
一、土地
鹿野管理站用地產權移轉相關作業
二、先期規劃費
GIS地理資訊系統建置等規劃案結案
三、鯉魚潭、光復系統：鯉魚潭環湖自行車道及其周邊改善等工程完工及結案
四、玉里、瑞穗系統：富里六十石山景觀改善等工程完工及結案
五、池上、鹿野系統：鹿野高台飛行傘降落場大地圖騰等工程完工及結案
六、原住民部落整治、環境維護及設施維持：玉里樂合、瑞穗富民原住民部落景觀改善等工程完工結案。
七、遊客量統計工作。

●96年度遊客量全年達270萬人次(預定96/12/31完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
驗收結算

●驗收結算(預定96/12/31完成)
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正)
驗收結算

●驗收結算(預定96/12/31完成)
(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算) 


	肆、管考基準


	
	一、計畫管理
項目名稱
權數(%)
        行政作業
10
                表報提報作業
                2
                進度控制情形與結果
                4
                年度目標之挑戰性與明確性
                2
                計畫管制作為
                2
        經費運用
30
                預算控制情形
                10
                資本支出預算控制結果
                20



	 
	二、執行績效


	
	(一)年度目標達成情形


	
	項目名稱﹕完成東部海岸國家風景區之綠島等系統建設計17項工程
權數(%)﹕8
評分範圍
評分標準
 100
 完成所有17件工程
 99-80
 完成所有13件工程
 79-60
 完成所有10件工程
 59-40
 完成所有8件工程
 39-1
 完成所有5件工程



	 


	
	項目名稱﹕東部海岸國家風景區年遊客量達290萬人次
權數(%)﹕7
評分範圍
評分標準
 100
 遊客量達290萬人次以上
 99-80
 遊客量達285-289萬人次
 79-60
 遊客量達280-284萬人次
 59-40
 遊客量達270-279萬人次
 39-1
 遊客量達260-269萬人次



	 


	
	項目名稱﹕完成花東縱谷國家風景區之鯉魚潭及光復系統、玉里及瑞穗系統、池上及鹿野系統、原住民部落整治暨環境維護及設施維持等計25項工程
權數(%)﹕9
評分範圍
評分標準
 100
 完成所有25項工程
 99-80
 完成22項工程
 79-60
 完成19項工程
 59-40
 完成15項工程
 39-1
 完成14項工程以下



	 


	
	項目名稱﹕花東縱谷國家風景區年遊客量達270萬人次
權數(%)﹕7
評分範圍
評分標準
 100
 遊客量達270萬人次以上
 99-80
 遊客量265-269萬人次
 79-60
 遊客量260-264萬人次
 59-40
 遊客量250-259萬人次
 39-1
 遊客量240-249萬人次



	 


	
	項目名稱﹕完成台9線部分路段植栽綠美化工程
權數(%)﹕4
評分範圍
評分標準
 100
 完工並驗收完成
 99-80
 整體工程進度達80%以上
 79-60
 整體工程進度達60%以上
 59-40
 整體工程進度達40%以上
 39-1
 整體工程進度未達40%



	
	(二)指定指標達成情形



	
	項目名稱﹕工程勞安控管
權數(%)﹕7
評分範圍
評分標準
1-100
年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣10分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣6分。



	
	項目名稱﹕受益或服務對象滿意程度
權數(%)﹕8
評分範圍
評分標準
90以上
滿意以上之比例占受訪人數80%以上。
89－80
滿意以上之比例占受訪人數70%以上。
79－70
滿意以上之比例占受訪人數60%以上。
69－60
滿意以上之比例占受訪人數50%以上。
59以下
滿意以上之比例未達受訪人數50%。



	
	(三)特殊績效


	
	項目名稱
權數
    特殊績效
10



	伍、職責區分及有關機關配合事項


	
	一、職責區分
機關名稱
辦理事項
預定完成日期
 交通部觀光局
 東部海岸與花東縱谷國家風景區建設
 96/12/31
 交通部公路總局
 台9線道路景觀改善
 96/12/31



	
	二、有關機關配合事項
序號
配合事項
配合方法
應完成日期
配合機關
配合單位
001
 審核撥用計畫書
 代辦院稿自行核定
 96/12/31
 財政部國有財產局
 管理處分組
002
 審核土地徵收案
 行使准駁
 96/12/31
 內政部
 地政司



	陸、其他重要工作事項


	
	一、工程發包及採購
序號
標案編號
標案名稱
發包預算
施工地點
預定公告
招標日期
預定公告
決標日期
預定完成
日期
執行機關
執行單位
001
 96001
 綠島生態研習中心整修三期工程
18000 
 台東縣綠島鄉
 96/3/29
 96/4/15
 96/9/30
 交通部觀光局
 東部海岸國家風景區管理處
002
 96002
 小野柳停車場及賣店周邊環境改善工程
24000 
 台東縣台東市
 96/6/11
 96/6/26
 96/12/10
 交通部觀光局
 東部海岸國家風景區管理處
003
 96003
 石梯坪周邊環境改善工程
65000 
 花蓮縣豐濱鄉
 96/4/16
 96/4/30
 96/9/5
 交通部觀光局
 東部海岸國家風景區管理處
004
 96001
 潭南碼頭景觀改善工程
12000 
 花蓮縣壽豐鄉
 96/1/10
 96/1/25
 96/7/30
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處
005
 96002
 羅山管理站整修工程
10000 
 花蓮縣富里鄉
 96/1/30
 96/2/14
 96/5/30
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處
006
 96003
 鹿野管理站周邊環境整修工程
10000 
 台東縣鹿野鄉
 96/1/30
 96/2/14
 96/5/30
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處
007
 96004
 潭北景觀改善工程
6000 
 花蓮縣壽豐鄉
 96/1/30
 96/2/14
 96/5/30
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處
008
 96005
 玉里長良廣場改善工程
4000 
 花蓮縣玉里鎮
 96/2/27
 96/3/20
 96/7/10
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處



	
	二、土地取得
縣市別
區段名稱
區段編號
土地面積
(平方公尺)
預定取得日期
取得方法
 花蓮縣豐濱
 靜浦段
 595-5地號
2325 
 95/2/28
 價購
 台東縣臺東
 石山段
 788及780地號等2筆
1177 
 95/4/30
 價購
 台東縣臺東
 長濱鄉八仙段
 316、331及332地號等3筆
2977.45 
 95/6/30
 價購或徵收
 台東縣成功
 三仙段
 324地號等35筆
3600 
 95/5/30
 價購或徵收
 台東縣成功
 三仙段
 724地號等24筆
4260.8 
 95/9/30
 價購或徵收
 花蓮縣富里
 富里段
 598-70地號等11筆
2965 
 96/7/30
 價購
 花蓮縣鳳林
 長橋段
 1341地號等2筆
11713.6 
 96/9/30
 徵收
 花蓮縣壽豐
 潭北段
 608地號等28筆
10564.17 
 96/4/30
 撥用
 花蓮縣壽豐
 池南段
 120地號等139筆
48501.56 
 96/4/30
 撥用
 台東縣鹿野
 高台段
 85地號
1081 
 96/11/30
 價購



	
	三、地上物及管線拆遷
．無相關資訊



