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	壹、計畫概要


	
	一、基本資料
計畫名稱
花東旅遊線
計畫編號
0950001617
主管機關
交通部
計畫類別
經濟發展
主辦機關(單位)
交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)
列管級別
院管制
共同主辦機關
交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處)、交通部公路總局(養路組)
管考週期
月報
協辦機關
計畫期程
92/1/1~96/12/31
隸屬專案(編號)
挑戰2008-國家發展重點計畫(05.01.05)
是否為計畫型補助事項
否
施政分類
是否為促進民間參與計畫
否
執行地點
台東縣、花蓮縣
計畫緣起
1.依據「挑戰2008：國家發展重點計畫」-觀光客倍增計畫辦理。
2.旅遊線計畫奉行政院92年12月22日院台交字第0920068659號函核准。
計畫總目標
打造花東地區成為具國際水準之觀光渡假勝地，計畫目標如下：
一、擴充陸運鐵、公路機能、發展國際包機及海洋遊輪行程。
二、發展本區成為空域、水域、陸域三度空間多元遊憩活動之旅遊勝地。
三、發展太魯閣、玉山南安-瓦拉米-大分、東部海岸、花東縱谷之生態旅遊活 動、再造綠島成為生態渡假島。
四、發展本區成為研究南島文化之原鄉。
五、國際旅客逐年成長，至96年達13萬人次。
註：本計畫與去年度0940002397-花東旅遊線為關聯計畫。 
聯絡人
職稱
姓名
聯絡電話
傳真電話
電子信箱
專員
楊玉玫
089-841520#1305
089-841567
e305@eastcoast-nsa.gov.tw



	
	二、中長程計畫概要


	
	(一)分年經費編列與使用
(單位：千元)
年度
預算別
計畫原訂經費
可支用預算
預算使用
備註
年編預算
以前年度保留
追加減預算
奉准先行辦理
小計
實支數
保留數
未保留數(停支或繳回數)
92
中央
735,200
939,943
0
0
0
939,943
683,734
176,001
80,208
地方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
中央
579,500
546,500
176,001
0
0
722,501
517,541
93,541
111,419
地方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
94
中央
1,009,500
455,750
93,541
0
0
549,291
520,532
20,930
7,829
地方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
95
中央
989,500
350,750
20,930
0
0
371,680
0
0
0
地方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
96
中央
819,500
0
0
0
0
0
0
0
0
地方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計
中央
4,133,200
2,292,943
20,930
0
0
2,292,943
1,721,807
20,930
199,456
地方
0
0
0
0
0
0
0
0
0
總計
4,133,200
2,292,943
20,930
0
0
2,292,943
1,721,807
20,930
199,456
備註
一、94年度實支數520,532千元，包含：東海岸建設172,906千元、花東縱谷建設311,089千元、旅服中心21,147千元、台11線道路景觀改善10,966千元、台9線道路景觀改善與綠美化4,424千元。 二、94年度保留數20,930,包含：包括東海岸建設17,756千元、花東縱谷建設3,174千元。 三、94年度未保留繳回數7,829千元，包含：東海岸建設775千元、花東縱谷建設387千元、旅遊中心307千元、台11線道路景觀改善534千元、、台9線道路景觀改善及綠美化5,826千元(未辦理繳回，移供辦理災害修復與其他路段綠美化，支用完畢)。



	
	(二)分年工作摘要及進度
年度
工作摘要
累計預定進度(%)
累計預定支用數(千元)
92
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台11線、台9線、花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路〉
22.56
859,735
93
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台11線、台9線、花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路〉
35.67
1,294,816
94
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、旅遊服務中心及周邊環境改善、道路景觀改善〈台11線、台9線〉
49.18
1,742,737
95
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、道路景觀改善〈台9線〉
71.87
2,093,487
96
國家風景區〈東海岸、花東縱谷〉建設、道路景觀改善〈台11線、台9線〉 
100
2,912,987
備註
一、原核定之分支計畫「道路景觀改善」項下之「花蓮市重要都會區至國家公園（風景區）聯絡道路景觀改善」案〈列於92年度，編45,000千元〉，辦理保留至93年度執行，完成規劃設計後，依規定應於93年6月底完成，惟經多次招標皆流標，經陳報觀光局轉研考會93.8.9會地字第0930018589號函同意註銷辦理。
二、原核定之分支計畫「道路景觀改善」項下之95年度台11線道路景觀改善案（由公路總局委託觀光局東部海岸國家風景區管理處辦理），經94.12.15觀光局與公路總局兩局之『景觀聯繫協調會報』第5次會議討論決議，同意本案交還公路總局主政繼續執行，並由觀光局依程序提報解除列管；後續如需東管處配合辦理改善部份，可透過處對處『景觀聯繫協調小組會議』協商，由東管處列年度「公務預算」執行。
三、原核定之分支計畫「環境街景改善」項下之「知本溫泉區及其周邊地區旅遊服務設施改善」案〈列於92與93年度，年編25,000千元，計50,000千元〉，因已由交通部觀光局「溫泉觀光整體開發計畫」列管，不列入本計畫重覆列管；另「七星潭地區環境整頓、街景改善」案〈列於93年度，編10,000千元〉及「豐田、關山、卑南市街環境整頓、街景改善」案〈列於94與95年度，分年編5,000千元，計10,000千元〉，花蓮與台東縣府均未向內政部營建署申請經費補助辦理。
截至去(94)年12月底止實際進度
總累計實際支用數
1,721,807 千元(為94及以前各年度實支數總合)
總累計實際進度
48.81%
（註：本計畫與去年度　0940002397 花東旅遊線　為關聯計畫，該關聯計畫去(94)年１２月進度表內所載總累計實際支用數為 1,721,622 千元，總累計實際進度為 48.81% ） 


	貳、本年度可支用預算來源及用途


	
	一、預算來源
(單位：千元)
項目
中央預算
地方預算
小計
年度編列數
350,750
0
350,750
以前年度保留數
20,930
0
20,930
追加減預算數
0
0
0
奉准先行辦理補辦預算
0
0
0
小計
371,680
0
371,680
總計(全年度可支用預算數)
371,680
備註
一、以前年度保留款計20,930千元，說明如下: (一)東部海岸國家風景區管理處保留17,756千元 ；(二)花東縱谷國家風景區管理處保留3,174千元 。 二、本95年度預算計350,750千元，說明如下： (一)東部海岸國家風景區建設〈由交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處編列預算144,000千元辦理〉，工作項目及經費編列如下：1.土地15,000千元：（1）三仙台旅館區聯外道路專案變更價購（2,000千元）；（2）綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案（3,000千元）；（3）三仙台-成功延續道路用地價購及徵收（8,000千元）；（4）其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業（2,000千元）。2.公共建設及設備費129,000千元： (1)磯崎系統建設12,000千元：新社噶瑪蘭家屋新建工程（2.000千元）、豐濱鄉河濱綠地美化二期工程（10,000千元）；（2）石梯秀姑巒系統建設42,000千元：石梯港假日漁市及周邊環境改善工程（15,000千元）、石梯坪露營區改善工程（5,000千元）、長虹橋賞景區綠化工程（2,000千元）、長虹橋照明設施工程（5,000千元）、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程(10,000千元)、奇美傳統家屋工法展示工程(5,000千元)； (3)成功三仙台系統建設9,000千元：成功海濱綠地及街景美化工程(4,000千元)、新港漁港周邊綠美化工程(5,000千元)；(4)都蘭系統建設5,000千元：金樽棧道整修工程； (5)綠島系統建設25,000千元：綠島生態研習中心整修二期工程（20,000千元）、綠島南寮候船室周邊環境改善工程（5,000千元）。 (5)全區性建設2,000千元：東管處轄區標示牌改善工程。（6）環境維護、設施維持34,000千元：辦理處本部、台東、綠島、花蓮管理站及遊客服務中心等35個據點、賣店等修理保養、建築修護、轄區植栽、步道、安全護欄、解說牌、指示牌等、轄區海濱公園及相關設施（涼亭）養護事宜。 (二)花東縱谷國家風景區建設〈由交通部觀光局花東縱谷國家風景區管理處編列預算198,000千元辦理〉，工作項目及經費編列如下：1.土地60,000千元：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。2.公共建設及設施費138,000千元：（1）鯉魚潭風景區公共服務設施48,600千元：潭北碼頭景觀改善工程、潭南‧西碼頭區改善工程、鯉魚潭木涼亭整修工程；（2）瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施16,900千元：安通溫泉區景觀改善工程、六十石山招牌工程、管理處辦公室環境整治工程；（3）鹿野、延平地區公共服務設施47,000千元：關山自行車道景觀橋樑工程、鹿野降落傘場地綠化、池上鄉自行車道後續工程；（4）全區景觀道路整建5,500千元：台9線沿線公共廁所整建工程；（5）設施維持、環境維護20,000千元：原住民部落環境整治工作。 (三)道路景觀改善計8,750千元，工作項目及經費編列如下: 1.台9線道路景觀改善（由交通部公路總局第三區養護工程處編列預算2,750千元辦理）：台9線332k+991至384+000路段景觀改善； (2) 台9線道路行道樹撫育及補植扶正（由交通部公路總局第四區養護工程處編列預算6,000千元辦理）：台9線203k+700-246k+970及台9丙線3k-22k+500路段 (3,500千元)、台9線167k-203k+700路段（2,500千元)。



	
	二、用途
(單位：千元)
分支計畫或用途別科目
經常門
資本門
小計
說明
國家風景區(東海岸)建設
0
161,756
161,756
一、以前年度保留款17,756千元。二、本95年度預算144,000千元：含土地15,000千元、公共建設及設備費129,000千元。
國家風景區(花東縱谷)建設
0
201,174
201,174
一、以前年度保留款3,174千元。二、本95年度預算198,000千元：含土地60,000千元、公共建設及設備費138,000千元。
道路景觀改善
0
8,750
8,750
本95年度預算8,750千元，辦理台9線道路景觀改善。
小計
0
371,680
371,680
備註



	參、本年度工作摘要及進度


	
	一、年度目標
一、辦理完成東部海岸國家風景區之磯崎、石梯秀姑巒、成功三仙台、都蘭、綠島等5大系統與全區性建設等計14項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。
二、辦理完成花東縱谷國家風景區之鯉魚潭風景區、瑞穗及玉里風景區、鹿野及延平地區等計10項工程，改善遊憩服務設施，提升旅遊品質。。
三、東部海岸國家風景區滿意度調查87.5分；年遊客量達300萬人次。
四、花東縱谷國家風景區滿意度調查87.5分；年遊客量達209萬人次。
五、辦理完成台9線道路景觀改善與行道樹撫育及補植扶正，型塑景觀道路風貌。
二、工作項目
序號
工作項目
期程
權重(%)
指定機關
001
國家風景區(東海岸)建設
95/1/1~95/12/31
43.52
002
國家風景區(花東縱谷)建設
95/1/1~95/12/31
54.13
交通部觀光局
003
道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
95/1/1~95/12/31
0.74
交通部公路總局
004
道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
95/1/1~95/12/31
0.94
交通部公路總局
005
道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
95/1/1~95/12/31
0.67
交通部公路總局
三、進度計算基準
混合：工作天0% 工作量 70% 預算值30% 



	
	四、年度工作項目分月工作進度及摘要
工作項目001：國家風景區(東海岸)建設
期程﹕95/1/1~95/12/31
權重﹕43.52%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化等工程規劃設計。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查。
三、成功三仙台系統建設：成功海濱綠地及街景美化等工程規劃設計、發包作業。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程現勘及設計。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程調查及現勘。
七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計與發包。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案、綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案、三仙台-成功鎮延續道路徵購案公告現值查估，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
11.97
1,000 
2
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程預算審查。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查。
三、成功三仙台系統建設：成功海濱綠地及街景美化工程規劃設計、發包作業。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程發包作業。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程調查及現勘。
七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包與施工。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案完成，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●石梯港假日漁市及周邊環境改善工程發包作業（預定95/2/16開始）
20.46
9,100 
3
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期工程發包作業。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查、發包作業、施工。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程規劃設計、完工。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程施工。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程規劃設計。
七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包與施作。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●豐濱鄉河濱綠地美化二期工程發包作業（預定95/3/7開始）
32.89
20,100 
4
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程施工。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程預算審查、發包作業、施工。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程預算審查、驗收作業。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程施工。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計、預算審查。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程預算編製。
七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包、施作與完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
42.89
32,100 
5
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程施工、完工。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程發包作業、施工。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程發包作業、決算結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程完工。五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程預算審查、發包作業。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程發包作業。
七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程發包作業 （預定95/5/30開始）
53.35
43,756 
6
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程完工、驗收作業。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程驗收作業。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程發包作業、施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●綠島南寮候船室周邊環境改善工程發包作業（預定95/6/30開始）
64.87
58,756 
7
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程驗收作業、決算結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、驗收作業。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程決算結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
71.85
72,756 
8
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、驗收作業、決算結案。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作及完成部分工程。
八、三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
77.90
87,756 
9
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、結案。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
84.41
112,756 
10
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、結案。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程完工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
90.46
130,756 
11
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、驗收作業、結案。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程完工。
七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案完成，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程完工（預定95/11/30完成）
95.28
152,756 
12
一、年度內所有系統建設之各項工程完成驗收、決算及結案。
二、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案結案，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業決算結案。
100.00
161,756 
 
工作項目002：國家風景區(花東縱谷)建設
期程﹕95/1/1~95/12/31
權重﹕54.13%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程調查及現勘、規劃設計。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程調查及現勘。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作調查及現勘。
六、土地：鯉魚潭賣店用地有償撥用案應付帳撥款、鹿野空域活動設施用地辦理地上物查估及用地變更作業。
7.57
21,042 
2
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程規劃設計、發包、施工。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程規劃設計、預算審查。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程預算審查。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程土地變更。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。
六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫研擬、羅山泥火山設施用地協調會。
●潭北碼頭景觀改善工程規劃設計 （預定95/2/28完成）
11.67
24,042 
3
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、施工、估驗。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、發包。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程預算審查、發包。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程地上物查估及土地購置。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。
六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫研擬、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫製作、鹿野空域活動設施用地協議價購及產權移轉。
●1.潭北碼頭景觀改善工程預算審查及發包2.關山自行車道景觀橋樑工程發包（預定95/3/30完成）
23.67
66,500 
4
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、申辦水保、施工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、施工。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程發包、施工。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程規劃設計。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。
六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫報核、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫製作。
●1.潭北碼頭景觀改善工程施工 2鯉魚潭木涼亭整修工程施工3.關山自行車道景觀橋樑工程施工（預定95/4/30開始）
29.50
76,500 
5
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、施工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、施工。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程預算審查。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作細部設計。
六、土地：吳江公廁用地辦理用地變更編定、長橋公廁用地陳報徵收作業、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫報核。
37.52
88,500 
6
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程申辦水保、發包、施工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程發包、施工。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程申請建照。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作細部設計。
六、土地：羅山泥火山設施用地辦理用地變更、長橋公廁用地陳報徵收作業。
43.31
103,174 
7
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程施工、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程申辦開工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作發包。
六、土地：羅山泥火山設施用地辦理協議價購、長橋公廁用地陳報徵收作業。
54.48
116,174 
8
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、完工驗收、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程施工、完工驗收、結案。。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作開工。
六、土地：吳江公廁用地辦理協議價購及產權移轉。
62.85
129,854 
9
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、完工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等施工、驗收、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。
六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案辦理購置。
●潭北碼頭景觀改善工程完工（預定95/9/30完成）
71.03
148,354 
10
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程完工、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程完工、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。
六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。
●1.鯉魚潭木涼亭整修工程完工2.關山自行車道景觀橋樑工程完工（預定95/10/31完成）
79.67
163,954 
11
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭路景觀改善等工程施工、完工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程驗收、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程驗收、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。
六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。
88.32
179,554 
12
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程驗收、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程驗收結案。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作驗收結案。
三、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。
100.00
201,174 
 
工作項目003：道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
期程﹕95/1/1~95/12/31
權重﹕0.74%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
細設作業中
5.00
0 
2
細設作業中
10.00
0 
3
細設審查
●召開細設審查（預定95/3/15開始）
15.00
0 
4
細設修正
20.00
0 
5
細設修正
25.00
0 
6
細設陳報公路總局
●細設報局（預定95/6/30完成）
30.00
0 
7
細設完成
●細設審查完成（預定95/7/30完成）
35.00
300 
8
顧問公司提送施工預算書圖發包文件公開招標
●發包完成（預定95/8/30完成）
40.00
600 
9
工程開工
45.00
1,100 
10
施工中
65.00
1,700 
11
完工
●完工（預定95/11/30完成）
85.00
2,300 
12
驗收結案
●驗收結案（預定95/12/31完成）
100.00
2,750 
 
工作項目004：道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
期程﹕95/1/1~95/12/31
權重﹕0.94%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
預算分配
2.00
0 
2
發包訂契約
●工程發包訂約（預定95/2/28完成）
5.00
0 
3
工程施工
15.00
0 
4
工程施工
25.00
0 
5
工程施工
35.00
1,225 
6
工程施工
35.00
1,225 
7
工程施工
35.00
1,225 
8
工程施工
45.00
1,575 
9
工程施工
45.00
1,575 
10
工程施工
65.00
2,275 
11
工程完成
95.00
3,325 
12
驗收結算
●驗收結算（預定95/12/31完成）
100.00
3,500 
 
工作項目005：道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
期程﹕95/1/1~95/12/31
權重﹕0.67%
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
1
預算分配
2.00
0 
2
發包訂契約
●發包訂契約（預定95/2/28完成）
5.00
0 
3
工程施工
15.00
0 
4
工程施工
25.00
0 
5
工程施工
35.00
875 
6
工程施工
35.00
875 
7
工程施工
35.00
875 
8
工程施工
45.00
1,125 
9
工程施工
45.00
1,125 
10
工程施工
65.00
1,625 
11
工程完成
95.00
2,375 
12
驗收結算
●驗收結算（預定95/12/31完成）
100.00
2,500 



	
	五、整體計畫工作摘要及進度
月份
工作摘要
查核點
年累計預定進度(%)
年累計預定支用數(千元)
總累計預定進度(%)
總累計預定支用數(千元)
1
 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化等工程規劃設計。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查。
三、成功三仙台系統建設：成功海濱綠地及街景美化等工程規劃設計、發包作業。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程現勘及設計。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程調查及現勘。
七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計與發包。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案、綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案、三仙台-成功鎮延續道路徵購案公告現值查估，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
9.38 
51.31 
22,042 
1,743,849 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計、發包。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程調查及現勘、規劃設計。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程調查及現勘、規劃設計。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程調查及現勘。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作調查及現勘。
六、土地：鯉魚潭賣店用地有償撥用案應付帳撥款、鹿野空域活動設施用地辦理地上物查估及用地變更作業。
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
細設作業中
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
預算分配
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
預算分配
2
 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程預算審查。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查。
三、成功三仙台系統建設：成功海濱綠地及街景美化工程規劃設計、發包作業。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程發包作業。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程調查及現勘。
七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包與施工。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案完成，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●石梯港假日漁市及周邊環境改善工程發包作業(預定95/2/16開始)
15.38 
52.67 
33,142 
1,754,949 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程規劃設計、發包、施工。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程規劃設計、預算審查。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程預算審查。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程土地變更。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。
六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫研擬、羅山泥火山設施用地協調會。
●潭北碼頭景觀改善工程規劃設計 (預定95/2/28完成)
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
細設作業中
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
發包訂契約
●工程發包訂約(預定95/2/28完成)
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
發包訂契約
●發包訂契約(預定95/2/28完成)
3
 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期工程發包作業。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程規劃設計、預算審查、發包作業、施工。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程規劃設計、完工。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程施工。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程規劃設計。
七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包與施作。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●豐濱鄉河濱綠地美化二期工程發包作業(預定95/3/7開始)
27.48 
55.42 
86,600 
1,808,407 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、施工、估驗。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、發包。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程預算審查、發包。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程地上物查估及土地購置。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。
六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫研擬、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫製作、鹿野空域活動設施用地協議價購及產權移轉。
●1.潭北碼頭景觀改善工程預算審查及發包2.關山自行車道景觀橋樑工程發包(預定95/3/30完成)
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
細設審查
●召開細設審查(預定95/3/15開始)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
4
 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程施工。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程預算審查、發包作業、施工。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程預算審查、驗收作業。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程施工。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程規劃設計、預算審查。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程預算編製。
七、環境維護、設施維持之各項工程規劃設計、發包、施作與完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
35.18 
57.16 
108,600 
1,830,407 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、申辦水保、施工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、施工。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程發包、施工。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程規劃設計。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作預算審查。
六、土地：長橋及吳江公廁用地興辦事業計畫報核、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫製作。
●1.潭北碼頭景觀改善工程施工 2鯉魚潭木涼亭整修工程施工3.關山自行車道景觀橋樑工程施工(預定95/4/30開始)
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
細設修正
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
5
 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程施工、完工。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程發包作業、施工。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程發包作業、決算結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程完工。五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程預算審查、發包作業。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程發包作業。
七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程發包作業 (預定95/5/30開始)
44.28 
59.23 
134,356 
1,856,163 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程預算審查、施工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程預算審查、施工。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程預算審查。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作細部設計。
六、土地：吳江公廁用地辦理用地變更編定、長橋公廁用地陳報徵收作業、羅山泥火山設施用地取得興辦事業計畫報核。
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
細設修正
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
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 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程完工、驗收作業。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程驗收作業。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程發包作業、施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●綠島南寮候船室周邊環境改善工程發包作業(預定95/6/30開始)
52.46 
61.08 
164,030 
1,885,837 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程申辦水保、發包、施工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程發包、施工。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程申請建照。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作細部設計。
六、土地：羅山泥火山設施用地辦理用地變更、長橋公廁用地陳報徵收作業。
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
細設陳報公路總局
●細設報局(預定95/6/30完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
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 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程驗收作業、決算結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、驗收作業。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程決算結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案溝通協調，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
61.58 
63.15 
191,330 
1,913,137 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程施工、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程申辦開工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作發包。
六、土地：羅山泥火山設施用地辦理協議價購、長橋公廁用地陳報徵收作業。
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
細設完成
●細設審查完成(預定95/7/30完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
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 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、驗收作業、決算結案。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作及完成部分工程。
八、三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
68.94 
64.82 
220,910 
1,942,717 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、完工驗收、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程施工、完工驗收、結案。。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作開工。
六、土地：吳江公廁用地辦理協議價購及產權移轉。
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
顧問公司提送施工預算書圖發包文件公開招標
●發包完成(預定95/8/30完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
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 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、結案。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程施工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程發包、施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
76.24 
66.48 
264,910 
1,986,717 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、完工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等施工、驗收、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程施工、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。
六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案辦理購置。
●潭北碼頭景觀改善工程完工(預定95/9/30完成)
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
工程開工
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
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 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、結案。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程完工、結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程施工。
七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案作業，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
84.02 
68.24 
300,310 
2,022,117 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程施工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程完工、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程完工、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。
六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。
●1.鯉魚潭木涼亭整修工程完工2.關山自行車道景觀橋樑工程完工(預定95/10/31完成)
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
施工中
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程施工
11
 國家風景區(東海岸)建設
一、磯崎系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期等工程結案。
二、石梯系統建設：豐濱鄉河濱綠地美化二期、石梯港假日漁市及周邊環境改善、瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心等工程施工、完工、驗收作業、結案。
三、成功三仙台系統：成功海濱綠地及街景美化等工程結案。
四、都蘭系統建設：金樽棧道整修工程結案。
五、綠島系統建設：綠島生態研習中心整修二期與南寮候船室周邊環境改善工程施工。
六、全區性建設：東管處轄區標示牌改善工程完工。
七、環境維護、設施維持之各項工程施作及完成部分工程。
八、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案完成，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業。
●瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程完工(預定95/11/30完成)
91.43 
69.93 
340,310 
2,062,117 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭路景觀改善等工程施工、完工、結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程驗收、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程驗收、結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程施工。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作施工。
六、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
完工
●完工(預定95/11/30完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程完成
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
工程完成
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 國家風景區(東海岸)建設
一、年度內所有系統建設之各項工程完成驗收、決算及結案。
二、土地：三仙台旅館區聯外道路專案變更價購案結案，綠島溫泉廣場兼停車場用地徵購案及三仙台-成功鎮延續道路徵購案結案，其他都市計畫訂樁、分割、用地測量、徵收作業決算結案。
100.00 
71.87 
371,680 
2,093,487 
 國家風景區(花東縱谷)建設
一、鯉魚潭風景區公共服務設施：潭北碼頭景觀改善等工程結案。
二、瑞穗、玉里溫泉區公共服務設施：安通溫泉區景觀改善等工程驗收、結案。
三、鹿野、延平地區公共服務設施：關山自行車道景觀橋樑等工程結案。
四、全區景觀道路整建：台9線沿線公共廁所整建工程驗收結案。
五、設施維持、環境維護：原住民部落環境整治工作驗收結案。
三、土地：鹿野空域活動設施用地、長橋及吳江公廁用地、羅山泥火山設施用地取得及鯉魚潭賣店土地有償撥用案。
 道路景觀改善(台9線332k+991至384+000路段)
驗收結案
●驗收結案(預定95/12/31完成)
 道路景觀改善(台9線203k+700-246k+970等路段行道樹撫育及補植扶正) 
驗收結算
●驗收結算(預定95/12/31完成)
 道路景觀改善(台9線台9線167k-203k+700路段行道樹撫育及補植扶正) 
驗收結算
●驗收結算(預定95/12/31完成)
(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算) 


	肆、管考基準


	
	一、計畫管理
項目名稱
權數(%)
　　行政作業
10
　　　　表報提報作業
　　　　2
　　　　進度控制情形與結果
　　　　4
　　　　年度目標之挑戰性與明確性
　　　　2
　　　　計畫管制作為
　　　　2
　　經費運用
30
　　　　預算控制情形
　　　　10
　　　　資本支出預算控制結果
　　　　20



	 
	二、執行績效


	
	(一)年度目標達成情形


	
	項目名稱﹕完成東部海岸之磯崎系統等五大系統與全區性建設等計14項工程。
權數(%)﹕8
評分範圍
評分標準
 100
 完成所有14項工程
 99-80
 完成11項工程
 79-60
 完成8項工程
 59-40
 完成5項工程
 39-1
 完成4項工程以下
 
項目名稱﹕東部海岸國家風景區年遊客量達300萬人次。
權數(%)﹕7
評分範圍
評分標準
 100
 遊客量達300萬人次以上
 99-80
 遊客量290-299萬人次
 79-60
 遊客量280-289萬人次
 59-40
 遊客量270-279萬人次
 39-1
 遊客量260-269萬人次
 
項目名稱﹕完成花東縱谷之鯉魚潭等3遊憩區等計10項工程。
權數(%)﹕9
評分範圍
評分標準
 100
 完成所有10項工程
 99-80
 完成7項工程
 79-80
 完成4項工程
 59-40
 完成2項工程
 39-1
 完成1項工程以下
 
項目名稱﹕花東縱谷國家風景區年遊客量達209萬人次。
權數(%)﹕7
評分範圍
評分標準
 100
 遊客量達290萬人次以上
 99-80
 遊客量199-208萬人次
 79-60
 遊客量189-198萬人次
 59-40
 遊客量179-188萬人次
 39-1
 遊客量169-178萬人次
 
項目名稱﹕完成台9線部分路段植栽綠美化工程。
權數(%)﹕4
評分範圍
評分標準
 100
 完工並驗收完成
 99-80
 整體工程進度達80%以上
 79-60
 整體工程進度達60%以上
 59-40
 整體工程進度達40%以上
 39-1
 整體工程進度未達40%



	
	(二)指定指標達成情形



	
	項目名稱﹕工程勞安控管
權數(%)﹕7
評分範圍
評分標準
1-100
年度內每發生1次勞安事故扣10分、每死亡1人扣10分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣6分。



	
	項目名稱﹕受益或服務對象滿意程度
權數(%)﹕8
評分範圍
評分標準
90以上
滿意以上之比例占受訪人數80%以上。
89－80
滿意以上之比例占受訪人數70%以上。
79－70
滿意以上之比例占受訪人數60%以上。
69－60
滿意以上之比例占受訪人數50%以上。
59以下
滿意以上之比例未達受訪人數50%。



	
	(三)特殊績效


	
	項目名稱
權數
    特殊績效
10



	伍、職責區分及有關機關配合事項


	
	一、職責區分
機關名稱
辦理事項
預定完成日期
 交通部觀光局
 東部海岸與花東縱谷國家風景區建設
 95/12/31
 交通部公路總局
 台9線道路景觀改善
 95/12/31



	
	二、有關機關配合事項
序號
配合事項
配合方法
應完成日期
配合機關
配合單位
001
 審核撥用計畫書
 代辦代院稿逕行核定
 95/12/31
 財政部國有財產局
 管理處分組
002
 審核土地徵收案件
 行使准駁
 95/12/31
 內政部
 地政司



	陸、其他重要工作事項


	
	一、工程發包及採購
(單位：千元)
序號
標案編號
標案名稱
發包預算
施工地點
預定公告
招標日期
預定公告
決標日期
預定完成
日期
執行機關
執行單位
001
 95001
 綠島生態研習中心整修二期工程
20000 
 台東縣綠島鄉
 95/5/15
 95/5/30
 95/12/30
 交通部觀光局
 東部海岸國家風景區管理處
002
 95002
 豐濱鄉河濱綠地美化二期工程
10000 
 花蓮縣豐濱鄉
 95/2/20
 95/3/7
 95/6/30
 交通部觀光局
 東部海岸國家風景區管理處
003
 95003
 石梯港假日漁市及周邊環境改善工程
15000 
 花蓮縣豐濱鄉
 95/2/2
 95/2/16
 95/6/15
 交通部觀光局
 東部海岸國家風景區管理處
004
 95004
 瑞服中心轉型秀姑巒溪生態中心工程
10000 
 花蓮縣瑞穗鄉
 95/5/15
 95/5/30
 95/11/30
 交通部觀光局
 東部海岸國家風景區管理處
005
 95005
 綠島南寮候船室周邊環境改善工程
5000 
 台東縣綠島鄉
 95/6/16
 95/6/30
 95/12/30
 交通部觀光局
 東部海岸國家風景區管理處
006
 95001
 鯉魚潭木涼亭整修工程
5900 
 花蓮縣壽豐鄉
 95/2/13
 95/2/28
 95/12/31
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處
007
 95002
 潭北碼頭景觀改善工程
14500 
 花蓮縣壽豐鄉
 95/2/13
 95/2/28
 95/12/31
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處
008
 95003
 潭南碼頭區改善工程
28200 
 花蓮縣壽豐鄉
 95/7/14
 95/7/31
 95/12/31
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處
010
 95004
 關山自行車道景觀橋樑工程
15000 
 台東縣關山鎮
 95/3/15
 95/3/30
 95/12/31
 交通部觀光局
 花東縱谷國家風景區管理處



	
	二、土地取得
縣市別
區段名稱
區段編號
土地面積
(平方公尺)
預定取得日期
取得方法
 台東縣臺東
 三仙段
 515-1地號等4筆
1923.73 
 95/2/28
 價購
 台東縣臺東
 下南寮段
 1364-1地號等5筆
5448.58 
 95/11/30
 價購或徵收
 台東縣臺東
 三仙段
 723地號等39筆
5372.72 
 95/11/30
 價購或徵收
 台東縣鹿野
 鹿野段
 859地號等7筆
50332 
 95/3/31
 價購
 花蓮縣壽豐
 潭北段
 657地號等5筆
28583 
 95/1/31
 有償撥用
 花蓮縣富里
 大里段
 17-1地號等2筆
3357 
 95/9/30
 價購
 花蓮縣鳳林
 長橋段
 1321地號等2筆
11713 
 95/9/30
 徵收



	
	三、地上物及管線拆遷
．無相關資訊



	柒、附件
	．中長程計畫附件資料，未上載之原因：
(請上網查閱)

		

	


