
 

99 年度作業計畫 

主辦單位(花東縱谷國家風景區管理處)   

壹、計畫概要 

 

一、基本資料 

計畫名稱 花東縱谷國家風景區建設計畫 計畫編號 0990000530 

主管機關 交通部 計畫類別 經濟發展 

主辦機關(單位) 交通部觀光局(花東縱谷國家風景區管理處) 列管級別 自行管制 

共同主辦機關  管考週期 月報 

協辦機關  計畫期程 97/1/1~100/12/31 

隸屬專案(編號)  
是否為計畫型

補助事項 
否 

施政分類 文化及觀光(觀光) 
是否為促進民

間參與計畫 
否 

執行地點 台東縣、花蓮縣  

計畫緣起 

一、依據行政院 97 年 6 月 27 日院臺交字第 0970024479 號函核定之「重要觀

光景點建設中程計畫(97-100 年)」以及 99 年 1 月 7 日交通部交路字

0990000166 號函核定之「修正 97-100 中程計畫」辦理。 

二、為有效發揮政府重大公共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，強化具

體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，依(一)國際觀光重要遊程景點建

設、(二)國內觀光重要景點建設、(三)地方觀光景點改善、(四)國家風景區經

營管理維護等 4 項投資重點與優先順序，賡續充實本風景區各項軟硬體設

施，提昇整體遊憩服務品質，期增加國民遊憩活動場域並吸引國際觀光客到

訪。  

三、另配合行政院經濟建設委員會 96 年 3 月 20 日院台經字第 0960082336 號

函核定「東部永續發展綱要計畫」之「建構花東優質景觀廊道及整體行銷」

細部實施計畫，以及交通部 98 年 11 月 9 日交路字第 0980010384 號函核定之

「配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版)」，研訂本國家風景區開發

建設計畫。 

計畫總目標 

壹、花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100 年): 

一、總目標: 

(一)打造花東地區成為具國際水準之陸、海、空之多元遊憩活動觀光渡假勝

地。 

(二)營造花東縱谷友善旅遊環境，提升旅遊服務品質。 

(三)建構花東優質景觀路廊，形塑重要門戶及據點入口意象。 

(四)結合在地產業及自然文化資源，推廣生態旅遊，整體行銷縱谷觀光產業。 

(五)遊客人數由 96 年 278 萬人次提升至 100 年 310 萬人次，成長 11.51%。 

(六)遊客滿意度由 96 年 82.2 分提升至 100 年 83.7 分。 

二、計畫範圍:本計畫範圍東自花蓮縣壽豐鄉海岸山脈台 9 線目視所及第 1 條

山稜線，西至台 9 線目視所及第 1 條山稜線，另包括木瓜溪沿岸至龍澗地區

及南橫至利稻之台 20 線公路沿線。南至台東市都市計畫以北(即卑南鄉界即卑

南溪南側以北)，北達花蓮溪、木瓜溪南側所為之花蓮、台東兩縣縱谷平原，

但不括範圍內 9 處都市計畫地區、東華大學特定區，總面積合計為 138,368 公

頃。 

三、計畫內容:國家風景區建設分以「國際觀光重要景點建設」，如鯉魚潭、

羅山及六十石山、關山自行車道及鹿野高台；「國內觀光重要景點建設」，

如建構花東優質景觀廊道、改善瑞穗及安通溫泉區、赤柯山、光復馬太鞍溼



地、舞鶴台地、利吉、卑南等地區等周邊環境以及「地方觀光景點建設」，

如改善原住民部落風貌等三大重點項目，改善花東縱谷國家風景區內景觀及

服務設施，增加遊憩吸引力。 

四、經營方案: 

(一)規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2 加強各據點

設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。 

(二)活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩

活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。 

(三)經營管理方面：1.擴大以 OT 方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資

案(BOT、ROT)。 

五、實施經費: 

花東縱谷國家風景區建設計畫(97-100 年)計 850,000 千元，分年經費編列如

下：97 年編 195,780 千元、98 年編 194,800 千元、99 年編 220,000 千元、100

年編 239,420 千元。 

六、預期成效 

(一)提昇國內旅客人次，預期從 96 年之 278 萬人次，至 100 年增加為 310 萬

人次。 

(二)提昇旅客滿意度，由 96 年之 82.2 分，至 100 年提昇為 83.7 分。 

註：本計畫與去年度 0980002553-花東縱谷國家風景區建設計畫為關聯計畫。  

聯絡人 

職稱 姓名 聯絡電話 傳真電話 電子信箱 

專員 林宜錚 (03)8875306  erv209@erv-nsa.gov.tw 
 

 

 二、中長程計畫概要 

 

(一)分年經費編列與使用 (單位：千元) 

年

度 
預算別 

計畫原

訂經費 

可支用預算 預算使用 

備註 年編預

算 

以前年

度保留 

追加減

預算 

奉准先

行辦理 
小計 實支數 保留數 

未保留

數(停

支或繳

回數) 

97 
中央 195,780 199,811 0 0 0 199,811 198,445 473 893 

年編預算

包含 97 年

度預算

195,780 千

元，與 96

年度保留

款 4,031 千

元。未保

留數 893

千元，包

含 96 年節

餘數 60 千

元及 97 年

度節餘數

833 千元。 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

98 中央 194,800 194,800 473 0 0 195,273 182,266 12,500 507 
98 年可支

用預算計



195,273 千

元，包含

98 年度預

算 194,800

千元，與

97 年度保

留款 473

千元 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

99 
中央 220,000 209,210 12,500 0 0 221,710 0 0 0 

99 年可支

用預算計

221,710 千

元，包含

99 年度公

務預算

146,210 千

元與觀光

發展基金

預算

63,000 千

元，保留

數 12,500 

千元。 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

100 
中央 239,420 0 0 0 0 0 0 0 0  

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

合

計 

中央 850,000 603,821 12,500 0 0 603,821 380,711 12,500 1,400  

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

總計 850,000 603,821 12,500 0 0 603,821 380,711 12,500 1,400  

備註  
 

 

 

(二)分年工作摘要及進度 

年度 工作摘要 
累計預定進

度(%) 

累計預定支用數

(千元) 

97 

97 年完成鯉魚潭親水區白鮑溪自行車道整

建、羅山及六十石山公共服務設施及景觀

改善(含步道系統、人車分道)第一期工程、

鹿野高台管理站周邊公共服務設施改善、

關山地區及轄內自行車道串聯及設施改善

工程、建構花東優質景觀路廊親和性標誌

及解說設施、舞鶴台地、北回歸線、掃叭

石柱公共服務設施改善、赤柯山等地區公

共服務設施及景觀改善(含步道、人車分道

系統)第一期工程。 

23.58 198,918 

98 

98 年完成鯉魚潭親水區潭西碼頭景觀設施

改善、鹿野高台形象商圈及公共設施改

善、建構花東優質景觀路廊周邊擋土牆邊

47.85 393,211 



坡綠美化、配合花海景觀辦理台 9 線沿線及

花 193 線公共服務設施改善(含步道系統)、

轄內重點部落意象形塑及聚落風貌改善。 

99 

99 年完成鯉魚潭水質改善及潭西周邊環境

改善工程(鯉魚潭親水區管理站及遊客中心

周邊環境改善)、龍田自行車道公共服務設

施改善、台 9 線景觀廊道改善、玉富自行車

道整建、卑南、利吉周邊環境改善等工程

(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景

觀植栽改善)、萬榮鄉明利起飛場、光復鄉

太巴塱部落等周邊環境改善工程(瑞穗-富里

地區公共服務設施及景觀改善)，以及池南

原住民風貌公園改善工程、延平鄉入口意

向暨周邊環境改善工程(原住民地區周邊環

境改善)。 

73.92 602,421 

100 

100 年完成鯉魚潭親水區潭西形象商圈景觀

設施改善、鹿野高台管理站及遊客中心新

建及周邊環境景觀改善、辦理關山地區景

觀及公共服務設施改善等工程、建構花東

優質景觀路廊綠色運輸規劃及自行車路網

規劃。 

100 841,841 

備註  

截至去(98)年 12 月底止實際進度 

總累計實際支用

數 

380,711 千元(為 98 及以前各年度實支數總

合) 

總累計實際

進度 
47.61% 

（註：本計畫與去年度 0980002553 花東縱谷國家風景區建設計畫 為關聯計畫，該關聯計

畫去(98)年１２月進度表內所載總累計實際支用數為 380,711 千元，總累計實際進度為 

47.61% ）  

 

貳、本年度可支用預算來源及用途 

 

一、預算來源 (單位：千元) 

項目 中央預算 地方預算 小計 

年度編列數 209,210 0 209,210 

以前年度保留數 12,500 0 12,500 

追加減預算數 0 0 0 

奉准先行辦理補辦預算 0 0 0 

小計 221,710 0 221,710 

總計(全年度可支用預算數) 221,710 

備

註 

本年度預算共計 221,710 千元，其中觀光發展基金預算 63,000 千元，公務預算 158,710 千

元(含以前年度保留款 12,500 千元、本(99)年度公務預算業務費 9,500 千元、土地 30,000

千元、公共建設及設備費 106,710 千元。 
 

 

二、用途 (單位：千元) 

分支計畫或用途別科目 經常門 資本門 小計 說明 

花東縱谷國家風景區建設計

畫 
9,500 212,210 221,710 

一、99 年度經常門(業務

費)9,500 千元；二、99 年資本

門 212,210 千元，包含 98 年度



保留款 12,500 千元、本(99)年

度土地 30,000 千元、公共建設

及設備費 106,710 千元，以及

觀光發展基金 63,000 千元。 

小計 9,500 212,210 221,710  

備

註 
 

 

 

參、本年度工作摘要及進度 

 

一、年度目標 

一、辦理花東縱谷國家風景區之「國際觀光重要景點建設」:辦理鯉魚潭水質暨周邊環境改善

及潭西周邊環境改善(鯉魚潭親水區管理站及遊客中心周邊環境改善)，以及龍田自行車道公

共服務設施改善工程(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)等 3 項；「國內

觀光重要景點建設」:配合建構花東優質景觀路廊及營造縱谷花海景觀，辦理台 9 線景觀廊道

改善(長橋鐵馬驛站以及羅山周邊環境)、玉富自行車道整建，以及卑南鄉富源、利吉周邊環

境改善(建構花東優質景觀路廊周邊街道傢俱及景觀植栽改善)等 4 項工程；「地方觀光景點

建設」:辦理萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善(瑞

穗-富里地區公共服務設施及景觀改善)、池南原住民風貌公園改善，以及延平鄉入口意向暨

周邊環境改善(原住民地區周邊環境改善)等 4 項；「國家風景區經營管理」: 辦理鯉魚潭-光

復、瑞穗-玉里，以及池上-卑南等三大系統之植栽養護、服務設施維護修繕、指標牌示改

善、種植花海及入口意象美化等 6 項，總計 17 項工程，美化旅遊環境、改善遊憩服務設施，

提升旅遊品質及維護遊客安全。 

二、花東縱谷國家風景區滿意度調查 83.2 分；年遊客量達 305 萬人次。 

 

二、工作項目 

序

號 
工作項目 期程 權重(%) 指定機關 

001 花東縱谷國家風景區建設計畫 99/1/1~99/12/31 100  

 

三、進度計算基準 

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20%  
 

 

 

四、年度工作項目分月工作進度及摘要 

工作項目 001：花東縱谷國家風景區建設計畫 

期程﹕99/1/1~99/12/31 權重﹕100% 

月

份 
工作摘要 查核點 

年累計預

定進度(%) 

年累計預

定支用數

(千元) 

1 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自

行車道休憩區工程用地撥用及利吉惡地景觀平台國

有撥用 1/3 地價補償發放等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案 、池上海端延

平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)

案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99 年網

站服務功能改善建置案、花東縱谷解說導覽指標系

●利吉惡地

景觀平台國

有地撥用地

價補償完成

（預定

99/1/31 完

成） 

6.25 70  



統建構規劃設計案，以及羅山周邊整體發展規劃案

等辦理上網招標及相關前置作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦

作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程委託設計監造

案評選作業、龍田自行車道公共服務設施改善工程

設計。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程委託設

計監造按評選作業、玉富自行車道整建工程委託設

計監造案 評選作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山

周邊環境改善工程委託設計監造案評選作業、卑南

鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程委託設計監造

案評選作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境

改善工程委託設計監造案評選作業、池南原住民風

貌公園改善工程委託設計監造案評選作業、延平鄉

入口意向暨周邊環境改善設計作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統：植栽養護維護工作調查現勘、

規劃設計、發包。 

(二)池上-卑南(台東)系統：植栽養護維護工作調查現

勘、規劃設計、發包。 

(三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：植栽養護維護工作調查

現勘、規劃設計、發包。 

七、辦理遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊道（東里舊

鐵道支線）改善工程，施工中。 

2 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自

行車道休憩區工程用地及玉里樂合段設施用地撥用

等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案 、池上海端延

平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)

案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查案、99 年網

站服務功能改善建置案辦理決標簽約作業、花東縱

谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理決標簽約

作業，以及羅山周邊整體發展規劃案等辦理上網招

標前置作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦

作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍

田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作

業、玉富自行車道整建工程設計作業、台 9 線景觀

廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑

●花東縱谷

地質資源調

查與遊憩發

展規劃案決

標（預定

99/2/28 完

成） 

15.88 660  



南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作

業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善設計作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統觀光遊憩服務維護修繕、

規劃設計、發包。 

(二)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行

植穴、草花種植及修枝整理。 

(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、

草花種植及修枝整理。 

(四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、

草花種植及修枝整理。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊道（東里舊

鐵道支線）改善工程，驗收中。 

3 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自

行車道休憩區工程用地撥用及玉里樂合段設施用地

撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期初

簡報審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細

部規劃(含自行車路網規劃)案辦理期初簡報審查作

業、 

本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期初簡報

審查作業、99 年網站服務功能改善建置案辦理決標

簽約作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設

計案完成工作計畫書，以及羅山周邊整體發展規劃

案，辦理上網招標作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項執照申辦

作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍

田自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作

業、玉富自行車道整建工程設計作業、台 9 線景觀

廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑

南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作

業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程發包作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統第一季零星修繕案件彙整執行維

修。 

●延平鄉入

口意向暨周

邊環境改善

工程決標

（預定

99/3/31 完

成） 

22.58 16,810  



(二)池上-卑南(台東)系統第一季零星修繕案件彙整執

行維修。 

(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植

穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 

(四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、

草花種植及修枝整理第一期驗收。 

(五)鯉魚潭-光復（花蓮）系統植栽養護維護等工作

執行植穴、草花種植及修枝整理。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊道（東里舊

鐵道支線）改善工程，辦理結案。 

4 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自

行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地

及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期中報告

辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃

(含自行車路網規劃)案期中報告審查作業、本轄生態

之旅規劃及其他資源調查案期中報告辦理中、99 年

網站服務功能改善建置案辦理期初簡報審查作業、

花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理

中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理決標簽約

作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理發包作業、鯉

魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田自行車

道公共服務設施改善工程設計作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程設計作

業、玉富自行車道整建工程設計作業、台 9 線景觀

廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑

南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作

業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程等施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅

服設施調查、彙整、發包。 

(二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施

調查、彙整、發包。 

(三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服

設施調查、彙整、發包。 

(四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行

植穴、草花種植及修枝整理第一期驗收。 

(五)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第一季觀光遊憩服務維護

修繕彙整執行維修。 

●99 年度遊

客量第 1 季

累計達 90 萬

人次（預定

99/4/15 完

成） 

●鯉魚潭水

質暨周邊環

境改善工程

決標（預定

99/4/30 完

成） 

25.90 24,910  



七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 

5 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購案、瑞穗自

行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地

及六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期中

報告審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細

部規劃(含自行車路網規劃)案期末報告辦理中、本轄

生態之旅規劃及其他資源調查案辦理期中報告審查

作業、99 年網站服務功能改善建置案辦理中、花東

縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以

及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期初報告審查作

業。  

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作

業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計作業、龍田

自行車道公共服務設施改善工程設計作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程發包作

業、玉富自行車道整建工程發包作業、台 9 線景觀

廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑

南鄉富源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作

業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引牌示、旅

服設施執行修繕及驗收。 

(二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、旅服設施

執行修繕及驗收。 

(三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌示、旅服

設施執行修繕及驗收。 

(四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植

穴、草花種植及修枝整理第二期驗收。 

(五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、

草花種植及修枝整理第二期驗收。 

(六)鯉魚潭-光復（花蓮）系統全區木造設施護木漆

彙整、調查、現勘、發包。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 

●台 9 線景

觀廊道改善

工程-長橋鐵

馬驛站工程

決標（預定

99/5/31 完

成） 

39.20 36,230  

6 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地、鳳凰山莊私有地協

議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工程用地

撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地撥

用等相關前置作業。 

●卑南鄉富

源、利吉及

周邊環境改

善工程決標

（預定

50.13 57,400  



二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告

辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃

(含自行車路網規劃)案辦理期末簡報審查作業、本轄

生態之旅規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、

99 年網站服務功能改善建置案辦理期中簡報審查作

業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦

理期初報告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃

案，期中報告辦理中。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作

業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程發包作業、龍田

自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作

業、玉富自行車道整建工程設計作業、台 9 線景觀

廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程設計作業、卑

南鄉富源、利吉周邊環境改善工程發包作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程設計作

業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統第二季零星修繕案件彙整執行維

修。 

(二)池上-卑南(台東)系統第二季零星修繕案件彙整執

行維修。 

(三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統全區木造設施護木漆執行

驗收決算。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 

99/6/30 完

成） 

7 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、鳳凰山莊私

有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車道休憩區工

程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六十石山設施

用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案期末報告

辦理中、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃

(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅

規劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99 年網站

服務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說導覽指

標系統建構規劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體

發展規劃案，辦理期中報告審查作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作

業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田

自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 

●99 年度遊

客量第 2 季

累計達 160 

萬人次（預

定 99/7/15 完

成） 

54.40 77,420  



四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作

業、玉富自行車道整建工程完成設計作業、台 9 線

景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作

業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作

業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作

業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第二季觀光遊憩服務維護

修繕彙整執行維修。 

(二)維護修繕台東系統全區指標牌示及旅服系統施

工。 

(三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、

草花種植及修枝整理第三期驗收。 

(四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植

穴、草花種植及修枝整理第三期驗收。 

(五)池上-卑南(台東)系統池上地區木造設施護木漆工

作案。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 

8 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地徽收案、瑞穗自行車

道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施用地及六

十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理期末

審查作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規

劃(含自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之

旅規劃及其他資源調查案辦理期末審查作業、99 年

網站服務功能改善建置辦理期末簡報審查作業、花

東縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，

以及羅山周邊整體發展規劃案，期末報告辦理中。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作

業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田

自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作

業、玉富自行車道整建工程辦理發包作業、台 9 線

景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作

業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作

業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作

●玉富自行

車道整建工

程決標（預

定 99/8/31 完

成） 

59.63 103,010  



業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設施調查現勘、規劃

設計、發包及執行。 

(二)瑞穗-玉里系統木造設施調查現勘、規劃設計、

發包及執行。 

(三)池上-卑南(台東)系統木造設施調查現勘、規劃設

計、發包及執行。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設

施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案辦理驗收

作業、池上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含

自行車路網規劃)案辦理結案作業、本轄生態之旅規

劃及其他資源調查案辦理驗收作業、99 年網站服務

功能改善建置辦理結案作業、花東縱谷解說導覽指

標系統建構規劃設計案辦理期中報告審查作業，以

及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期末報告審查作

業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作

業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田

自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作

業、玉富自行車道整建工程施工作業、台 9 線景觀

廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑

南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程發包作

業、池南原住民風貌公園改善工程設計作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程完工。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統第三季零星修繕案件彙整執行維

修。 

(二)池上-卑南(台東)系統第三季零星修繕案件彙整執

行維修。 

(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作植穴、

草花種植及修枝整理第四期驗收。 

(四)花蓮及玉里系統休憩涼亭及景觀平台維護工作執

行。 

(五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、

草花種植及修枝整理第四期驗收。 

(六)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作執行

●延平鄉入

口意向暨周

邊環境改善

工程完工

（預定

99/9/30 完

成） 

64.38 122,940  



植穴及修枝整理第三期驗收。 

(七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設護木漆施驗收決

算。 

(八)瑞穗-玉里系統木造設施護木漆施驗收決算。 

(九)池上-卑南(台東)系統木造設施護木漆施驗收決

算。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六十石山設

施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池

上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路

網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查

已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東

縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以

及羅山周邊整體發展規劃案，辦理成果驗收作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作

業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田

自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程施工作

業、玉富自行車道整建工程施工作業、台 9 線景觀

廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑

南鄉富源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程施工作

業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第三季觀光遊憩服務維護

修繕彙整執行維修。 

(二)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化養護

維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 

(三)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化

養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 

(四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美

化養護維護工作調查現勘、規劃設計、發包。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 

●99 年度遊

客量第 3 季

累計達 260 

萬人次（預

定 99/10/15

完成） 

●鯉魚潭池

南地區公共

設施用地協

議價購案完

成（預定

99/10/31 完

成） 

76.73 178,920  
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一、土地: 

六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池

上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路

網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查

●卑南鄉富

源、利吉及

周邊環境改

善工程完工

（預定

99/11/30 完

85.75 205,540  



已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東

縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理期末報

告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃辦理結案

作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程施工作

業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程施工作業、龍田

自行車道公共服務設施改善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工、

玉富自行車道整建工程施工作業、台 9 線景觀廊道

改善工程-羅山周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉

富源、利吉周邊環境改善工程完成。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工作業、光

復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程施工作

業、池南原住民風貌公園改善工程施工作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結案。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統第四季零星修繕案件彙整執行維

修。 

(二)池上-卑南(台東)系統第四季零星修繕案件彙整執

行維修。 

(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植

穴、草花種植及修枝整理第五期驗收。 

(四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、

草花種植及修枝整理第五期驗收。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 

成） 

●台 9 線景

觀廊道改善

工程-長橋鐵

馬驛站工程

完工（預定

99/11/30 完

成） 

●花東縱谷

地質資源調

查與遊憩發

展規劃案結

案（預定

99/11/30 完

成） 
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一、土地: 

六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已結案、池

上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路

網規劃)已結案、本轄生態之旅規劃及其他資源調查

已結案、99 年網站服務功能改善建置已結案、花東

縱谷解說導覽指標系統建構規劃設計辦理驗收作

業，以及羅山周邊整體發展規劃已結案。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程完工驗收

作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程完工驗收作

業、龍田自行車道公共服務設施改善工程完工驗收

作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工程完工驗

收作業、玉富自行車道整建工程完工驗收作業、台 9

線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善工程完工驗

收作業、卑南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完工

驗收作業。 

●玉富自行

車道整建工

程完工（預

定 99/12/31

完成） 

●鯉魚潭水

質暨周邊環

境改善工程

完工（預定

99/12/31 完

成） 

100.00 221,710  



五、地方觀光景點建設(含原住民部落整治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程完工驗收作

業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環境改善工程

完工驗收作業、池南原住民風貌公園改善工程完工

驗收作業、延平鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗

收結案。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第四季觀光遊憩服務維護

修繕彙整執行維修驗收及決算。 

(二)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作全案

(第六期)驗收及決算。 

(三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作全案(第六期)

驗收及決算。 

(四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等工作全案

(第四期)驗收及決算。 

(五)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象美化全案

驗收、決算。 

(六)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口意象美化

全案驗收、決算。 

(七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入口意象美

化全案驗收、決算。 

(八)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工作執行植

穴、草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。 

(九)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執行植穴、

草花種植及修枝整理第六期驗收及決算。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
 

 

 

五、整體計畫工作摘要及進度 

月

份 
工作摘要 查核點 

年累計預

定進度(%) 

年累計預

定支用數

(千元) 

總累計預

定進度(%) 

總累計預

定支用數

(千元) 

1 

 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購

案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及

利吉惡地景觀平台國有撥用 1/3 地價補償

發放等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案 、池

上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含

自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及

其他資源調查案、99 年網站服務功能改善

建置案、花東縱谷解說導覽指標系統建構

規劃設計案，以及羅山周邊整體發展規劃

●利吉惡地景觀平台國

有地撥用地價補償完成

(預定 99/1/31 完成) 

6.25  
 

49.48  
 

70  
 

393,281  
 



案等辦理上網招標及相關前置作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項

執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善

工程委託設計監造案評選作業、龍田自行

車道公共服務設施改善工程設計。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程委託設計監造按評選作業、玉富自行車

道整建工程委託設計監造案 評選作業、台

9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環境改善

工程委託設計監造案評選作業、卑南鄉富

源、利吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程委託

設計監造案評選作業、光復鄉太巴塱部落

生態水池周邊環境改善工程委託設計監造

案評選作業、池南原住民風貌公園改善工

程委託設計監造案評選作業、延平鄉入口

意向暨周邊環境改善設計作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統：植栽養護維護工作調

查現勘、規劃設計、發包。 

(二)池上-卑南(台東)系統：植栽養護維護工

作調查現勘、規劃設計、發包。 

(三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：植栽養護維護

工作調查現勘、規劃設計、發包。 

七、辦理遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊

道（東里舊鐵道支線）改善工程，施工

中。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購

案、瑞穗自行車道休憩區工程用地及玉里

樂合段設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展案 、池

上海端延平地區觀光資源遊憩細部規劃(含

自行車路網規劃)案、本轄生態之旅規劃及

其他資源調查案、99 年網站服務功能改善

建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解說

導覽指標系統建構規劃設計案辦理決標簽

約作業，以及羅山周邊整體發展規劃案等

辦理上網招標前置作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項

執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善

●花東縱谷地質資源調

查與遊憩發展規劃案決

標(預定 99/2/28 完成) 

15.88  
 

51.99  
 

660  
 

393,871  
 



工程設計作業、龍田自行車道公共服務設

施改善工程設計作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程設計作業、玉富自行車道整建工程設計

作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊

環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利

吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程設計作業、池南原住民風貌公

園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善設計作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統觀光遊憩服務維

護修繕、規劃設計、發包。 

(二)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等

工作執行植穴、草花種植及修枝整理。 

(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工

作植穴、草花種植及修枝整理。 

(四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執

行植穴、草花種植及修枝整理。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊

道（東里舊鐵道支線）改善工程，驗收

中。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購

案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用及

玉里樂合段設施用地撥用等相關前置作

業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案

辦理期初簡報審查作業、池上海端延平地

區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規

劃)案辦理期初簡報審查作業、 

本轄生態之旅規劃及其他資源調查案辦理

期初簡報審查作業、99 年網站服務功能改

善建置案辦理決標簽約作業、花東縱谷解

說導覽指標系統建構規劃設計案完成工作

計畫書，以及羅山周邊整體發展規劃案，

辦理上網招標作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理雜項

執照申辦作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善

工程設計作業、龍田自行車道公共服務設

●延平鄉入口意向暨周

邊環境改善工程決標

(預定 99/3/31 完成) 

22.58  
 

53.74  
 

16,810  
 

410,021  
 



施改善工程設計作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程設計作業、玉富自行車道整建工程設計

作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊

環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利

吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程設計作業、池南原住民風貌公

園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程發包作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統第一季零星修繕案件彙

整執行維修。 

(二)池上-卑南(台東)系統第一季零星修繕案

件彙整執行維修。 

(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工

作執行植穴、草花種植及修枝整理第一期

驗收。 

(四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執

行植穴、草花種植及修枝整理第一期驗

收。 

(五)鯉魚潭-光復（花蓮）系統植栽養護維

護等工作執行植穴、草花種植及修枝整

理。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 台 9 線自行車景觀廊

道（東里舊鐵道支線）改善工程，辦理結

案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購

案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、

玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地

撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案

期中報告辦理中、池上海端延平地區觀光

資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案

期中報告審查作業、本轄生態之旅規劃及

其他資源調查案期中報告辦理中、99 年網

站服務功能改善建置案辦理期初簡報審查

作業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規

劃設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展

規劃案，辦理決標簽約作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

●99 年度遊客量第 1

季累計達 90 萬人次(預

定 99/4/15 完成) 

●鯉魚潭水質暨周邊環

境改善工程決標(預定

99/4/30 完成) 

25.90  
 

54.60  
 

24,910  
 

418,121  
 



鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理發包

作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程設計

作業、龍田自行車道公共服務設施改善工

程設計作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程設計作業、玉富自行車道整建工程設計

作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊

環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利

吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程設計作業、池南原住民風貌公

園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程等施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引

牌示、旅服設施調查、彙整、發包。 

(二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、

旅服設施調查、彙整、發包。 

(三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌

示、旅服設施調查、彙整、發包。 

(四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等

工作執行植穴、草花種植及修枝整理第一

期驗收。 

(五)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第一季觀光遊憩

服務維護修繕彙整執行維修。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地協議價購

案、瑞穗自行車道休憩區工程用地撥用、

玉里樂合段設施用地及六十石山設施用地

撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案

辦理期中報告審查作業、池上海端延平地

區觀光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規

劃)案期末報告辦理中、本轄生態之旅規劃

及其他資源調查案辦理期中報告審查作

業、99 年網站服務功能改善建置案辦理

中、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃

設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規

劃案，辦理期初報告審查作業。  

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程

●台 9 線景觀廊道改善

工程-長橋鐵馬驛站工

程決標(預定 99/5/31 完

成) 

39.20  
 

58.07  
 

36,230  
 

429,441  
 



施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程

設計作業、龍田自行車道公共服務設施改

善工程設計作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程發包作業、玉富自行車道整建工程發包

作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊

環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利

吉周邊環境改善等工程設計作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程設計作業、池南原住民風貌公

園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統各類指標、導引

牌示、旅服設施執行修繕及驗收。 

(二)瑞穗-玉里系統各類指標、導引牌示、

旅服設施執行修繕及驗收。 

(三)池上-卑南(台東)系統各類指標、導引牌

示、旅服設施執行修繕及驗收。 

(四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工

作執行植穴、草花種植及修枝整理第二期

驗收。 

(五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執

行植穴、草花種植及修枝整理第二期驗

收。 

(六)鯉魚潭-光復（花蓮）系統全區木造設

施護木漆彙整、調查、現勘、發包。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地、鳳凰山莊

私有地協議價購案產權移轉、瑞穗自行車

道休憩區工程用地撥用、玉里樂合段設施

用地及六十石山設施用地撥用等相關前置

作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案

期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光

資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案

辦理期末簡報審查作業、本轄生態之旅規

劃及其他資源調查案期末報告辦理中、99

年網站服務功能改善建置案辦理期中簡報

審查作業、花東縱谷解說導覽指標系統建

構規劃設計案辦理期初報告審查作業，以

●卑南鄉富源、利吉及

周邊環境改善工程決標

(預定 99/6/30 完成) 

50.13  
 

60.92  
 

57,400  
 

450,611  
 



及羅山周邊整體發展規劃案，期中報告辦

理中。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程

施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程

發包作業、龍田自行車道公共服務設施改

善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程施工作業、玉富自行車道整建工程設計

作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊

環境改善工程設計作業、卑南鄉富源、利

吉周邊環境改善工程發包作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程設計

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程設計作業、池南原住民風貌公

園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統第二季零星修繕案件彙

整執行維修。 

(二)池上-卑南(台東)系統第二季零星修繕案

件彙整執行維修。 

(三)鯉魚潭-光復(花蓮)系統全區木造設施護

木漆執行驗收決算。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、鳳

凰山莊私有地協議價購案產權移轉、瑞穗

自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂合

段設施用地及六十石山設施用地撥用等相

關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案

期末報告辦理中、池上海端延平地區觀光

資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案

辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他

資源調查案期末報告辦理中、99 年網站服

務功能改善建置案辦理中、花東縱谷解說

導覽指標系統建構規劃設計案辦理中，以

及羅山周邊整體發展規劃案，辦理期中報

告審查作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程

施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程

●99 年度遊客量第 2

季累計達 160 萬人次

(預定 99/7/15 完成) 

54.40  
 

62.03  
 

77,420  
 

470,631  
 



施工作業、龍田自行車道公共服務設施改

善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程施工作業、玉富自行車道整建工程完成

設計作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山

周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富

源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程發包作業、池南原住民風貌公

園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第二季觀光遊憩

服務維護修繕彙整執行維修。 

(二)維護修繕台東系統全區指標牌示及旅

服系統施工。 

(三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執

行植穴、草花種植及修枝整理第三期驗

收。 

(四)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工

作執行植穴、草花種植及修枝整理第三期

驗收。 

(五)池上-卑南(台東)系統池上地區木造設施

護木漆工作案。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地徽收案、瑞

穗自行車道休憩區工程用地撥用、玉里樂

合段設施用地及六十石山設施用地撥用等

相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案

辦理期末審查作業、池上海端延平地區觀

光資源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)

案辦理結案作業、本轄生態之旅規劃及其

他資源調查案辦理期末審查作業、99 年網

站服務功能改善建置辦理期末簡報審查作

業、花東縱谷解說導覽指標系統建構規劃

設計案辦理中，以及羅山周邊整體發展規

劃案，期末報告辦理中。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程

施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程

●玉富自行車道整建工

程決標(預定 99/8/31 完

成) 

59.63  
 

63.40  
 

103,010  
 

496,221  
 



施工作業、龍田自行車道公共服務設施改

善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程施工作業、玉富自行車道整建工程辦理

發包作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山

周邊環境改善工程施工作業、卑南鄉富

源、利吉周邊環境改善工程施工作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程發包作業、池南原住民風貌公

園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程施工作業。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設施調查現

勘、規劃設計、發包及執行。 

(二)瑞穗-玉里系統木造設施調查現勘、規

劃設計、發包及執行。 

(三)池上-卑南(台東)系統木造設施調查現

勘、規劃設計、發包及執行。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六

十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃案

辦理驗收作業、池上海端延平地區觀光資

源遊憩細部規劃(含自行車路網規劃)案辦

理結案作業、本轄生態之旅規劃及其他資

源調查案辦理驗收作業、99 年網站服務功

能改善建置辦理結案作業、花東縱谷解說

導覽指標系統建構規劃設計案辦理期中報

告審查作業，以及羅山周邊整體發展規劃

案，辦理期末報告審查作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程

施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程

施工作業、龍田自行車道公共服務設施改

善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程施工作業、玉富自行車道整建工程施工

作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊

環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利

吉周邊環境改善工程施工作業。 

●延平鄉入口意向暨周

邊環境改善工程完工

(預定 99/9/30 完成) 

64.38  
 

64.63  
 

122,940  
 

516,151  
 



五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程發包

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程發包作業、池南原住民風貌公

園改善工程設計作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程完工。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統第三季零星修繕案件彙

整執行維修。 

(二)池上-卑南(台東)系統第三季零星修繕案

件彙整執行維修。 

(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工

作植穴、草花種植及修枝整理第四期驗

收。 

(四)花蓮及玉里系統休憩涼亭及景觀平台

維護工作執行。 

(五)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執

行植穴、草花種植及修枝整理第四期驗

收。 

(六)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等

工作執行植穴及修枝整理第三期驗收。 

(七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統木造設護木漆施

驗收決算。 

(八)瑞穗-玉里系統木造設施護木漆施驗收

決算。 

(九)池上-卑南(台東)系統木造設施護木漆施

驗收決算。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

鯉魚潭池南地區公共設施用地徵收案、六

十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已

結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細

部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄

生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99

年網站服務功能改善建置已結案、花東縱

谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理

中，以及羅山周邊整體發展規劃案，辦理

成果驗收作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程

施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程

施工作業、龍田自行車道公共服務設施改

善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

●99 年度遊客量第 3

季累計達 260 萬人次

(預定 99/10/15 完成) 

●鯉魚潭池南地區公共

設施用地協議價購案完

成(預定 99/10/31 完成) 

76.73  
 

67.85  
 

178,920  
 

572,131  
 



台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程施工作業、玉富自行車道整建工程施工

作業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊

環境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利

吉周邊環境改善工程施工作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程施工作業、池南原住民風貌公

園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程驗收結案。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第三季觀光遊憩

服務維護修繕彙整執行維修。 

(二)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象

美化養護維護工作調查現勘、規劃設計、

發包。 

(三)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口

意象美化養護維護工作調查現勘、規劃設

計、發包。 

(四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入

口意象美化養護維護工作調查現勘、規劃

設計、發包。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已

結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細

部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄

生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99

年網站服務功能改善建置已結案、花東縱

谷解說導覽指標系統建構規劃設計案辦理

期末報告審查作業，以及羅山周邊整體發

展規劃辦理結案作業。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程

施工作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善工程

施工作業、龍田自行車道公共服務設施改

善工程施工作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程完工、玉富自行車道整建工程施工作

業、台 9 線景觀廊道改善工程-羅山周邊環

境改善工程施工作業、卑南鄉富源、利吉

周邊環境改善工程完成。 

●卑南鄉富源、利吉及

周邊環境改善工程完工

(預定 99/11/30 完成) 

●台 9 線景觀廊道改善

工程-長橋鐵馬驛站工

程完工(預定 99/11/30

完成) 

●花東縱谷地質資源調

查與遊憩發展規劃案結

案(預定 99/11/30 完成) 

85.75  
 

70.21  
 

205,540  
 

598,751  
 



五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程施工

作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周邊環

境改善工程施工作業、池南原住民風貌公

園改善工程施工作業、延平鄉入口意向暨

周邊環境改善工程驗收結案。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)瑞穗-玉里系統第四季零星修繕案件彙

整執行維修。 

(二)池上-卑南(台東)系統第四季零星修繕案

件彙整執行維修。 

(三)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工

作執行植穴、草花種植及修枝整理第五期

驗收。 

(四)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執

行植穴、草花種植及修枝整理第五期驗

收。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 
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 花東縱谷國家風景區建設計畫 

一、土地: 

六十石山設施用地撥用等相關前置作業。 

二、先期規劃: 

花東縱谷地質資源調查與遊憩發展規劃已

結案、池上海端延平地區觀光資源遊憩細

部規劃(含自行車路網規劃)已結案、本轄

生態之旅規劃及其他資源調查已結案、99

年網站服務功能改善建置已結案、花東縱

谷解說導覽指標系統建構規劃設計辦理驗

收作業，以及羅山周邊整體發展規劃已結

案。 

三、國際觀光重要景點建設： 

鯉魚潭水質暨周邊環境改善工程辦理工程

完工驗收作業、鯉魚潭潭西周邊環境改善

工程完工驗收作業、龍田自行車道公共服

務設施改善工程完工驗收作業。 

四、國內觀光重要景點建設： 

台 9 線景觀廊道改善工程-長橋鐵馬驛站工

程完工驗收作業、玉富自行車道整建工程

完工驗收作業、台 9 線景觀廊道改善工程-

羅山周邊環境改善工程完工驗收作業、卑

南鄉富源、利吉周邊環境改善工程完工驗

收作業。 

五、地方觀光景點建設(含原住民部落整

治)： 

萬榮鄉明利起飛場周邊環境改善工程完工

驗收作業、光復鄉太巴塱部落生態水池周

邊環境改善工程完工驗收作業、池南原住

●玉富自行車道整建工

程完工(預定 99/12/31

完成) 

●鯉魚潭水質暨周邊環

境改善工程完工(預定

99/12/31 完成) 

100.00  
 

73.92  
 

221,710  
 

602,421  
 



民風貌公園改善工程完工驗收作業、延平

鄉入口意向暨周邊環境改善工程驗收結

案。 

六、國家風景區經營管理： 

(一)鯉魚潭-光復(花蓮)系統第四季觀光遊憩

服務維護修繕彙整執行維修驗收及決算。 

(二)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工

作全案(第六期)驗收及決算。 

(三)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作全

案(第六期)驗收及決算。 

(四)鯉魚潭-光復(花蓮)系統植栽養護維護等

工作全案(第四期)驗收及決算。 

(五)瑞穗-玉里系統：種植花海及入口意象

美化全案驗收、決算。 

(六)池上-卑南(台東)系統：種植花海及入口

意象美化全案驗收、決算。 

(七)鯉魚潭-光復(花蓮)系統：種植花海及入

口意象美化全案驗收、決算。 

(八)池上-卑南(台東)系統植栽養護維護等工

作執行植穴、草花種植及修枝整理第六期

驗收及決算。 

(九)瑞穗-玉里系統植栽養護維護等工作執

行植穴、草花種植及修枝整理第六期驗收

及決算。 

七、遊客量統計工作。 

八、98 年度保留案: 完成 98 年度保留案。 

(註:總累計預定進度及總累計預定支用數係自行運算)  

肆、管考基準 

 

一、計畫管理 

項目名稱 權數(%) 

  行政作業 10 

    表報提報作業     2 

    進度控制情形與結果     4 

    年度目標之挑戰性與明確性     2 

    計畫管制作為     2 

  經費運用 30 

    預算控制情形     10 

    資本支出預算控制結果     20 
 

  二、執行績效 

 (一)年度目標達成情形 

 

項目名稱﹕完成花東縱谷國家風景區之國際觀光重要景點建設國

內觀光重要景點建設、地方觀光景點建設等計 17 項工程。 
權數(%)﹕20 

評分範圍 評分標準 

 90 分以上  完成所有 17 項工程。 

 80-89 分  完成年度目標所列 15 項工程或 16 項工程之進度均達 90%以上。 

 70-79 分  完成年度目標所列 13 項工程或 14 項工程之進度均達 80%以上。 



 60-69 分  完成年度目標所列 11 項工程或 12 項工程之進度均達 80%以上。 

 59 分以下  完成年度目標所列工程 10 項以下。 

  

項目名稱﹕花東縱谷國家風景區年遊客量達 305 萬人次 權數(%)﹕15 

評分範圍 評分標準 

 90 分以上  遊客量達 3050000 人次(含)以上。 

 80-89 分  遊客量達 2850000 人次~未達 3050000 人次。 

 70-79 分  遊客量達 2650000 人次~未達 2850000 人次。 

 60-69 分  遊客量達 2450000 人次~未達 2650000 人次。 

 59 分以下  遊客量未達 2450000 人次。 

  

項目名稱﹕99 年上半年花東縱谷國家風景區遊客滿意度調查 權數(%)﹕5 

評分範圍 評分標準 

 90 分以上  花東縱谷國家風景區整體滿意度達 83.2 分(含)以上。 

 80-89 分  花東縱谷國家風景區整體滿意度達 81 分以上~未達 83.2 分。 

 70-79 分  花東縱谷國家風景區整體滿意度達 78 分以上~未達 81 分。 

 60-69 分  花東縱谷國家風景區整體滿意度達 75 分以上~未達 78 分。 

 59 分以下  花東縱谷國家風景區整體滿意度未達 75 分。 
 

 (二)指定指標達成情形 
 

 

項目名稱﹕工程勞安控管 權數(%)﹕15 

評分範圍 評分標準 

1-100 
年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 10 分、每受

傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 6 分。 
 

 (三)特殊績效 

 
項目名稱 權數 

    特殊績效 5 
 

伍、職責區分及有關機關配合事項 

 

一、職責區分 

機關名稱 辦理事項 預定完成日期 

 交通部觀光局  花東縱谷國家風景區建設  99/12/31 
 

 

二、有關機關配合事項 

序號 配合事項 配合方法 應完成日期 配合機關 配合單位 

001  審核撥用計畫書  代辦院稿自行核定  99/12/31 
 財政部國有

財產局 
 管理處分組 

002  審核土地徵收案  行使准駁  99/12/31  內政部  地政司 
 

陸、其他重要工作事項 

 

一、工程發包及採購 (單位：千元) 

序

號 
標案編號 標案名稱 

發包

預算 
施工地點 

預定

公告 

招標

日期 

預定

公告 

決標

日期 

預定完

成 

日期 

執行機關 執行單位 

001 
 31588-

a99002 

 延平鄉入口

意向暨周邊
2000  

 台東縣延平

鄉 
 99/2/28  99/3/31  99/9/30 

 交通部觀光

局 

 花東縱谷國

家風景區管



環境改善工

程 

理處 

002  1588-a99003 

 鯉魚潭水質

暨周邊環境

改善工程 

48000  
 花蓮縣壽豐

鄉 
 99/3/31  99/4/30  99/12/31 

 交通部觀光

局 

 花東縱谷國

家風景區管

理處 

003  1588-a99004 

 台 9 線景觀

廊道改善工

程-長橋鐵馬

驛站工程 

3000  
 花蓮縣萬榮

鄉 
 99/4/30  99/5/31  99/11/30 

 交通部觀光

局 

 花東縱谷國

家風景區管

理處 

004  1588-a99005 
 玉富自行車

道整建工程 
60000  

 花蓮縣富里

鄉 
 99/7/31  99/8/31  99/12/31 

 交通部觀光

局 

 花東縱谷國

家風景區管

理處 

005  1588-a99006 

 卑南鄉富

源、利吉周

邊環境改善

等工程 

2000  
 台東縣卑南

鄉 
 99/5/31  99/6/30  99/11/30 

 交通部觀光

局 

 花東縱谷國

家風景區管

理處 

006  1588-a99007 

 萬榮鄉明利

起飛場周邊

環境改善工

程 

3000  
 花蓮縣萬榮

鄉 
 99/5/31  99/6/30  99/11/30 

 交通部觀光

局 

 花東縱谷國

家風景區管

理處 

007  1588-a99008 

 光復鄉太巴

塱部落生態

水池周邊環

境改善工程 

2000  
 花蓮縣光復

鄉 
 99/6/28  99/7/31  99/11/30 

 交通部觀光

局 

 花東縱谷國

家風景區管

理處 

008 
 31588-

oylm9901 

 花東縱谷地

質資源調查

與遊憩發展

規劃案 

2500  
 花蓮縣、台

東縣 
 99/1/31  99/2/28  99/11/30 

 交通部觀光

局 

 花東縱谷國

家風景區管

理處 
 

 

二、土地取得 

縣市別 區段名稱 區段編號 

土地面

積 

(平方公

尺) 

預定取

得日期 
取得方法 

 花蓮縣壽豐  池南段  0144 1542.28   99/8/30  協議價購 

 花蓮縣壽豐  池南段  0144 1332.71   99/10/30  徵收 

 花蓮縣壽豐  潭北段  0143 2408.72   99/10/30  協議價購 

 花蓮縣鳳林  鳳義段  0252 329.86   99/9/30  協議價購 
 

 
三、地上物及管線拆遷 

．無相關資訊 
 

柒、附件 一、中長程計畫附件資料 

 
 

「重要觀光景點建設中程計畫(97-100 年)」修正 (2010/1/14 下午 08:50:22)     
 

 二、計畫附件資料 

 

 

東部永續發展綱要計畫 (2010/1/14 下午 09:03:47) 

配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版) (2010/1/14 下午 09:10:09)   
 

 

http://gpmnet.nat.gov.tw/PLAN/RDEC_FILE/PLAN40/ATT/16591/2-1中程計畫981230修正_201001145022.DOC
http://gpmnet.nat.gov.tw/PLAN/RDEC_FILE/PLAN40/ATT/16591/東部永續發展綱要計畫_20100114347.PDF
http://gpmnet.nat.gov.tw/PLAN/RDEC_FILE/PLAN40/ATT/16591/配合節能減碳東部自行車路網示範計畫(修訂版)_20100114109.DOC


 

年累計預

定進度(%) 

年累計預

定支用數

(千元) 

6.25 70  

15.88 660  

22.58 16,810  

25.90 24,910  

39.20 36,230  

50.13 57,400  

54.40 77,420  

59.63 103,010  

64.38 122,940  

76.73 178,920  

85.75 205,540  

100.00 221,710  

 


