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重要觀光景點建設中程計畫 

111 年度作業計畫 

 
主辦單位(交通部觀光局/企劃組 )111/01/20 15:13 

三、參山國家風景區建設計畫 

(一) 基本資料 

工作項目名稱 參山國家風景區建設計畫 權重(%) 8.00 

主辦機關 
交通部觀光局(參山國家風景區

管理處) 
進度計算基準 工作量 

共同主辦機關  項目性質 工程 

執行方式 中央自辦 執行期程 109/01/01 ~ 112/12/31 

預期效益 

1.重要觀光景點建設完成數 5(處) 

2.通用化設施完成數 1(處) 

3.參訪國家風景區遊客人數 898(萬人) 

4.觀光產值 108.27(新臺幣億元) 

工作項目聯絡人資訊 

姓名 職稱 電話 傳真 電子郵件 

游家麗 課長 
04-23312678 分機

501 
04-23396192 

yogali0130-
trimt@tbroc.gov.t
w 

郭幸雯 課員 
04-23312678 分機

508 
04-23396192 

fly1025-
trimt@tbroc.gov.t
w 

(二) 分月進度、預算配置及查核點 

月份 工作摘要 查核點 
年累計預

定進度(%) 

年累計分

配經費(千

元) 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 50%，施工中 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-基礎資料收集 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 50%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)- 進度 55%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-基礎

資料收集 

 5.02 7,740 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 55%，施工中 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-基本設計作業 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 53%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 60%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-基本

設計作業 

 8.13 15,060 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 60%，施工中 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-修正基本設計

作業 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 55%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 65%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-細部

設計作業 

● 耶穌堂主體建築整修工程

(梨山遊憩區)-進度 65% ( 預定 

111/03/31 完成 ) 

12.65 26,280 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 65%，施工中 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-細部設計作業 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 58%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 70%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-修正

細部設計作業 

● 松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 65% ( 預定 111/04/30 完成 ) 

16.22 36,620 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 75%，施工中 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-修正細部設計

作業 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 60%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 72%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-預算

書圖製作 

● 峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 60% ( 預定 111/05/31 

完成 ) 

22.71 52,120 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 80%，施工中 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-預算書圖製作 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 65%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 75%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-發包 

● 芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-發包 

( 預定 111/06/30 完成 ) 

30.48 72,990 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 85%，施工中 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-發包 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 70%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 78%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-進度

55%，施工中 

● 社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-發包 ( 預定 

111/07/31 完成 ) 

40.62 96,600 

8 

一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-進

度 95%，施工中 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-進度 55%，施

工中 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 75%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 80%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-進度

70%，施工中 

 50.36 123,820 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-完

成 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-進度 70%，施

工中 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 80%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 85%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-進度

80%，施工中 

● 松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-完

成 ( 預定 111/09/30 完成 ) 

62.57 152,740 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-完

成 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-進度 80%，施

工中 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 85%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 90%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-進度

90%，施工中 

 75.18 184,140 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-完

成 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-進度 90%，施

工中 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-進度 90%，施工中 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-進度 95%，施工中 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-完成 

● 芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-完成 

( 預定 111/11/30 完成 ) 

86.26 219,790 
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一、國際觀光重要景點建設： 

1.松鶴部落河濱運動公園環境

景觀美化工程(谷關遊憩區)-完

成 

2.社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-完成 

二、國內觀光重要景點建設： 

1.峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-完成 

2.耶穌堂主體建築整修工程(梨

山遊憩區)-完成 

3.芬園鄉紛緣卡達車驛站設備

改善工程(八卦山遊憩區)-完成 

● 社頭鄉泰安岩公廁新建工程

(松柏嶺遊憩區)-完成 ( 預定 

111/12/31 完成 ) 

● 峨眉湖環湖步道旅遊環境改

善工程(至美段 2 期)(獅山遊憩

區)-完成 ( 預定 111/12/31 完

成 ) 

● 耶穌堂主體建築整修工程

(梨山遊憩區)-完成 ( 預定 

111/12/31 完成 ) 

100.00 260,000 

(三) 年度目標 
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項次 類別 工作內容 單位 

截至上年

度 

總累計目

標執行數 

當年度目

標 
總目標 

3.1 景點建設 

完成重要觀光景點建

設：國際觀光景點谷

關遊憩區(1 處)及松柏

嶺遊憩區(1 處)等 2

處、國內觀光景點獅

山遊憩區(1 處)、梨山

遊憩區(1 處)及八卦山

遊憩區(1 處)等 3 處。 

項 11.00 5.00 22.00 

3.2 通用設施 
完成通用化設施 1 處

（步道通用設計）。 
項 2.00 1.00 4.00 

3.3 旅遊服務 

參訪國家風景區遊客

人數：風景區遊客量

人次統計調查。 

萬人 1,543.00 898.00 3,584.00 

3.4 旅遊服務 
觀光產值：風景區觀

光產值計算。 
億元 186.04 108.27 432.12 

 
 


