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交通部觀光局 

總   說   明 
中華民國 108 年度至 109 年度 

 

一、財務報告之簡述 

（一）歲入、歲出預算執行結果 

1.歲入本年度部分：決算數 16,688 元，較預算數 0 元，增加 16,688 元，主要係「一般賠償

收入」收入增加所致。 

(1)賠償收入：本年度決算數 16,688 元，較預算 0 元，增加 16,688 元，係補助地方政府執

行案件所生廠商履約逾期罰款依補助比例繳回所致。 

2.歲出本年度部分：預算數 600,000,000 元，實現數 473,490,913 元，轉入下年度保留數

23,057,806 元，決算數合計 496,548,719 元，決算數占預算數 82.76%，賸餘數 103,451,281

元。 

(1)水與環境：預算數 600,000,000 元，實現數 473,490,913 元，轉入下年度保留數 23,057,806

元，決算數合計 496,548,719 元，決算數占預算數 82.76%，賸餘數 103,451,281 元。經

常門預算數 1,000,000 元，實現數 115,112 元，轉入下年度保留數 0 元，決算數合計

115,112 元，決算數占預算數 11,51%，賸餘數 884,888 元；資本門預算數 599,000,000

元，決算數 473,375,801 元，轉入下年度保留數 23,057,806 元，決算數合計 496,433,607

元，決算數占預算數 82.88%，賸餘數 102,566,393 元。 

 

二、重要施政計畫執行成果之說明 

（一）已完成施政計畫重點概述：  

促進水岸遊憩據點改善，目前已完成「金樽漁港-舞浪遊憩區建置計畫工程」及「大肚

溪口周邊觀光服務區設施整建計畫」。 

 

（二）施政計畫分項說明  

      施政計畫分項說明（本年度部分）： 
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工作計畫

名 稱 

重 要 計 畫 

項 目 

(分支計畫) 

實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 

全國水環

境改善計

畫 

新店溪系水

環境營造 

碧潭堰改善暨

周邊環境營造 

本案因核定期程較晚，

核定後尚需經水環境改

善計畫專案審查小組審

查，又工程經費超過一

億元審查及採購等程序

較為繁瑣，故尚無法完

工。 

 

本案係與經濟部水利

署共同合作補助，後續

兩機關將積極進行進

度控管，並責成新北市

政府儘速趕辦。 
 

全國水環

境改善計

畫 

淡水河系整

治及水環境

營造 

三峽河左岸三

峽老街周邊、大

同橋至大利橋

休憩廊道串聯 

因開工後須辦理河川公

地申請作業，導致發包

後無法及時開工，進而

影響後續施工期程，故

尚無法完工。 

已於 109 年初即加強進

度控管，每季召開進度

檢討會議，並責成新北

市政府趕辦，至 109 年

12 月底施工進度已達

98.7%。 

 

全國水環

境改善計

畫 

淡水河系整

治及水環境

營造 

基隆河休憩廊

道串聯計畫-汐

止聯絡道休憩

廊道串聯 

已完成新江北橋下新闢

穿越橋下自行車道、汐

止區禮門街往基隆河上

游自行車道拓寬及自行

車道路燈。 

 

本案已完工，刻正辦理

決算作業。 

全國水環

境改善計

畫 

淡水河系整

治及水環境

營造 

基隆河休憩廊

道串聯計畫-五

堵貨場高速公

路橋上游休憩

廊道串聯 

因開工後須辦理河川公

地申請作業，導致發包

後無法及時開工，進而

影響後續施工期程，故

尚無法完工。 

109 年初即加強進度控

管，每季召開進度檢討

會議，並責成新北市政

府趕辦，施工進度已達

90%。 

 

 

全國水環

境改善計

畫 

新竹 17 公

里海岸整體

水環境改善

計畫 

17 公里橋梁整

修補強計畫 

因計畫核定期程緣故，

無法及時編列預算，導

致規劃設計發包較晚；

另施工過程因變更設計

增加工項及因天候雨季

影響，導致施工進度落

後，故尚無法完工。 

 

109 年初即加強進度控

管，每季召開進度檢討

會議，並責成新竹市政

府趕辦，施工進度已達

70.17%。 
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工作計畫

名 稱 

重 要 計 畫 

項 目 

(分支計畫) 

實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 

全國水環

境改善計

畫 

青草湖周邊

景觀改善與

清淤工程 

青草湖水岸環

境改善 

施工過程因天候雨季及

景觀工程因現況變更影

響，導致施工進度落

後，故尚無法完工。 

已於 109 年初即加強進

度控管，每季召開進度

檢討會議，並責成新竹

市政府趕辦，施工進度

已達 70.17%。 

 

全國水環

境改善計

畫 

彰化縣大肚

溪口水域周

邊親水環境

設施改善計

畫 

大肚溪口周邊

觀光服務區設

施整建計畫 

已完成人行路廊、招潮

蟹故鄉入口營造、曾家

出海口周邊環境改善及

營造、水上服務棧道、

服務設施及植栽加值等

細部設計。 

 

本案僅補助規劃設計

費，並完成細部設計預

算書圖。 

全國水環

境改善計

畫 

八掌溪及朴

子溪水環境

改善計畫 

太保市麻魚寮

公園水環境改

善計畫 

縣議會於108年9月始同

意墊付，又因評選無合

格廠商，重新招標；且

設計內容須依審查意見

檢討，進而影響工程發

包期程，並且因需克服

用地徵收事宜等，開工

較晚，故無法於 109 年

底前完工。 

 

已於 109 年初即加強進

度控管，除每季召開進

度檢討會議外，並召開

兩次專案進度檢討會

議，施工進度已達 78%。 

全國水環

境改善計

畫 

運河水環境

改善計畫 

臺南市安平水

資源回收中心

周邊廠站改善

及美化 

為求計畫內容周延，臺

南市政府府內自行召開

審查會議，致延誤將預

算書函報觀光局期程，

進而影響工程發包期

程。 

 

已申報竣工，刻正辦理

驗收作業。 

全國水環

境改善計

畫 

運河水環境

改善計畫 

臺南市運河光

流域環境設施-

第 3 期 

因工程期程於 109 年 12

月完工，尚需執行驗收

結算等相關作業，爰未

能於 109 年 12 月底前結

案。 

 

已申報竣工，刻正辦理

驗收作業。 
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工作計畫

名 稱 

重 要 計 畫 

項 目 

(分支計畫) 

實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 

全國水環

境改善計

畫 

108 年度美

濃湖水環境

改善計畫 

108 年度美濃湖

水環境改善計

畫 

因 109 年初值農田灌溉

期間，施工恐導致影響

灌溉用水，導致發包後

遲至 109 年 3 月方能開

工。且施工過程因 NGO

團體建議調整環境教育

及生態解說區工作站空

間配置，致工作站基礎

暫緩施工，進而無法於

109 年 12 月前完工。 

 

已於 109 年初即加強進

度控管，每季召開進度

檢討會議，並責成高雄

市政府趕辦，施工進度

已達 91.74%。 

全國水環

境改善計

畫 

金樽漁港環

境營造計畫 

金樽漁港-舞浪

遊憩區建置計

畫 

完成曳船道旁鋪面改善

工程、廣場周邊環境改

善工程、防浪牆加高工

程、既有觀景台塗裝工

程、欄杆油漆工程。 

 

已完工，無落後。 

全國水環

境改善計

畫 

大武漁港環

境營造計畫 

大武漁港-南迴

驛周邊景觀改

善計畫 

因須配合另案辦理之臺

東城鎮之心南迴驛建設

工程，涉及工程介面整

合事宜，導致原已發包

之勞務契約須重新辦理

招標。且發包後尚需配

合前述另案工程界面整

合，導致開工延期，進

而無法於 109 年 12 月前

完工。 

 

已於 109 年初即加強進

度控管，除每季召開進

度檢討會議外，另召開

兩次專案進度檢討會

議、並於 109 年 11 月辦

理現場訪視作業，以督

促臺東縣政府積極趕

辦。 

 

全國水環

境改善計

畫 

宜蘭河水岸

慢行道及水

域活動環境

改善計畫 

宜蘭河水岸慢

行道及水域活

動環境改善計

畫 

因須依地方、NGO 團體

及審查會議意見檢討設

計內容，且開工後須辦

理河川公地申請作業，

及施工過程因天候雨季

影響，導致進度落後，

致無法於 109 年 12 月前

完工。 

 

已於 109 年初即加強進

度控管，除每季召開進

度檢討會議外，另召開

兩次專案進度檢討會

議、並於 109 年 11 月辦

理現場訪視作業，以督

促宜蘭縣政府積極趕

辦。 
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工作計畫

名 稱 

重 要 計 畫 

項 目 

(分支計畫) 

實 施 內 容 

辦 理 情 形 

已完成或未完成之說明 因 應 改 善 措 施 

全國水環

境改善計

畫 

蘇澳冷泉二

期阿里史溪

及蘇澳溪水

環境改善計

畫 

阿里史溪冷泉

區親水遊憩設

施-蘇澳冷泉公

園 

因本案係屬109年1月核

定之第四批次案件，且

因代表會核定墊付因

素，勞務無法及時決

標，又設計過程需充分

與 NGO 團體溝通，進而

無法於 109 年 12 月前完

工。 

已於 109 年初即加強進

度控管，除每季召開進

度檢討會議外，另召開

兩次專案進度檢討會

議、並於 109 年 11 月辦

理現場訪視作業，以督

促宜蘭縣政府積極趕

辦，另因無法於 109 年

12 月完成工程發包，故

取消工程費之補助。 

 

全國水環

境改善計

畫 

蘇澳冷泉二

期阿里史溪

及蘇澳溪水

環境改善計

畫 

阿里史溪冷泉

區親水遊憩設

施-阿里史冷泉

公園區 

因本案係屬109年1月核

定之第四批次案件，且

因代表會核定墊付因

素，勞務無法及時決

標，且設計過程需充分

與 NGO 團體溝通，進而

無法於 109 年 12 月前完

工。 

已於 109 年初即加強進

度控管，除每季召開進

度檢討會議外，另召開

兩次專案進度檢討會

議、並於 109 年 11 月辦

理現場訪視作業，以督

促宜蘭縣政府積極趕

辦，另因無法於 109 年

12 月完成工程發包，故

取消工程費之補助。 

 

全國水環

境改善計

畫 

生態綠灣 -

西莒水環境

改善計畫 

青帆港環境及

景觀整建 

因本案屬建築工程，依

規定需申請建照及送五

大管線審查，因申辦建

照，遲至 109 年 6 月始申

報開工，進而影響工程

進度。 

已於 109 年初即加強進

度控管，除每季召開進

度檢討會議外，另召開

兩次專案進度檢討會

議、並於 109 年 11 月辦

理現場訪視作業，以督

促宜蘭縣政府積極趕

辦，進度已達 69.20%。 

 

全國水環

境改善計

畫 

生態綠灣 -

西莒水環境

改善計畫 

燕鷗觀賞據點

環境營造 

因保育燕鷗繁殖，109 年

3 月停工，並於 109 年 9

月復工。 

 

刻正辦理決算作業。 

 



歲入來源
中華民國108

02 0400000000-2

罰款及賠償收入

0 0 0

144 ˉ0429310000-9

ˉ觀光局及所屬

0 0 0

03 ˉˉ0429310300-2

ˉˉ賠償收入

0 0 0

01 ˉˉˉ0429310301-5

ˉˉˉ一般賠償收入

0 0 0

經常門小計 0 0 0

資本門小計 0 0 0

合計 0 0 0

經資門分列

預           算           數科        目

中央政府前瞻基礎建

款 項 目

交通部

節 名稱及編號 預算增減數 合計
(1)原預算數
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別決算表
年度至109年度

16,688 0 0 16,688 16,688

16,688 0 0 16,688 16,688

16,688 0 0 16,688 16,688

16,688 0 0 16,688 16,688

16,688 0 0 16,688 16,688

0 0 0 0 0

16,688 0 0 16,688 16,688

預決算比較增

減數

(2)-(1)

決算數占預

算數之比率

(2)/(1)%

單位:新臺幣元;%

決           算           數

實現數 合計
(2)應收數 保留數

觀光局
設計畫第2期特別預算

7



預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

合計 600,000,000

01 ˉˉ6129311000-6

ˉˉ水環境建設

600,000,000

科             目

中華民國108

12 6100000000-4

其他經濟服務支出

600,000,000

歲出政事

中央政府前瞻基礎建

款 項 目 節

交通部

預 算 增 減 數

名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

經資門併計

8



473,490,913 23,057,806

0 496,548,719

473,490,913 23,057,806

0 496,548,719

473,490,913 23,057,806

0 496,548,719

82.76

600,000,000 -103,451,281 82.76

-103,451,281 82.76

600,000,000 -103,451,281

決算數

600,000,000

合計

(1)

保留數

別決算表

設計畫第2期特別預算

年度至109年度

實現數

觀光局

應付數 合計(2)

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比率

(2)／(1)％
預決算比較增減數

(2)-(1)
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預算追加(減)數 動支第二預備金數 預算調整數

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

合計 600,000,000

ˉˉˉˉˉ04

ˉˉˉˉˉ獎補助費

599,000,000

01 ˉˉˉ6129311010-0*

ˉˉˉ水與環境

599,000,000

ˉˉˉˉˉ02

ˉˉˉˉˉ業務費

1,000,000

01 ˉˉˉ6129311010-0

ˉˉˉ水與環境

1,000,000

01 ˉˉ6129311000-6

ˉˉ水環境建設

600,000,000

　資本門小計 599,000,000

　經常門小計 1,000,000

03 ˉ0029310000-7

ˉ觀光局及所屬

600,000,000

　資本門小計 599,000,000

　經常門小計 1,000,000

08 0029000000-2

交通部主管

經資門分列

歲出機關
中華民國108

科             目

款 項 目 節

交通部

預 算 增 減 數

中央政府前瞻基礎建

名 稱 及 編 號

預算數

原預算數

動支第一預備金數 經費流用數 小      計

10



115,112 0

0 115,112

473,375,801 23,057,806

0 496,433,607

473,490,913 23,057,806

0 496,548,719

115,112 0

0 115,112

473,375,801 23,057,806

0 496,433,607

473,490,913 23,057,806

0 496,548,719

115,112 0

0 115,112

115,112 0

0 115,112

473,375,801 23,057,806

0 496,433,607

473,375,801 23,057,806

0 496,433,607

473,490,913 23,057,806

0 496,548,719

82.88

600,000,000 -103,451,281 82.76

-102,566,393 82.88

599,000,000 -102,566,393

1,000,000 -884,888 11.51

599,000,000

82.76

1,000,000 -884,888 11.51

-102,566,393 82.88

600,000,000 -103,451,281

1,000,000 -884,888 11.51

599,000,000

82.88

600,000,000 -103,451,281 82.76

-884,888 11.51

599,000,000 -102,566,393

1,000,000

預決算比較增減數

(2)-(1)

保留數

別決算表
年度至109年度

決算數

實現數

觀光局

應付數 合計(2)

合計

(1)

設計畫第2期特別預算

單位:新臺幣元;%

決算數占預算數之比率

(2)／(1)％

11



款 項 目 節 名稱及編號 人事費 業務費 獎補助費 債務費 小計

115,112 0 0 115,112
　

　　　　合　計
0

0 0 0 0
　

　保　留　數　小　計
0

0 0 0 001
ˉˉˉ6129311010-0

ˉˉˉ水與環境
0

0 0 0 001
ˉˉ6129311000-6

ˉˉ水環境建設
0

0 0 0 003
ˉ0029310000-7

ˉ觀光局及所屬
0

08
0029000000-2

交通部主管

115,112 0 0 115,112
　

　　　　小　計
0

115,112 0 0 115,11201
ˉˉˉ6129311010-0

ˉˉˉ水與環境
0

115,112 0 0 115,11201
ˉˉ6129311000-6

ˉˉ水環境建設
0

115,112 0 0 115,11203
ˉ0029310000-7

ˉ觀光局及所屬
0

08
0029000000-2

交通部主管

中央政府前瞻基礎建設

歲出用途別

交通部

科目 經      常      支      出

中華民國108

12



業務費 設備及投資 獎補助費 小計

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ
496,433,607 496,433,607 496,548,719 ˉ0 0

23,057,806 23,057,806 23,057,806 ˉ0 0

23,057,806 23,057,806 23,057,806 ˉ0 0

23,057,806 23,057,806 23,057,806 ˉ0 0

23,057,806 23,057,806 23,057,806 ˉ0 0

ˉ

473,375,801 473,375,801 473,490,913 ˉ0 0

473,375,801 473,375,801 473,490,913 ˉ0 0

473,375,801 473,375,801 473,490,913 ˉ0 0

473,375,801 473,375,801 473,490,913 ˉ0 0

ˉ

單位:新臺幣元

計畫第2期特別預算

決算分析表

合計 備註

觀光局

資           本           支          出

年度至109年度

13



歲出用途別
中華民國108

水與環境

02業務費 115,112

ˉ0279 一般事務費 2,000

ˉ0291 國內旅費 113,112

04獎補助費 473,375,801

ˉ0403 對直轄市政府之補助 268,151,125

ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助 180,027,635

ˉ0429 對福建省各縣之補助 25,197,041

　　　　　　　小　　　計 473,490,913

04獎補助費 23,057,806

ˉ0403 對直轄市政府之補助 8,478,789

ˉ0410 對臺灣省各縣市之補助 13,252,858

ˉ0429 對福建省各縣之補助 1,326,159

　　　　　　　保留數小計 23,057,806

　　　　　　　合　　　計 496,548,719

交通部

用途別科目名稱及編號

工作計畫科目名稱

中央政府前瞻基礎建設

14



決算累計表
年度至109年度 單位:新臺幣元

合計

115,112

2,000

113,112

473,375,801

268,151,125

180,027,635

25,197,041

473,490,913

23,057,806

8,478,789

13,252,858

1,326,159

23,057,806

496,548,719

觀光局

工作計畫科目名稱

計畫第2期特別預算

15



經資門併計

加項

合計 16,688 0 0

本年度 16,688 0 0

　0429310301

　一般賠償收入
16,688 0 0

以前年度 0 0 0

　一、以前年度應收(保留)數 0 0 0

　二、以前年度歲入納庫款 0 0 0

　三、收回以前年度支出賸餘款 0 0 0

　　　1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款
　　　　支用收回

0 0 0

　　　2. 審計部修正減列支出實現數 0 0 0

　　　3. 審計部修正減列應付數-已撥款 0 0 0

　　　4. 審計部修正減列支出保留數-已撥
　　　　款

0 0 0

　　　5. 保留數、應付款-已撥款部分收回
　　　　不再繼續支用

0 0 0

　　　6. 收回以前年度撥款之存出保證金 0 0 0

　　　7. 收回以前年度撥款之零用金 0 0 0

　　　8. 領用以前年度撥款之材料 0 0 0

　四、收回剔除經費 0 0 0

中央政府前瞻基礎建設

中華民國108年

繳付公庫

交通部

項目
歲入實現數

(1)

減項：

歲入待納庫數

(2)

以前年度待

納庫繳庫數

(3)

16



單位:新臺幣元

材料

(4)

存出保證金

(5)

其他應收款

(6)

0 0 0 0 0 16,688

0 0 0 0 0 16,688

0 0 0 0 0 16,688

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

度至109年度

數分析表

計畫第2期特別預算

觀光局

繳付公庫數

(9)=(1)-(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)+

(7)+(8)

預收款

(7)

剔除經費

(8)

加項

以前年度撥款於本年度繳還數

17



經資門併計

合計 473,490,913 0 0 0

本年度 473,490,913 0 0 0

　一、本年度經費 473,490,913 0 0 0

　　6129311010

　　水與環境
473,490,913 0 0 0

　二、統籌科目 0 0 0 0

以前年度 0 0 0 0

　一、以前年度應付(保留)數 0 0 0 0

　二、退還以前年度收入數 0 0 0 0

交通部

項目
歲出實現數

(1) 存出保證金

(4)

加          項

預付款

(2)

材料

(3)

中央政府前瞻基礎建設

中華民國108年

公庫撥入

18



0 0 0 473,490,913 23,057,806

0 0 0 473,490,913 23,057,806

0 0 0 473,490,913 23,057,806

0 0 0 473,490,913 23,057,806

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

單位:新臺幣元

歲出應付、保留數公

庫未撥入數

觀光局

公庫撥入數

(8)=(1)+(2)+(3)+

(4)+(5)+(6)-(7)

減項：

以前年度撥款於本年度實

現數

(7)

退還收入(預收)款

(5)

其他應收款

(6)

加項

計畫第2期特別預算

數分析表
度至109年度
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

歲入餘絀（或減免、註銷）分析表
中華民國108年度至109年度

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ

ˉ
單位:新臺幣元；%

金     額 %

小計 16,688

合計 16,688

年度
餘絀數(或減免、註銷數)

原因說明及因應改善措施

餘      絀      數
科目名稱及編號 (或減免、註銷數)

109 0429310301-5

一般賠償收入
16,688 係補助地方政府執行案件所生廠商履約逾期罰

款依補助比例繳回所致。
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應付數 保留數 合計 ％

109 6129311010-0*

水與環境

0 23,057,806 23,057,806 3.85

資本門小計 0 23,057,806 23,057,806 3.85

經資門小計 0 23,057,806 23,057,806 3.84

資本門合計 0 23,057,806 23,057,806 3.85

經資門合計 0 23,057,806 23,057,806 3.84

工作計畫

名稱及編號
年度

歲 出 保 留

中華民國108年

中央政府前瞻基礎建設

經資門分列

歲出保留
交通部
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經資門 類型 金額
保留原因說明

及相關改善措施
備註

資本門 C13 23,057,806 一、保留原因

1.108年度計畫第三批案件，因須配合107年底縣市長

改選，為尊重新任首長提案權，故於108年6月始完

成計畫核定。另109年度第四批次案件，則於109年1

月底始完成核定。又部分案件因議會墊付同意較晚

，進而影響整體執行期程。

2.設計或施工過程中，須依審查意見檢討或因需充

分反映NGO團體關注議題進行檢討，或因河川公地

取得或施工界面協調導致發包後無法即時開工等，

進而影響整體時程。

3.施工過程因雨季影響、變更設計、申請五大管線

或配合生態環境停工等因素，故無法於109年底前順

利完工結案。

二、改進措施

1.本案實支473,491千元，執行率雖僅有78.92%，惟加

計結餘繳回103,451千元後，執行率可達96.16%。另

辦理保留23,058千元。

2.相關未執行完成案件，將每月控管執行進度，並

於每季辦理進度檢討會予以檢討。

3.執行績效落後之縣市政府，其執行績效均將列為

爾後核定年度補助案(如前瞻特別預算或年度預算補

助計畫)之參考。

23,057,806

23,057,806

23,057,806

23,057,806

保留原因分析

單位:新臺幣元；%

計畫第2期特別預算

分析表
度至109年度

觀光局
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金額 ％ 類型 金額

109 6129311010-0

水與環境

103,451,281 17.24 1 884,888

小計 103,451,281 17.24 884,888

合計 103,451,281 17.24 884,888

中央政府前瞻基礎建設

歲出賸餘（或減
交通部

工作計畫

名稱及編號
年度

中華民國108年

賸餘數

（或減免、註銷數)
經常門

24



經常門

賸餘原因說明

及相關改善措施
類型 金額

賸餘原因說明

及相關改善措施

本項經費支出主要係供支應觀光

局辦理本計畫出差旅費及審查費

等支出，惟因對應觀光局補助案

件相對較少，爰所需支出減少。

6 102,566,393 一、賸餘說明

1.108年度計畫第三批案件，因須配合107年底縣市

長改選，為尊重新任首長提案權，故於108年6月始

完成計畫核定。另109年度第四批次案件，則於109

年1月底始完成核定。又部分案件因議會墊付同意

較晚，進而影響整體執行期程。

2.設計或施工過程中，須依審查意見檢討或因需充

分反映NGO團體關注議題進行檢討，或因河川公地

取得或施工界面協調導致發包後無法即時開工等，

進而影響整體時程。

3.施工過程因雨季影響、變更設計、申請五大管線

或配合生態環境停工等因素，故無法於109年底前

順利完工結案。

4.資本門賸餘款主要係為發包結餘款及取消工程費

之補助，其中34,622千元為發包結餘款；另「阿里

史溪冷泉區親水遊憩設施-蘇澳冷泉公園」、「阿

里史溪冷泉區親水遊憩設施-阿里史冷泉公園區」

兩案，因係屬第四批次核定案件(109年1月核定)，

且設計過程因涉及生態及環境議題，為與各專家學

者協調及解決各方需求，爰無法於109年完成工程

發包及請領補助款，故取消工程費之補助67,944千

元。

二、改進措施

1.本案實支473,491千元，執行率雖僅有78.92%，

惟加計結餘繳回103,451千元後，執行率可達

96.16%。另辦理保留23,058千元。

2.相關未執行完成案件，將每月控管執行進度，並

於每季辦理進度檢討會予以檢討。

3.執行績效落後之縣市政府，其執行績效均將列為

爾後核定年度補助案(如前瞻特別預算或年度預算

補助計畫)之參考。

102,566,393

102,566,393

資本門

度至109年度

計畫第2期特別預算

免、註銷）分析表
單位:新臺幣元；%

備註

觀光局
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已撥數 未撥數

一、補助其他政府機關 599,000,000 473,375,801 23,057,806

1.地方政府 599,000,000 473,375,801 23,057,806

(1)直轄市政府 294,279,000 268,151,125 8,478,789

新北市政府

全國水環境改善計畫-新店溪

系水環境營造-碧潭堰改善暨

周邊環境營造

獎補助費    168,000,000 168,000,000 0

新北市政府

全國水環境改善計畫-淡水河

系整治及水環境營造-三峽河

左岸三峽老街周邊、大同橋

至大利橋休憩廊道串聯

獎補助費     16,100,000 11,407,164 1,027,061

新北市政府

全國水環境改善計畫-淡水河

系整治及水環境營造-基隆河

休憩廊道串聯計畫-汐止聯絡

道休憩廊道串聯

獎補助費     12,600,000 9,563,896 819,357

新北市政府

全國水環境改善計畫-淡水河

系整治及水環境營造-基隆河

休憩廊道串聯計畫-五堵貨場

高速公路橋上游休憩廊道串

聯

獎補助費 26,600,000 16,197,382 2,238,219

臺南市政府

全國水環境改善計畫-運河水

環境改善計畫-臺南市安平水

資源回收中心周邊廠站改善

及美化

獎補助費 32,759,000 29,404,615 1,827,346

臺南市政府

全國水環境改善計畫-運河水

環境改善計畫-臺南市運河光

流域環境設施-第3期

獎補助費 19,500,000 16,470,936 1,544,047

高雄市政府
全國水環境改善計畫-108年

度美濃湖水環境改善計畫
獎補助費 18,720,000 17,107,132 1,022,759

(2)臺灣省各縣市政府 277,744,000 180,027,635 13,252,858

中央政府前瞻基礎建設

交通部

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國108年

受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

預算數(1)
決算數
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合計(2) 是 否

496,433,607 102,566,393

496,433,607 102,566,393

276,629,914 17,649,086

168,000,000 0 V V

本案因核定期程較晚，核定後

尚需經水環境改善計畫專案審

查小組審查，又工程經費超過

一億元審查及採購等程序較為

繁瑣，故尚無法完工。

本案由經濟部水利署

與觀光局共同補助，

全案工程未完成，惟

屬觀光局應分攤之經

費已依進度撥付完

畢。

12,434,225 3,665,775 V V

因開工後須辦理河川公地申請

作業，導致發包後無法及時開

工，進而影響後續施工期程，

故尚無法完工。

10,383,253 2,216,747 V V
本案已完工，刻正辦理決算作

業。

18,435,601 8,164,399 V V

因開工後須辦理河川公地申請

作業，導致發包後無法及時開

工，進而影響後續施工期程，

故尚無法完工。

31,231,961 1,527,039 V V

為求計畫內容周延，臺南市政

府府內自行召開審查會議，致

延誤將預算書函報觀光局期程

，進而影響工程發包期程。

18,014,983 1,485,017 V V
已申報竣工，刻正辦理驗收作

業。

18,129,891 590,109 V V

因109年初值農田灌溉期間，施

工恐導致影響灌溉用水，導致

發包後遲至109年3月方能開

工。且施工過程因NGO團體建議

調整環境教育及生態解說區工

作站空間配置，致工作站基礎

暫緩施工，進而無法於109年12

月前完工。

193,280,493 84,463,507

計畫第2期特別預算

觀光局

關或團體個人經費報告表

度至109年度 單位：新臺幣元

補、捐(獎)助金額
計畫執

行情形

是否

納入

受補

助單
計畫未完成原因

計畫完成結餘款

備註
決算數 預決算

比較增減數

(3)=(1)-(2)

已

完

成

未

完

成

金額
收回繳庫

日期
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已撥數 未撥數

中央政府前瞻基礎建設

交通部

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國108年

受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

預算數(1)
決算數

新竹市政府

全國水環境改善計畫-新竹17

公里海岸整體水環境改善計

畫-17公里橋梁整修補強計畫

獎補助費 39,000,000 36,971,197 2,028,803

新竹市政府

全國水環境改善計畫-青草湖

周邊景觀改善與清淤工程-青

草湖水岸環境改善

獎補助費 67,470,500 61,237,200 2,942,578

彰化縣政府

全國水環境改善計畫-彰化縣

大肚溪口水域周邊親水環境

設施改善計畫-大肚溪口周邊

觀光服務區設施整建計畫

獎補助費 3,446,000 3,273,358 0

嘉義縣政府

全國水環境改善計畫-八掌溪

及朴子溪水環境改善計畫-太

保市麻魚寮公園水環境改善

計畫

獎補助費 23,402,000 19,363,500 1,194,008

臺東縣政府

全國水環境改善計畫-金樽漁

港環境營造計畫-金樽漁港-

舞浪遊憩區建置計畫

獎補助費 7,560,000 6,808,601 0

臺東縣政府

全國水環境改善計畫-大武漁

港環境營造計畫-大武漁港-

南迴驛周邊景觀改善計畫

獎補助費 34,200,000 28,277,393 4,552,027

宜蘭縣政府

全國水環境改善計畫-宜蘭河

水岸慢行道及水域活動環境

改善計畫

獎補助費 31,250,500 21,669,283 2,407,699
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合計(2) 是 否

計畫第2期特別預算

觀光局

關或團體個人經費報告表

度至109年度 單位：新臺幣元

補、捐(獎)助金額
計畫執

行情形

是否

納入

受補

助單
計畫未完成原因

計畫完成結餘款

備註
決算數 預決算

比較增減數

(3)=(1)-(2)

已

完

成

未

完

成

金額
收回繳庫

日期

39,000,000 0 V V

因計畫核定期程緣故，無法及

時編列預算，導致規劃設計發

包較晚；另施工過程因變更設

計增加工項及因天候雨季影響

，導致施工進度落後，故尚無

法完工。

64,179,778 3,290,722 V V

施工過程因天候雨季及景觀工

程因現況變更影響，導致施工

進度落後，故尚無法完工。

3,273,358 172,642 V V
本案僅補助規劃設計費，並完

成細部設計預算書圖。

20,557,508 2,844,492 V V

縣議會於108年9月始同意墊付

，又因評選無合格廠商，重新

招標；且設計內容須依審查意

見檢討，進而影響工程發包期

程，並且因需克服用地徵收事

宜等，開工較晚，故無法於109

年底前完工。

6,808,601 751,399 V V 已結案 77,816  109年12月16日

32,829,420 1,370,580 V V

因須配合另案辦理之臺東城鎮

之心南迴驛建設工程，涉及工

程介面整合事宜，導致原已發

包之勞務契約須重新辦理招

標。且發包後尚需配合前述另

案工程界面整合，導致開工延

期，進而無法於109年12月前完

工。

24,076,982 7,173,518 V V

因須依地方、NGO團體及審查會

議意見檢討設計內容，且開工

後須辦理河川公地申請作業，

及施工過程因天候雨季影響，

導致進度落後，致無法於109年

12月前完工。

29



已撥數 未撥數

中央政府前瞻基礎建設

交通部

補、捐(獎)助其他政府機

中華民國108年

受補、捐(獎)助單位名稱 補、捐(獎)助計畫名稱 列支科目名稱

補、捐(獎)助金額

預算數(1)
決算數

蘇澳鎮公所

全國水環境改善計畫-蘇澳冷

泉二期阿里史溪及蘇澳溪水

環境改善計畫-阿里史溪冷泉

區親水遊憩設施-蘇澳冷泉公

園

獎補助費 62,100,707 2,110,620 111,088

蘇澳鎮公所

全國水環境改善計畫-蘇澳冷

泉二期阿里史溪及蘇澳溪水

環境改善計畫-阿里史溪冷泉

區親水遊憩設施-阿里史冷泉

公園區

獎補助費 9,314,293 316,483 16,655

(3)福建省各縣政府 26,977,000 25,197,041 1,326,159

連江縣政府

全國水環境改善計畫-生態綠

灣-西莒水環境改善計畫-青

帆港環境及景觀整建

獎補助費 17,981,000 16,814,820 884,990

連江縣政府

全國水環境改善計畫-生態綠

灣-西莒水環境改善計畫-燕

鷗觀賞據點環境營造

獎補助費 8,996,000 8,382,221 441,169

合計 599,000,000 473,375,801 23,057,806
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合計(2) 是 否

計畫第2期特別預算

觀光局

關或團體個人經費報告表

度至109年度 單位：新臺幣元

補、捐(獎)助金額
計畫執

行情形

是否

納入

受補

助單
計畫未完成原因

計畫完成結餘款

備註
決算數 預決算

比較增減數

(3)=(1)-(2)

已

完

成

未

完

成

金額
收回繳庫

日期

2,221,708 59,878,999 V V

因本案係屬109年1月核定之第

四批次案件，且因代表會核定

墊付因素，勞務無法及時決標

，又設計過程需充分與NGO團體

溝通，進而無法於109年12月前

完工。

333,138 8,981,155 V V

因本案係屬109年1月核定之第

四批次案件，且因代表會核定

墊付因素，勞務無法及時決標

，且設計過程需充分與NGO團體

溝通，進而無法於109年12月前

完工。

26,523,200 453,800

17,699,810 281,190 V V

因本案屬建築工程，依規定需

申請建照及送五大管線審查，

因申辦建照，遲至109年6月始

申報開工，進而影響工程進

度。

8,823,390 172,610 V V
因保育燕鷗繁殖，109年3月停

工，並於109年9月復工。

496,433,607 102,566,393
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前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

重大計畫執行績效報告表

中華民國108年度至109年度
單位：新台幣千元

 實現數  應付數  賸餘數

 合計 600,000    600,000     -    600,000       600,000     473,491      -     103,451

600,000     600,000    

水環境建設

  水與環境

    全國水環境改善計畫

103,451    -     473,491    600,000   600,000    -    

 截至本

年度已

編列預

算數

 可支用預算數

 以前年度

本期執行數

執行數

計畫名稱
 計畫

總金額  本年度  合計
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前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

重大計畫執行績效報告表

中華民國108年度至109年度
單位：新台幣千元

 合計 實現數  應付數 賸餘數  合計
本期實現數占可

支用預算數百分

比％

本期應付數占可

支用預算數百分

比％

本期賸餘數占可

支用預算數百分

比％

合計

      576,942     473,491 -          103,451     576,942 78.92% 0.00% 17.24% 96.16%

78.92%576,942    103,451   -       473,491    576,942      

本期執行數

執行數

累計執行數

96.16%17.24%0.00%

執行數占預算數百分比％

本期執行數占可支用預算數百分比%
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前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

重大計畫執行績效報告表

中華民國108年度至109年度
單位：新台幣千元

累計實現數占截至

本年度已編列預算

數百分比 ％

累計應付數占截

至本年度已編列

預算數百分比％

累計賸餘數占截至

本年度已編列預算

數百分比 ％

合計

78.92% 0.00% 17.24% 96.16%

17.24%0.00%78.92%

執行未達90%

之原因及其改

進措施

96.16%

執行數占預算數百分比％

累計執行數占截至本年度已編列預算數百分比%
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對企業
對家庭及民間

非營利機構

                   總           計 0 115 0 0 0 0

01一般公共事務 0 0 0 0 0 0

02防衛 0 0 0 0 0 0

03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0

04教育 0 0 0 0 0 0

05保健 0 0 0 0 0 0

06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0

07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0

08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0

09燃料與能源 0 0 0 0 0 0

10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0

12運輸及通信 0 0 0 0 0 0

13其他經濟服務 0 115 0 0 0 0

14環境保護 0 0 0 0 0 0

15其他支出 0 0 0 0 0 0

交通部

經 常 移 轉

歲出按職能及經
中華民國108

商品及勞務

購買支出

中央政府前瞻基礎建設

經　　　　　　　　　　　　　　　常

債務利息

　　　　　　經濟性分類

職能別分類

土地租金支

出

受僱人員

報酬
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資 本 移 轉

對政府 對國外 對營業基金
對非營業特種

基金
對民間企業 對企業

0 0 115 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 115 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

計畫第2期特別預算

單位：新臺幣千元

觀光局

投  資  及  增  資

濟性綜合分類表
年度至109年度

經 常 移 轉
支　　　　　　　　　　　　　　　出

經常支出合計

資 本 支 出
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對家庭及民間

非營利機構
對政府 對國外 住宅 非住宅房屋

                   總           計 0 496,434 0 0 0 0 0

01一般公共事務 0 0 0 0 0 0 0

02防衛 0 0 0 0 0 0 0

03公共秩序與安全 0 0 0 0 0 0 0

04教育 0 0 0 0 0 0 0

05保健 0 0 0 0 0 0 0

06社會安全與福利 0 0 0 0 0 0 0

07住宅及社區服務 0 0 0 0 0 0 0

08娛樂、文化與宗教 0 0 0 0 0 0 0

09燃料與能源 0 0 0 0 0 0 0

10農、林、漁、牧業 0 0 0 0 0 0 0

11礦業、製造業及營造業 0 0 0 0 0 0 0

12運輸及通信 0 0 0 0 0 0 0

13其他經濟服務 0 496,434 0 0 0 0 0

14環境保護 0 0 0 0 0 0 0

15其他支出 0 0 0 0 0 0 0

交通部
中央政府前瞻基礎建設

歲出按職能及經
中華民國108

土地

購入

資         本         支         出
資   本   移   轉 固定資本形成

無形資

產購入

　　　　　　經濟性分類

職能別分類
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營建工程 運輸工具 資訊軟體
機器及其他設

備
土地改良

0 0 0 0 0 496,434 496,549

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 496,434 496,549

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

觀光局

單位：新臺幣千元

資      本      支      出
固  定  資  本  形  成

總計
資本支出合

計

計畫第2期特別預算

濟性綜合分類表
年度至109年度
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

平衡表
中華民國109年12月31日 單位:新臺幣元

科 目 名 稱 科 目 名 稱

3　淨資產 0

　31　資產負債淨額 0

　　　310101　資產負債淨額 0

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　 　 　　 　 　

　        合　計 0 　        合　計 0

金　　　額 金　　　額

附註:
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局

收入支出表
中華民國108年度至109年度 單位:新臺幣元

收入 473,507,601

　　公庫撥入數 473,490,913

　　罰款及賠償收入 16,688

支出 473,507,601

　　繳付公庫數 16,688

　　業務支出 115,112

　　獎補助支出 473,375,801

收支餘絀 0

科 目 名 稱 小 計 合 計
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局
決算與會計收支對照表
中華民國108年度至109年度 單位:新臺幣元

預算項目 決算數 調整數 會計收支 會計科目

歲入 16,688 473,490,913 473,507,601 收入

ˉ - 473,490,913 473,490,913 ˉ公庫撥入數

ˉ稅課收入 - - - ˉ稅課收入

ˉ罰款及賠償收入 16,688 - 16,688 ˉ罰款及賠償收入

ˉ規費收入 - - - ˉ規費收入

ˉ財產收入 - - - ˉ財產收益

ˉ營業盈餘及事業收入 - - - ˉ投資收益

ˉ捐獻及贈與收入 - - - ˉ捐獻及贈與收入

ˉ其他收入 - - - ˉ其他收入

歲出 496,548,719 -23,041,118 473,507,601 支出

ˉ - 16,688 16,688 ˉ繳付公庫數

ˉ人事費 - - - ˉ人事支出

ˉ業務費 115,112 - 115,112 ˉ業務支出

ˉ獎補助費 496,433,607 -23,057,806 473,375,801 ˉ獎補助支出

ˉ設備及投資 - - - ˉ

ˉ - - - ˉ財產損失

ˉ - - - ˉ投資損失

ˉ債務費 - - - ˉ利息費用及手續費

ˉ - - - ˉ折舊、折耗及攤銷

ˉ - - - ˉ其他支出

歲計餘絀 -496,532,031 496,532,031 - 收支餘絀

備註:

1.調整數473,490,913=本年度歲出實現數473,490,913。

2.調整數16,688=本年度歲入實現數16,688。

3.調整數23,057,806=本年度歲出保留23,057,806。
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中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別預算

交通部觀光局
現  金  出  納  表

中華民國109年度 單位:新臺幣元

項   目   及   摘   要 金    額

收項

一、上期結存 0

二、本期收入 473,507,601

ˉ(一).本年度歲入 16,688

ˉˉ1.實現數 16,688

ˉˉ(1).其他 16,688

ˉ(二).公庫撥入數 473,490,913

ˉˉ1.本年度歲出撥款 473,490,913

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 收　項　總　計 473,507,601

付項

一、本期支出 473,507,601

ˉ(一).本年度歲出 496,548,719

ˉˉ1.實現數 473,490,913

ˉˉ(1).其他 473,490,913

ˉˉ2.保留數 23,057,806

ˉ(二).歲出保留數 -23,057,806

ˉˉ1.本年度新增保留數(-) -23,057,806

ˉ(三).繳付公庫數 16,688

ˉˉ1.本年度歲入繳庫 16,688

二、本期結存 0

ˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉˉ 付　項　總　計 473,507,601
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決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 

項次 內容 

壹、院會審議結果  

 ●交通部主管部分  

 一、新增決議  

(一) 為縮短城鄉差距，兼負偏遠地區的運輸任務，

交通部應於下會期會同地方政府主管機關，加

強公路規劃、修建、養護，健全公路營運制度，

並積極規劃營運汽車客運偏遠服務路線，維持

偏遠地區之基本民行，照顧弱勢、老人、婦女、

學生、小孩及身心障礙者行的權利，以增進公

共福利與交通安全。 

非本局主管業務 

貳、各委員會聯席會審查結果  

 ●通案部分（僅節錄交通部主管部分）  

(一) 要求中央政府前瞻基礎建設計畫相關之各級

機關及政府，使用數位建設預算時，所有新設

或改版之網站，應於 108年 12月底前取得「網

站無障礙規範 2.0 版」檢測等級 AA 以上之標

章，以保障身心障礙者資訊取得之權利，並朝

建置更完善無障礙環境目標邁進。 

非本局主管業務 

(二) 政府推動軌道建設，期能在跨部會及地方政府

的溝通、協調與合作下，強化軌道與運輸系統

的整合與分工，以提供國人友善、安全、便捷

及可靠的軌道運輸系統，進而促進都市縫合、

改善環境、擴大觀光發展，提升國人生活品

質，同時亦帶動相關產業的發展，促進經濟成

長。 

為提升台灣公共運輸服務品質與便利性，政府

投入大量經費辦理公共運輸改善計畫，且有相

當的比例用於強化無障礙設施，然而，身障者

外出，交通一直是最頭痛的問題，儘管無障礙

設施逐漸普及，但列車與場站還是有間隙，常

發生意外或危險情形，顯見大眾運輸之無障礙

設計仍有待加強。 

爰要求軌道建設所有場站及客車廂之設計，應

符合「大眾運輸工具無障礙設施設置辦法」，

以期我國早日落實無障礙大眾運輸環境。 

非本局主管業務 

 ●交通部主管部分  

 一、歲出預算部分(第 8款交通部主管第 1項)  
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決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 

項次 內容 

(一) 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

案，其歲出機關別預算表「營業基金─臺灣鐵

路管理局」項下「高鐵臺鐵連結成網」編列 11

億 9,050 萬元，供臺鐵成功追分段鐵路雙軌化

新建工程；然目前大選後地方首長更換，爰凍

結該項預算十分之一，俟臺灣鐵路管理局向立

法院財政、交通委員會提出書面報告後，始得

動支。 

非本局主管業務 

(二) 交通部於中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

特別預算案「營業基金─臺灣鐵路管理局」項

下「臺鐵升級及改善東部服務」編列 74 億

8,269 萬 2 千元。其中票務系統整合再造計畫

編列 3 億 6,869 萬 2 千元，據悉該計畫主要

建構「臺鐵 e 訂通」，並於中央政府前瞻基礎

建設計畫第 1 期已編列 4 億 8,885 萬 4 千元

進行，但系統非但無法讓乘客於購票時享受系

統改善後應有之便利、人機介面不友善、付款

問題叢生、未改善售票混亂情形及無法解決黃

牛搶票問題。臺灣鐵路管理局此計畫累計已編

列近 9 億元之高成本預算，卻無法達成票務系

統改善，連帶服務品質受到旅客質疑。 

有鑑於前開計畫執行不彰、成效未達要求之情

形，爰凍結票務系統整合再造計畫 3 億 6,869

萬 2 千元之十分之一，俟交通部及臺灣鐵路管

理局提出完整檢討報告，檢討報告應包含：該

子計畫預算執行低落之檢討、該子計畫繼續執

行之必要性檢討、票務系統人機介面不友善之

檢討、如何改善民眾購票流程之具體措施、如

何杜絕黃牛搶票之具體措施，並於 1 個月內向

立法院財政、交通委員會提出專案報告，經同

意後，始得動支。 

非本局主管業務 

(三) 交通部於中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期

特別預算案內「營業基金－臺灣港務股份有限

公司－完備綠能技術及建設」編列13 億5,000

萬元，內容係配合國家推動離岸風力發電政

策，辦理臺中港風機重件裝卸作業碼頭興（整）

建工程。經查前揭工程一部係「整建 5A 碼頭、

非本局主管業務 
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決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 

項次 內容 

興建 5B 碼頭」，乃配合台灣電力公司需求整建

及興建，並已由台灣電力公司簽約 20 年承

租，惟另「興建 106 號碼頭」部分，乃預定效

益目標進駐 3 家以上之業者，經查，截至 107

年 6 月底之執行現況已達成，因 106 號碼頭

效益目標已完成 3 家廠商進駐，然而前揭出租

面積僅占規劃面積約 22.22%，效益目標甚為保

守，仍有調高之空間俾免淪低效益之「蚊子館

設施」。爰凍結該項預算十分之一，俟交通部

向立法院財政、交通委員會提出書面報告後，

始得動支。 

(四) 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

案，有關「新竹大車站平台計畫規劃作業」共

計編列預算 2,400萬元。惟查，第 1 期規劃作

業共計編列 1,200 萬元，除預算倍增外，本計

畫第 1 期迄至 107 年 10 月之預算執行率仍

為 0%，成效與進度明顯不彰。 

為避免相關建設預算浮濫編列，爰凍結該項預

算十分之一，俟主管機關完成規劃作業、公布

具體建設方案並向立法院財政、交通委員會提

出書面報告後，始得動支。 

非本局主管業務 

(五) 有鑑於中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特

別預算案交通部第 4 目「軌道建設」第 2 節

「都市推動捷運」編列 98 億 0,221 萬 7 千

元，係用於辦理包括「高雄都會區大眾捷運系

統」等重要軌道建設之用，而中央政府前瞻基

礎建設計畫第 1 期特別預算編列 5,000 萬元

規劃高捷南延屏東計畫，預計 108 年底完成，

惟查本期預算計畫中竟未列入高雄捷運延伸

至屏東之「林園東港線」、「大寮屏東線」等相

關規劃，顯有嚴重缺漏，爰凍結該項預算十分

之一，俟交通部協調高雄市政府提出高雄捷運

延伸至屏東地區等相關規劃初步報告，並向立

法院財政、交通委員會提出書面報告後，始得

動支。 

非本局主管業務 

(六) 隨著交通建設普及，民眾使用大眾運輸工具的

頻率愈來愈高，而每一回身障者外出，交通一

非本局主管業務 
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決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 

項次 內容 

直是最頭痛的問題。近年交通部臺灣鐵路管理

局規劃分階段進行車輛改造及月台提高工

程，將陸續把現有列車車廂更換成沒有階梯的

無階車廂，場站也把車站月台高度提昇，達成

無階化乘車空間。 

為使交通部臺灣鐵路管理局無障礙改善工程

完備，爰要求交通部臺灣鐵路管理局應於 108

年底前，具體提出無階化及場站無障礙改造計

畫期程，並應符合大眾運輸工具無障礙設施設

置辦法之相關規定，以完善無障礙環境建置。 

(七) 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

案「城鄉建設」編列 731 億元，其中「提升道

路品質」編列 210 億 7,700 萬元，包括內政

部辦理公共環境改善計畫 130 億元及交通部

提升道路品質建設計畫 80 億 7,700 萬元。 

高雄港位於高雄市小港區地區，每年貨櫃吞吐

量，依臺灣港務公司高雄分公司統計，2017 年

達到 1,027 萬 1,018 TEU，因為貨櫃進出量相

當龐大，故裝載貨櫃或貨品的重車數量亦相對

多，依臺灣港務公司統計，2017 年進出高雄

港區重車（平板車、貨櫃車頭、散雜車、載貨

櫃車）合計 778 萬多輛次，平均一天進出高雄

港區重車高達 2 萬 1,330 輛次，導致高雄港

區周邊道路經重車經常輾壓後，相對容易造成

損壞，以及遇豪大雨容易產生坑洞，道路養護

經費亦相對較其他地區高，故爰要求交通部轉

知內政部針對如何藉由中央政府前瞻基礎建

設計畫預算提升高雄港區周邊道路品質以及

如何加強養護措施？於 1 個月內向立法院財

政、交通委員會提出具體可行之改善方案與作

為。 

非本局主管業務 

(八) 中央政府前瞻基礎建設計畫第 2 期特別預算

案「軌道建設」項下「都市推動捷運」編列 104 

億 5,862 萬元，其中有關高雄市部分包括： 

1. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線

（第一階段）暨周邊土地開發計畫，本期

特別預算編列 4 億 0,800 萬元，係辦理工

非本局主管業務 
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決議、附帶決議及注意事項 辦理情形 

項次 內容 

程設計及施作等所需經費。 

2. 高雄都會區大眾捷運系統岡山路竹延伸線

(第二階段）暨周邊土地開發計畫，本期特

別預算編列 5 億 7,500 萬元，係辦理工程

設計及施作等所需經費。 

3. 高雄都會區大眾捷運系統都會線（黃線）

建設及周邊土地開發計畫，本期特別預算

編列 5,000 萬元，係辦理工程設計等所需

經費。 

上述 3 項軌道計畫攸關高雄市民交通便捷

化、捷運路網建構以及優化空氣品質等需求，

爰要求交通部持續支持上述 3 項高雄軌道建

設發展，其次，國家發展委員會及行政院公共

工程委員會亦須列管追蹤進度，並每季向立法

院財政、交通委員會提出書面報告。 
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