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107 年度作業計畫 
主辦單位(交通部觀光局 / 參山國家風景區管理處) 2018/3/7 下午 12:02:10 

壹、計畫概述 

一、基本資料 

計畫名稱 參山國家風景區建設計畫 院核計畫編號 1050579 

計畫類別 公共建設 管制級別 部會管制 

主管機關 交通部 管考週期 月報 

主辦機關(單位) 
交通部觀光局(參山國家風景區

管理處) 
計畫期程 105/01/01~108/12/31 

共同主辦機關(中央) 交通部觀光局 計畫總經費(千元) 720,000

共同主辦機關(地方)   當年度經費(千元) 180,000

計畫核定情形 

隸屬專案(編號) 工程會列管重大公共建設計畫
 

是否為計畫型補助事項 否 

施政分類 交通及建設(觀光) 是否為促進民間參與計畫 否 

執行地點 
新竹縣、苗栗縣、台中市、彰

化縣、南投縣 
是否為跨部會計畫 否 

計畫點位 

計畫緣起 

為延續「重要觀光景點建設中程計畫(101-104 年)」(行政院 100 年 8 月 22 日院臺交

字第 1000044174 號函核定)之建設成果及資源整合，續辦理「重要觀光景點建設中程

計畫(105-108 年)」(依據行政院 104 年 5 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函核定辦

理)。 

計畫總目標 

一、 105-108 年計畫目標： 

(一)以「心動參山—愛在參山，愛在旅遊」為各區域發展主軸，推展健行登山、文化

體驗、溫泉養身、高山度假及自行車綠能運動等活動，發展「朝活獅山」、「慢活

南庄」、「舒活谷關」、「森活梨山」、「綠活八卦」等主題，以吸引國內外觀光

遊客。 

1.獅頭山「朝活人文休閒基地」– 獅山古廟禪風、客家原民風情、南庄桐花 

2.梨山「森活高山度假基地」– 泰雅文化與高山生態、溫泉養生 

3.八卦山「綠活運動旅遊基地」– 自行車運動、灰面鵟鷹、甲蟲季生態、環境教育

(二)整合各地區觀光資源(如客庄風土民情及美食)，並加強辦理各項遊憩據點建設與

經營管理，改善台 3 線、台 7 線，以及台 8 線道路沿線休憩據點、停車場、道路景

觀、步道、公共廁所等公共及遊憩服務相關設施，提升整體旅遊環境品質。 

(三)參訪國家風景區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)遊客人數(萬人)，

預估由 107 年 745 萬人至 108 年達至 765 萬人次以上。(配合交通部觀光局「國家風

景區遊客調查報告」遊客人次推估提升修正) 

(四)創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估 4 年觀光產值可達

336.03 億元。(以中程計畫敘明之「102 年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每

日平均消費 NT$1,256 元及估算停留天數 0.98 天推估)。 

(五)吸引民間經費投資建設、引進民間廠商的專業企業經營理念與管理制度，有效改

善各項服務設施品質，推動辦理設施委外經營管理，以提升整體遊客服務品質。 
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二、 105-108 年建設重點（計畫內容）： 

(一)國際觀光重要景點建設： 

1.南庄遊憩區旅遊服務設施改善(辦理蓬萊溪自然生態園區周邊步道沿線景觀及導覽

設施改善、南庄遊客中心周邊環境景觀暨公共服務設施改善等建設)。 

2.谷關遊憩區旅遊服務設施改善(辦理谷關遊憩區環境綠美化及相關服務設施改善、

谷關溫泉區周邊步道整建及公共服務設施改善等建設)。 

3.松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善(辦理松柏嶺地區周邊環境暨公共服務設施改善等

建設)。 

(二)國內觀光重要景點建設： 

1.獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善(辦理獅頭山風景區步道及公共服務設施串聯整修

改善等)。 

2.八卦山遊憩區旅遊服務設施改善(辦理八卦山風景區自行車道系統暨公共服務設施

等改善建設)。 

3.梨山遊憩區旅遊服務設施改善(辦理梨山遊憩區周邊景觀環境及公共服務設施等改

善)。 

4.轄區沿線休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及入口意象改善等。 

(三)國家風景區經營管理與行銷推廣： 

1.先期規劃設計：辦理年度各項工程先期規劃設計、全區觀光資源調查、整體觀光

發展計畫等。 

2.用地取得：辦理轄區內遊憩據點服務設施訂樁測量、徵收價購、撥用補償及相關

行政作業等。 

3.轄區沿線休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及入口意象改善等。 

4.旅遊服務系統：辦理轄區指標導覽標示解說設置改善、旅遊服務設施改善及維護

管理、文宣資料製作及創新等。 

5.全區災害復舊及一般零星工程：辦理災害復舊零星工程、設施維護管理等。 

6.環境維護及設施維持：辦理全區各據點公共服務設施及環境景觀綠美化改善等。 

7.經營管理及行銷推廣：辦理轄區遊客、志工安全講習、善用社會資源、提升服務

品質、推動觀光行銷活動、優質網站、推動清淨家園、產業聯盟等。 

(四)提升觀光建設自償性： 

1.持續辦理民間投資建設，引進民間廠商的專業企業經營理念與管理制度，對於本

風景區內可活化委外的相關設施，落實使用者付費精神，循序推動公共投資建設之

自償性策略，辦理促參或設施出租委外經營，以創造財務收益，並能有效改善各項

服務設施品質，增加區域經濟效益，帶動相關周邊產業發展，以提升觀光整體服務

水準。 

2.設施出租：持續辦理「獅頭山管理站歇心茶樓」、「南庄遊客中心地下停車場」

等服務設施短期出租案，並未來擬就透過新年期租約，朝提高出租收入成長為努力

目標，期可增加每年租金效益。 

3.促進民間參與：吸引民間經費投資建設、引進民間廠商的專業企業經營理念與管

理制度，有效改善各項服務設施品質，推動辦理設施委外經營管理，以提升整體遊

客服務品質。 

4.推動使用者付費精神，循序推動公共投資建設之自償性策略，將儘量尋找可收費
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或出租景點設施，並於新建工程規劃階段，即先行評估未來收費自償之可行性，以

創造財源回饋觀光建設經費，冀達觀光遊憩資源永續經營目標。 

5.跨域加值合作：整合轄域內外重要觀光景點設施，並與各相關地方政府建立溝通

協調、合作機制，維持良好關係，除管理權責劃分、明確分工外，積極協商工程整

建、用地及周邊環境改善等問題，研擬規劃跨域加值等資源案件。 

 

三、 預期效益(105-108 年)： 

(一)賡續盤點轄區觀光資源，積極開發新興亮點，營造具深度、廣度、永續經營的

「心動參山—愛在參山，愛在旅遊」優質旅遊環境，期打造「遇見幸福參山」，吸

引國、內外高端客群造訪希望遊客停留天數由目前 1~2 日遊程，增加為 2~3 日遊

程。 

(二)加強行銷推廣吸引觀光客：創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪

率，預估 4 年觀光產值可達 336.03 億元。(以中程計畫敘明之「102 年度國家風景區

遊客調查報告」推估每人每日平均消費 NT$1,256 元及估算停留天數 0.98 天推估)。 

(三)推動觀光發展，促進民間參與公共建設：持續導入民間資源推動具開發潛力之遊

憩據點，以減輕政府財政負擔，並提升公共建設品質。並推動觀光發展各項建設，

促進地方產業發展，預期有其正面效益，並可增加區內人口之就業機會。 

註：本計畫與去年度 1050579 參山國家風景區建設計畫為關聯計畫。 

聯絡人 

職稱 姓名 電話 傳真 Email 

課長 楊勝淵 04-23312678 轉 501 04-23396192 af7790.trimt@tbroc.gov.tw 

課員 郭幸雯 04-23312678 轉 508 04-23396192 fly1025.trimt@tbroc.gov.tw 

 

 

二、摘要內容 

(一)分年經費編列與使用 (單位：千元)
 

年度 
預算

別 

計畫原

訂經費 

可支用預算 

小計
法定預

算數

預算使用 

備註

公務預算 
特別預

算 
基金預算 

年編預

算 

以

前

年

度

保

留 

追

加

減

預

算 

預

備

金 

年

編

預

算 

以

前

年

度

保

留 

預

備

金

年編

預算

以

前

年

度

保

留

奉

准

先

行

辦

理

實支數 
保留

數 

未保留數

(停支或繳

回數) 

合計 

中央 720,000 517,000 0 0 0 0 0 053,000 0 0570,000570,000390,000 0 0   

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   

總計 720,000 517,000 0 0 0 0 0 053,000 0 0570,000570,000390,000 0 0   

105 中央 180,000 180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0180,000180,000180,000 0 0
105 年

編列經
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費

180,000

千元

(公務

預

算)，

累積實

支數

180,000

千元，

節餘款

0 千

元。執

行率

100% 

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 
中央 210,000 180,000 0 0 0 0 0 030,000 0 0210,000210,000210,000 0 0

106 年

編列經

費

210,000

千元

(公務

180,000

千元，

基金

30,000

千

元)，

105 年

保留數

0 千

元，爰

106 年

可支用

數為

210,000

千元。

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 中央 180,000 157,000 0 0 0 0 0 023,000 0 0180,000180,000 0 0 0

107 年

編列經

費

180,000
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千元

(公務

157,000

千元，

基金

23,000

千

元)，

106 年

保留數

0 千

元，爰

107 年

可支用

數為

180,000

千元。

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

108 
中央 150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

地方 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

備註 

(1)106 年增列基金 30,000 千元，108 年減列經費 30,000 千元，4 年總經費不變。(2)107 年編列經

費 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年保留數 0 千

元，爰 107 年可支用數為 180,000 千元。 
 

 

 

(二)分年工作摘要及進度 

年度 工作摘要 
總累計預定進

度(%) 

總累計預定支用數

(千元) 

105 

105 年編列經費 180,000 千元，辦理下列事項： 

(一)辦理重要觀光景點建設： 

1.完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺遊

客中心整體空間及周邊環境改善-松柏嶺遊憩區

七星陣地公園設施整修。 

2.完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-社區部落周

邊步道及公共服務設施改善-梨山楓之谷秘密花

園部落市集故事牆及遊客中心周邊服務設施改

善。 

3.完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-八卦山風

景區自行車道系統暨公共服務設施等改善-社頭

鄉清水岩橋改善工程。 

4.原中程計畫內 105 年工作項目-谷關遊憩區旅遊

25 180,000
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服務設施改善-谷關地區周邊步道設施及國際友

善旅遊環境整修改善，已於 104 年度完成。 

(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建

設： 

1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化

及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口

意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路

及自行車道等服務設施改善）。 

2.完成南庄遊憩區-南庄鄉横屏背賞魚步道暨部落

景觀改善。 

3.完成獅頭山遊憩區-獅頭山風景區峨眉湖步道友

善旅遊環境改善。 

4.完成梨山遊憩區-梨山賓館串接攬勝樓步道工

程、梨山中正路停車場休憩景觀設施改善。 

(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。 

106 

106 年度經費為 210,000 千元(包含公務預算編列

180,000 千元，基金編列 30,000 千元)，105 年度

預算保留數為 0 千元，爰 106 年可執行預算數為

210,000 千元，辦理下列事項： 

(一)辦理重要觀光景點建設： 

1.完成國際觀光重要景點等 4 處： 

(1)完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-慢城遊憩

景觀及環境教育意象營造工程(蓬萊溪自然生態

園區周邊步道沿線景觀及導覽設施改善)。 

(2)完成谷關遊憩區旅遊服務設施改善-谷關溫泉

廣場及友善旅遊環境營造工程(谷關溫泉公園及

周邊無障礙服務及設施整修改善)。 

(3)完成南庄遊憩區-三灣北埔公園休憩景觀設施

改善工程。 

(4) 完成松柏嶺遊憩區-豐柏廣場通用旅遊環境改

善工程。 

2. 完成國內觀光重要景點等 4 處： 

(1)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-南江水

岸廣場通用旅遊環境營造工程(獅頭山風景區社

區部落步道指示及串接系統整建改善)。 

(2)完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-八卦山

遊憩區灰面鵟鷹主題館周邊環境教育亮點營造工

程(百果山地區周邊環境景觀改善及公共設施改

善)。 

(3)完成梨山遊憩區-環山部落紫藤山城旅遊環境

改善工程、梨山部落原鄉特色街景景觀營造工

程。 

50 390,000
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(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建

設： 

1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化

及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口

意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路

及自行車道等服務設施改善）。 

2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護

管理等。 

(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。 

107 

107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算編列

157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年度

預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為

180,000 千元，預計辦理下列事項： 

(一)辦理重要觀光景點建設： 

1.完成國際觀光重要景點等 4 處： 

(1)完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-神仙谷吊

橋步道環境優化工程(東河瓦祿地區及露營場相

關服務設施改善等)。 

(2)完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺

遊客中心通用旅遊環境營造工程(猴探井園區周

邊公共服務設施改善等)。 

(3)完成谷關遊憩區-谷關多功能遊憩廣場改善工

程。 

(4)完成松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造

工程。 

2. 完成國內觀光重要景點等 2 處： 

(1)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-峨眉湖

環湖步道旅遊環境改善工程(峨眉湖周邊車道、

步道、自行車道整合改善等)。 

(2)完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-梨山部落

觀光旅遊環境改善工程(梨山地區及耶穌堂周邊

服務休憩景點改善等)。 

(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建

設： 

1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化

及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口

意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路

及自行車道等服務設施改善）。 

2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護

管理等。 

(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。 

75 570,000

108 108 年度經費為 150,000 千元，辦理下列事項： 100 720,000
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(一)辦理重要觀光景點建設： 

1.完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺地

區周邊國際友善旅遊環境及公共服務設施改善等

建設。 

2.完成谷關遊憩區旅遊服務設施改善-台八線德芙

蘭生態步道入口休憩空間營造及景觀改善等。 

3.完成八卦山遊憩區旅遊服務設施改善-清水岩園

區周邊遊憩景觀及服務設施改善等。 

4.完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-社區部落周

邊步道串聯及友善環境景觀綠美化等。 

(二)辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建

設： 

1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化

及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口

意象、全區導覽等公共服務設施改善；景觀道路

及自行車道等服務設施改善）。 

2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護

管理等。 

(三)其他：風景區遊客量人次統計調查。 

備註 
107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千

元)，106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 180,000 千元 

截至去(106)年 12 月底止實際進度 

總累計實際支用數 390,000(為 106 及以前各年度實支數總合) 
總累計實際進

度 
50.00% 

（註：本計畫與去年度 1050579 參山國家風景區建設計畫為關聯計畫。該關聯計畫去(106)年 12 月進度表

內所載總累計實際支用數為 390,000 千元，總累計實際進度為 50.00% ） 

 

 

貳、預算配置 

一、年度預算來源 (單位：千元)

項目 中央預算 地方預算（自籌款） 小計 

公務預算 

年編預算 157,000 0 157,000

以前年度保留 0 0 0

追加減預算 0 0 0

預備金 0 0 0

特別預算 

年編預算 0 0 0

以前年度保留 0 0 0

預備金 0 0 0

基金預算 
年編預算 23,000 0 23,000

以前年度保留 0 0 0
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奉准先行辦理 0 0 0

小計 180,000 0 180,000

總計(全年度可支用預算數) 180,000 

備註 
107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，

106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 180,000 千元。 

 

 

二、年度預算用途 (單位：千元)

分支計畫或用途別科目 經常門 資本門 小計 說明 

參山國家風景區建設計畫 18,000 162,000 180,000  

小計 18,000 162,000 180,000  

備註 

107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算經常門編列 18,000 千元，資本門編列 139,000 千元；

基金預算資本門編列 23,000 千元)，106 年度預算保留數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為

180,000 千元。 

 

 

參、工作項目 

一、年度工作目標 

年度目標總說明 

107 年度經費為 180,000 千元(包含公務預算編列 157,000 千元，基金編列 23,000 千元)，106 年度預算保留

數為 0 千元，爰 107 年可執行預算數為 180,000 千元，預計辦理下列事項： 

(一)辦理重要觀光景點建設： 

1.107 年 12 月 31 日完成國際觀光重要景點等 4 處： 

(1)完成南庄遊憩區旅遊服務設施改善-神仙谷吊橋步道環境優化工程(東河瓦祿地區及露營場相關服務設施

改善等)。 

(2)完成松柏嶺遊憩區旅遊服務設施改善-松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程(猴探井園區周邊公共服務

設施改善等)。 

(3)完成谷關遊憩區-谷關多功能遊憩廣場改善工程。 

(4)完成松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程。 

2. 107 年 12 月 31 日完成國內觀光重要景點等 2 處： 

(1)完成獅頭山遊憩區旅遊服務設施改善-峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程(峨眉湖周邊車道、步道、自行

車道整合改善等)。 

(2)完成梨山遊憩區旅遊服務設施改善-梨山部落觀光旅遊環境改善工程(梨山地區及耶穌堂周邊服務休憩景

點改善等)。 

(二)107 年 12 月 31 日完成辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設： 

1.轄區休憩據點公共服務設施改善、景觀綠美化及意象改善(包含入口景觀通路改善，提供入口意象、全

區導覽等公共服務設施改善；景觀道路及自行車道等服務設施改善）。 

2.辦理全區災害復舊及一般零星工程、設施維護管理等。 

(三)遊客人次：風景區遊客量人次統計調查-主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景

區)107 年度遊客人數調查達 745 萬人次以上。(依據交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」遊客人次

推估提升修正) 
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(四) 創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估 107 年觀光產值可達 84.32 億元。(以中

程計畫敘明之「102 年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每日平均消費 NT$1,256 元及估算停留天數

0.98 天推估)。 

 

 

工作項目年度目標 

1050579-001 參山國家風景區建設計畫 

  1.1 完成重要觀光景點建設。(預定完成 6.00 項) 

  1.2 風景區經營管理及設施維持。(預定完成 4.00 項) 

  1.3 參訪國家風景區遊客人數。(預定完成 745.00 萬人) 

  1.4 觀光產值。(預定完成 84.32 億元) 

 

 

二、年度工作項目一覽表 

序號 工作項目名稱 期程 權重(%) 辦理層級 指定機關 核定經費

1050579-001 參山國家風景區建設計畫 105/01/01~108/12/31 100 中央自辦 交通部觀光局 180,000

 

 

三、年度工作項目進度計算基準 

混合：工作天 0% 工作量 80% 預算值 20% 

 

 

四、年度工作項目分月摘要及進度 

工作項目 1050579-001：參山國家風景區建設計畫

(1) 年度工作項目基本資料 

工作項目名稱 參山國家風景區建設計畫 工作項目(標號) 1050579-001 

主辦機關 交通部觀光局 核定經費(千元) 180,000 

工作項目期程 105/01/01~108/12/31 執行方式 中央自辦 

核定日期 104/05/21 權重 100% 

計畫點位 

工作效益及概述 

1.107 年 12 月 31 日完成辦理重要觀光景點建設 6 處。 

2.107 年 12 月 31 日完成辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持建設 4 處。 

3.主要觀光遊憩區(獅頭山風景區、梨山風景區、八卦山風景區)107 年度遊客人數調

查達 745 萬人次以上。(依據交通部觀光局「國家風景區遊客調查報告」遊客人次推

估資料) 

4. 創新行銷策略，同步增進國民旅遊及國際觀光客到訪率，預估 107 年觀光產值可

達 84.32 億元。(以中程計畫敘明之「102 年度國家風景區遊客調查報告」推估每人每

日平均消費 NT$1,256 元及估算停留天數 0.98 天推估)。 

5.辦理轄區經營管理、行銷推廣、及旅遊服務等，增加區域經濟效益，帶動相關周

邊產業發展，以提升觀光整體服務水準。 
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職稱 姓名 聯絡電話 傳真電話 電子信箱 

課長 楊勝淵 04-23312678 轉 501 04-23396192 af7790.trimt@tbroc.gov.tw 

課員 郭幸雯 04-23312678 轉 508 04-23396192 fly1025.trimt@tbroc.gov.tw 

 

 

(2) 年度工作項目績效目標 

項次 工作內容類別 工作內容 單位
截至上年度 

總累計目標執行數 
年度目標 總目標

1 景點建設 完成重要觀光景點建設。 項 15.00 6.00 22.00

2 經營管理 風景區經營管理及設施維持。 項 10.00 4.00 16.00

3 旅遊服務 參訪國家風景區遊客人數。 萬人 1876.00 745.00 2940.00

4 旅遊服務 觀光產值。 億元 219.52 84.32 336.03

 

 

(3) 年度工作項目分月進度 

月

份 
工作摘要 查核點 

年累計預

定進度(%) 

年累計預定支

用數(千元) 

1 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-委託規劃設

計階段。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-委託規劃

設計階段。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委

託規劃設計階段。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計，資

料蒐集階段。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計，資料

蒐集階段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐

集階段。 

 0.9 1,460

2 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成規劃設

計及基本設計。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-委託規劃

設計期中階段。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委

託規劃設計期初階段。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計，資

料蒐集階段。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-資料蒐集階段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐

●松柏嶺遊客中心通

用旅遊環境營造工程-

完成規劃及基本設計

作業。(預定 107/02/27

完成) 

2.9 5,170
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集階段。 

3 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成發包作

業。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完成規劃

設計階段，招標文件準備中。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-委

託規劃設計期中階段。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計期中

階段。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計，資料

蒐集階段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料蒐

集階段。 

●松柏嶺遊客中心通

用旅遊環境營造工程-

完成發包作業。(預定

107/03/31 完成) 

8.7 10,180

4 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完成發包

作業。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完

成規劃及基本設計，招標文件準備中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計期末

階段。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計期中階

段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規

劃設計階段資料蒐集中。 

7.完成第 1 季遊客人次調查推估。 

●南庄遊憩區神仙谷

吊橋步道環境優化工

程--完成發包作業。

(預定 107/04/30 完成) 

●完成填報第 1 季遊

客人次調查推估。(預

定 107/04/20 完成) 

16.6 17,340

5 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程完

成空汙費繳納作業並開工。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-準備招標文件。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計期末階

段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規

劃設計期中階段。 

●獅頭山風景區峨眉

湖環湖步道旅遊環境

改善工程--完成空汙

費繳納作業並開工。

(預定 107/05/31 完成) 

24.8 26,670

6 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施

工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-完成發包作業。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-招標文件準備中。 

6. 松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程-委託規

劃設計期末階段。 

●梨山部落觀光旅遊

環境改善工程—完成

發包作業。(預定

107/06/29 完成) 

32.3 39,940
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7 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施

工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-完成發包作業。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-招標文

件準備中。 

7.完成第 2 季遊客人次調查推估。 

●谷關多功能遊憩廣

場改善工程—完成發

包作業(預定 107/07/31

完成) 

●完成填報第 2 季遊

客人次調查推估。(預

定 107/07/20 完成) 

41.4 54,660

8 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施

工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-完成發

包作業。 

●松柏嶺遊憩區-八卦

山脈小旅行環境營造

工程--上網發包完

成。(預定 107/08/31

完成) 

50.9 71,750

9 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施

工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工

中。 

 60.8 91,520

10 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工。  

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工中。

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-施

工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工

中。 

7.完成第 3 季遊客人次調查推估。 

●松柏嶺遊客中心通

用旅遊環境營造工

程—完成。(預定

107/10/31 完成) 

●完成填報第 3 季遊

客人次調查推估完

成。(預定 107/10/22

完成) 

72.8 118,360

11 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工結案。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完工。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完

工。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工

中。  

●南庄遊憩區神仙谷

吊橋步道環境優化工

程—完成。(預定

107/11/30 完成) 

●獅頭山風景區峨眉

湖環湖步道旅遊環境

改善工程--完成。(預

定 107/11/30 完成) 

86.3 150,020
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12 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工結案。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完工結

案。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-完

工結案。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-完工結案。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-完工結案。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-完工結

案。 

●梨山部落觀光旅遊

環境改善工程--結

案。(預定 107/12/31

完成) 

●谷關多功能遊憩廣

場改善工程--結案。

(預定 107/12/31 完成) 

●松柏嶺遊憩區-八卦

山脈小旅行環境營造

工程--結案。(預定

107/12/31 完成) 

100 180,000

 

 

 

 

 

 

五、年度工作項目整體摘要及進度 

（一）年度工作項目整體摘要 

編號 工作內容類別 工作內容 單位
截至上年度 

總累計目標執行數 
年度目標 總目標

1.1 景點建設 完成重要觀光景點建設。 項 15.00 6.00 22.00

1.2 經營管理 風景區經營管理及設施維持。 項 10.00 4.00 16.00

1.3 旅遊服務 參訪國家風景區遊客人數。 萬人 1876.00 745.00 2940.00

1.4 旅遊服務 觀光產值。 億元 219.52 84.32 336.03

 

 

（二）年度工作項目整體進度 

月

份 
工作摘要 查核點 

年累計預定

進度(%) 

 
總累計預定

進度(%) 

年累計預定支

用數(千元) 

總累計預定支

用數(千元) 

1 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-委託規劃

設計階段。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-委託規

劃設計階段。 

  

0.90 

50.23 

1,460

391,460
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3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

委託規劃設計階段。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計，

資料蒐集階段。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計，資

料蒐集階段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料

蒐集階段。 

2 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成規劃

設計及基本設計。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-委託規

劃設計期中階段。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

委託規劃設計期初階段。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計，

資料蒐集階段。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-資料蒐集階段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料

蒐集階段。 

●松柏嶺遊客中心通

用旅遊環境營造工程

-完成規劃及基本設

計作業。(預定

107/02/27 完成) 

2.90 

50.73 

5,170

395,170

3 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完成發包

作業。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完成規

劃設計階段，招標文件準備中。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

委託規劃設計期中階段。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計期

中階段。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計，資

料蒐集階段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-資料

蒐集階段。 

●松柏嶺遊客中心通

用旅遊環境營造工程

-完成發包作業。(預

定 107/03/31 完成) 

8.70 

52.18 

10,180

400,180

4 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

●南庄遊憩區神仙谷

吊橋步道環境優化工

程--完成發包作業。

16.60 

54.15 

17,340

407,340
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1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完成發

包作業。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

完成規劃及基本設計，招標文件準備中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-委託規劃設計期

末階段。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計期中

階段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-委託

規劃設計階段資料蒐集中。 

7.完成第 1 季遊客人次調查推估。 

(預定 107/04/30 完成) 

●完成填報第 1 季遊

客人次調查推估。

(預定 107/04/20 完成) 

5 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工

中。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程完

成空汙費繳納作業並開工。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-準備招標文件。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-委託規劃設計期末

階段。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-委託

規劃設計期中階段。 

●獅頭山風景區峨眉

湖環湖步道旅遊環境

改善工程--完成空汙

費繳納作業並開工。

(預定 107/05/31 完成) 

24.80 

56.20 

26,670

416,670

6 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工

中。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

施工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-完成發包作業。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-招標文件準備中。 

6. 松柏嶺遊憩區-八卦山脈小旅行環境營造工程-委託

規劃設計期末階段。 

●梨山部落觀光旅遊

環境改善工程—完成

發包作業。(預定

107/06/29 完成) 

32.30 

58.08 

39,940

429,940

7 
 ●谷關多功能遊憩廣

場改善工程—完成發

41.40 

60.35 

54,660

444,660



 17

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工

中。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

施工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-完成發包作業。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-招標

文件準備中。 

7.完成第 2 季遊客人次調查推估。 

包作業(預定

107/07/31 完成) 

●完成填報第 2 季遊

客人次調查推估。

(預定 107/07/20 完成) 

8 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工

中。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

施工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-完成

發包作業。 

●松柏嶺遊憩區-八

卦山脈小旅行環境營

造工程--上網發包完

成。(預定 107/08/31

完成) 

50.90 

62.73 

71,750

461,750

9 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-施工中。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工

中。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

施工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工

中。 

  

60.80 

65.20 

91,520

481,520

10 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

●松柏嶺遊客中心通

用旅遊環境營造工

程—完成。(預定

72.80 

68.20 

118,360

508,360
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1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-施工

中。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

施工中。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工

中。 

7.完成第 3 季遊客人次調查推估。 

107/10/31 完成) 

●完成填報第 3 季遊

客人次調查推估完

成。(預定 107/10/22

完成) 

11 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工結

案。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完工。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

完工。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-施工中。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-施工中。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-施工

中。 

●南庄遊憩區神仙谷

吊橋步道環境優化工

程—完成。(預定

107/11/30 完成) 

●獅頭山風景區峨眉

湖環湖步道旅遊環境

改善工程--完成。(預

定 107/11/30 完成) 

86.30 

71.58 

150,020

540,020

12 

 

1050579-001：參山國家風景區建設計畫 

 

1. 松柏嶺遊客中心通用旅遊環境營造工程-完工結

案。 

2. 南庄遊憩區神仙谷吊橋步道環境優化工程-完工結

案。 

3. 獅頭山風景區峨眉湖環湖步道旅遊環境改善工程-

完工結案。 

4. 梨山部落觀光旅遊環境改善工程-完工結案。 

5. 谷關多功能遊憩廣場改善工程-完工結案。 

6. 松柏嶺遊憩區八卦山脈小旅行環境營造工程-完工

結案。 

●梨山部落觀光旅遊

環境改善工程--結

案。(預定 107/12/31

完成) 

●谷關多功能遊憩廣

場改善工程--結案。

(預定 107/12/31 完成) 

●松柏嶺遊憩區-八

卦山脈小旅行環境營

造工程--結案。(預定

107/12/31 完成) 

100.00 

75.00 

180,000

570,000

 

 

 

 

六、年度工作項目所屬工作/標案摘要 
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序號 工作項目名稱 工作/標案編號 工作/標案名稱 執行地點(縣市鄉鎮市)
工作/標案數 

核定總經費(千元)
已結 未結 

合計   0 0 0

 

 

 

 

肆、管考基準 

一、計畫管理 (20%) 

項目名稱 權數(%) 

  行政作業 2 

  進度控制情形與結果 3 

  經費運用 15 

    預算控制情形   5 

    資本支出預算控制結果   10 

 

 

二、執行績效 (80%) 

(一)年度目標達成情形 

項目 1：預定 107 年 12 月 31 日辦理重要觀光景點建設案，年度目標達 6

處 
權數(%)：15 

預定達成值：6.00 

評分範圍 評分標準 

90 分以上 如期完成年度目標所列 6 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 

80~89 分 完成年度目標所列 6 處重要觀光景點建設，驗收結案中。 

70~79 分 完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 

60~69 分 完成年度目標所列 4 處重要觀光景點建設，並驗收結案。 

59 分以下 完成年度目標未達 4 處重要觀光景點建設。 

 

 

項目 2：預定 107 年 12 月 31 日辦理風景區(遊憩區)經營管理及設施維持

建設案，年度目標達 4 處 
權數(%)：15 

預定達成值：4.00 

評分範圍 評分標準 

90 分以上 完成風景區經營管理及設施維持達 4 處，並驗收結案。 

80~89 分 完成風景區經營管理及設施維持 4 處，驗收結案中。 

70~79 分 完成風景區經營管理及設施維持 3 處以上，驗收結案。 

60~69 分 完成風景區經營管理及設施維持至少 2 處，驗收結案。 
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59 分以下 完成風景區經營管理及設施維持未達 2 處。 

 

 

項目 3：107 年觀光遊憩區(參山國家風景區)遊客人次達 745 萬人 權數(%)：10 

預定達成值：745.00 

評分範圍 評分標準 

90 分以上 遊客人次如期或提前達成 745 萬人。 

80~89 分 遊客人次達成 725 萬人。 

70~79 分 遊客人次達成 705 萬人。 

60~69 分 遊客人次達成 685 萬人。 

59 分以下 遊客人次未達成 685 萬人。 

 

 

項目 4：107 年風景區觀光產值達 84.32 億元 權數(%)：10 

預定達成值：84.32 

評分範圍 評分標準 

90 分以上 觀光產值如期或提前達 84.32 億元。 

80~89 分 觀光產值達 83.07 億元。 

70~79 分 觀光產值達 80.78 億元。 

60~69 分 觀光產值達 78.49 億元。 

59 分以下 觀光產值未達 78.49 億元。 

 

 

 

(二)指定指標達成情形 

項目名稱：工程安全控管 權數(%)：10 

評分範圍 評分標準 

1-100 
年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 12 分、每受傷一人(以通報勞

檢單位之資料為依據)扣 4 分。 

 

 

項目名稱：107 年 12 月 31 日完成性別友善設施 1 處 權數(%)：10 

評分範圍 評分標準 

90 分-100 分 如期或提前完成性別友善設施 1 處 

1 分-89 分 未能如期完成性別友善設施 1 處，每落後 1 日扣 0.5 分。 

 

 

(三)特殊績效 
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項目名稱 權數 

特殊績效 10 

 

 

伍、附件 

一、奉核定之計畫書 

 

#重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)（核定版） 

 

 

二、其他參考資料 

 

 


