

(一) 第二期預算(108-109 年度)

編號	縣市	執行單位	補助機關	計畫名稱		進度說明
				整體計畫	分項案件	
1	新北市	水利局	經濟部/ 觀光局	新店溪系水 環境營造	碧潭堰改善暨周邊 環境營造	施工中
2	新北市	高灘地工 程管理處	觀光局	淡水河系整 治及水環境 營造	三峽河左岸三峽老 街周邊、大同橋至 大利橋休憩廊道串 聯	已結案
3	新北市	高灘地工 程管理處	觀光局	淡水河系整 治及水環境 營造	基隆河休憩廊道串 聯計畫-汐止聯絡 道休憩廊道串聯	已結案
4	新北市	高灘地工 程管理處	觀光局	淡水河系整 治及水環境 營造	基隆河休憩廊道串 聯計畫-五堵貨場 高速公路橋上游休 憩廊道串聯	已結案
5	新竹市	城市行銷 處	觀光局	新竹 17 公里 海岸整體水 環境改善計 畫	17 公里橋梁整修 補強計畫	已結案
6	新竹市	工務處 地政局	經濟部/ 觀光局	青草湖水岸 環境改善	青草湖水岸環境改 善	第三次變更 設計，施工 中
7	彰化縣	城市暨觀 光發展處	觀光局	彰化縣大肚 溪口水域周 邊親水環境 設施改善計 畫	大肚溪口周邊觀光 服務區設施整建計 畫	僅補助規劃 設計費，已 結案
8	嘉義縣	文化觀光 局	觀光局	八掌溪及朴 子溪水環境 改善計畫	太保市麻魚寮公園 水環境改善計畫	已結案
9	臺南市	水利局	觀光局	運河水環境 改善計畫	臺南市安平水資源 回收中心周邊廠站 改善及美化	已結案
10	臺南市	觀光旅遊 局	觀光局	運河水環境 改善計畫	臺南市運河光流域 環境設施-第3期	已結案
11	高雄市	觀光局	觀光局	108 年度美 濃湖水環境 改善計畫	108 年度美濃湖水 環境改善計畫	已結案
12	臺東縣	農業處	觀光局	金樽漁港環 境營造計畫	金樽漁港-舞浪遊 憩區建置計畫	已結案
13	臺東縣	建設處	觀光局	大武漁港環 境營造計畫	大武漁港-南迴驛 周邊景觀改善計畫	已結案
14	宜蘭縣	宜蘭縣政 府工商旅 遊處	經濟部/ 觀光局	宜蘭河水岸 慢行道及水 域活動環境 改善計畫(已	宜蘭河水岸慢行道 及水域活動環境改 善計畫	已結案

編號	縣市	執行單位	補助機關	計畫名稱		進度說明
				整體計畫	分項案件	
				更新)		
15	宜蘭縣	蘇澳鎮公所	觀光局	蘇澳冷泉二期阿里史溪及蘇澳溪水環境改善計畫	阿里史溪冷泉區親水遊憩設施-蘇澳冷泉公園	僅補助規劃設計費，已結案
16	宜蘭縣	蘇澳鎮公所	觀光局	蘇澳冷泉二期阿里史溪及蘇澳溪水環境改善計畫	阿里史溪冷泉區親水遊憩設施-阿里史冷泉公園區	僅補助規劃設計費，已結案
17	連江縣	連江縣港務處	觀光局	生態綠灣-西莒水環境改善計畫	青帆港環境及景觀整建	已結案
18	連江縣	連江縣交通旅遊局	觀光局	生態綠灣-西莒水環境改善計畫	燕鷗觀賞據點環境營造	已結案