

## 交通部觀光局阿里山

## 觀光發

## 平衡

中華民國109年

科 目	金 額	%
資產	554,844,769.00	100.00
流動資產	35,766,875.00	6.45
現金	35,671,763.00	6.43
銀行存款	35,601,763.00	6.42
零用及週轉金	70,000.00	0.01
應收款項	3,756.00	0.00
應收利息	3,756.00	0.00
預付款項	91,356.00	0.02
預付費用	91,356.00	0.02
不動產、廠房及設備	519,068,031.00	93.55
土地	57,764,000.00	10.41
土地	57,764,000.00	10.41
土地改良物	99,053,128.00	17.85
土地改良物	240,957,360.00	43.43
累計折舊—土地改良物	-141,904,232.00	-25.58
房屋及建築	240,862,573.00	43.41
房屋及建築	311,632,871.00	56.17
累計折舊—房屋及建築	-70,770,298.00	-12.75
機械及設備	1,649,069.00	0.30
機械及設備	8,226,116.00	1.48
累計折舊—機械及設備	-6,577,047.00	-1.19
交通及運輸設備	1,433,972.00	0.26
交通及運輸設備	9,773,574.00	1.76
累計折舊—交通及運輸設備	-8,339,602.00	-1.50
什項設備	2,595,379.00	0.47
什項設備	10,365,782.00	1.87
累計折舊—什項設備	-7,770,403.00	-1.40
購建中固定資產	115,709,910.00	20.85
未完工程	115,709,910.00	20.85
無形資產	9,863.00	0.00
無形資產	9,863.00	0.00
電腦軟體	9,863.00	0.00
合 計	554,844,769.00	100.00







**交通部觀光局阿里山  
觀光發  
固定資產建設改良擴**

中華民國109

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		88,600,000			88,600,000	12,000,000	20,640,016	
新興計畫		88,600,000			88,600,000	12,000,000	20,640,016	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		88,600,000			88,600,000	12,000,000	20,640,016	
二、一般建築及設備計 畫		1,472,000			1,472,000			
機械及設備		510,000			510,000			
交通及運輸設備		700,000			700,000			
什項設備		262,000			262,000			
總計		90,072,000			90,072,000	12,000,000	20,640,016	
不動產、廠房及設備		90,072,000			90,072,000	12,000,000	20,640,016	
土地改良物		88,600,000			88,600,000	12,000,000	20,640,016	
機械及設備		510,000			510,000			
交通及運輸設備		700,000			700,000			
什項設備		262,000			262,000			
總計		90,072,000			90,072,000	12,000,000	20,640,016	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年2月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
20,640,016	172.00	8,640,016	72.00	龍美轉運及旅遊服務設施新建工程(一期)施工進度超前，惟基金2月份分配數不足，為符合付款期限規定，以致超支。	
20,640,016	172.00	8,640,016	72.00		
20,640,016	172.00	8,640,016	72.00		
20,640,016	172.00	8,640,016	72.00		
20,640,016	172.00	8,640,016	72.00		
20,640,016	172.00	8,640,016	72.00		
20,640,016	172.00	8,640,016	72.00		
20,640,016	172.00	8,640,016	72.00		