

澎湖國家風景區建設計畫

一、遊客經典行程分析

依據「澎湖風景特定區遊客調查暨旅遊人次推估規劃」調查顯示，澎湖旅遊市場仍屬國民旅遊屬性，且屬目的型的旅遊型態，遊客停留天數多為3天2夜。遊客主要從事活動包括欣賞風景、參觀人文古蹟，其次為戲水、游泳、觀賞自然生態、乘坐遊艇及吃海鮮，再其次為攝影拍照、浮潛、踏浪等。其遊程安排係以馬公本島、北海系統、南海系統等3大遊憩系統為空間架構（遊憩系統架構如附圖），並依據季節及遊程時間安排行程。

（一）馬公本島遊憩系統～悠閒的漁人之島

1. 西嶼遊憩次系統

以馬公市為起點，以203號縣道為主要聯絡動線（亦為景觀廊道），沿途景點包括中屯風力園區、通梁古榕、跨海大橋、小門地質館及鯨魚洞、二崁古厝、內垵遊憩區、西嶼西台及漁翁島燈塔等。

2. 湖西遊憩次系統

以馬公市為起點，以204號縣道為主要聯絡動線（亦為景觀廊道），沿途景點包括菜園休閒漁業體驗區、隘門-林投黃金海岸遊憩帶、菓葉觀日樓及北寮奎壁山遊憩區等。

3. 馬公澎南遊憩次系統

以馬公市為起點，利用205、201號縣道串聯山水沙灘、蒔裡沙灘、風櫃蛇頭山遊憩區及風櫃洞等景點。


（二）北海遊憩系統～動感的海島樂園

以北海遊客中心（赤崁遊艇碼頭）為出入門戶，搭乘遊艇或交通船往北，前往吉貝嶼、目斗嶼、員貝嶼、險礁嶼、澎澎灘、鳥嶼、大、小白沙嶼及姑婆嶼等離島景點，以從事動感水域遊憩活動、海上巡航為大宗。

（三）南海遊憩系統～寧靜的海外桃源

以南海遊客中心（馬公第三漁港遊艇碼頭）為出入門戶，搭乘遊艇或

交通船往南前往桶盤嶼、虎井嶼、望安嶼（包括綠蠵龜觀光保育中心、天台山、中社古厝、鴛鴦窟、網按口沙灘等）及七美嶼（包括雙心石滬、小台灣、牛母坪、大獅風景區、月鯉港遊憩區、七美人塚、望夫石、七美燈塔、大灣遊憩區及南嶼城），享受世外桃源之寧靜。




澎湖國家風景區遊憩系統空間架構圖

二、計畫目標

計畫以澎湖豐富、多樣的觀光元素，如陽光、沙灘、仙人掌、天人菊、風力、柱狀玄武岩等，強化澎湖「國際渡假島嶼」之觀光旅遊意象，並以「產品新包裝」、「景點添新粧」、「塑造新話題」、「開發新景點」等手法（計畫策略如下圖），開拓澎湖觀光發展新氣象。並同步提昇澎湖旅遊品質，建設澎湖成為大陸、港澳、東南亞地區之熱門觀光路線，形塑「國際渡假島嶼」之品牌。



強化澎湖「國際渡假島嶼」之觀光意象



計畫策略圖

三、旅遊線第 1 期計畫執行成效及檢討

(一) 預算及進度執行成效

1. 預算編列 (92-96 年度)

92 年度編列新台幣 3.0 億元，93 年度編列 2.5 億元，94 年度編列 2.28 億元，95 年度編列 1.78 億元，96 年度編列 1.8 億元，合計編列 11.36 億元。

2. 執行成效

92-96 年度執行成效 (單位：%)

累計進度	預定進度	實際進度	預算執行率
年累計	77.27	77.08	99.07
總累計	95.71	95.67	100.63

註：累計進度截至 96 年 10 月底。

◎澎湖離島旅遊線計畫 95 年度施政計畫評核，榮獲行政院評列為優等。

(二) 建設成效

1. 國際觀光重要景點建設

完成通梁古榕、跨海大橋遊憩區、小門地質館、吉貝遊客中心、虎井、桶盤地質公園、望安綠蠵龜觀光保育中心等。

2. 國內觀光重要景點建設

完成菜園休閒漁業體驗區、七美人塚遊憩區、望安天台山等。

3. 地方觀光景點建設

完成東衛石雕公園、風櫃蛇頭山及山水、內垵遊憩區、員貝嶼、鳥嶼、月鯉港、望夫石等。

第 1 期建設成果彙整表

	馬公本島系統	北海系統	南海系統
國際觀光 重要景點建設	1. 通梁古榕、跨海大橋遊憩區 2. 小門地質館	1. 吉貝嶼	1. 虎井地質公園 2. 桶盤地質公園 3. 綠蠵龜保育中心
國內觀光 重要景點建設	1. 菜園休閒漁業體驗區	—	1. 七美人塚遊憩區 2. 望安天台山
地方觀光 景點建設	1. 東衛石雕公園 2. 風櫃蛇頭山 3. 山水遊憩區 4. 內垵遊憩區	1. 員貝嶼 2. 烏嶼	1. 月鯉港 2. 望夫石

4. 國家風景區經營管理

(1) 用地取得

A. 工程需用土地之取得作業程序

- a. 勘選需用土地並調查土地資料。
- b. 洽辦用地測量、分割。
- c. 辦理土地補償、地上物清除及墳墓遷葬等查估。
- d. 申請用地撥用、徵收。
- e. 依計畫開發建設暨經營管理。

B. 總計完成公、私有土地取得共 279 筆，合計面積為 137.6 公頃。另鼓勵風景特定區內墳墓遷移進塔，共計 2,200 座。

(2) 先期規劃設計

完成景點開發建設之規劃設計工作成果有：桶盤遊憩區景觀設計、全區警告標示及解說設施設計、望安天台山周邊景觀設施設計、西嶼西台遊憩區設計、東衛石雕公園藝術規劃設計、山水遊憩區、烏嶼公共意象規劃設計、全區遊憩區界址標誌設置設計、綠蠵龜保育中心植栽綠化設計、吉貝濱海遊憩區改善設計、虎井遊憩區改善設計、桶盤環島道路

暨周邊環境與解說系統規劃設計、七美遊憩據點周邊設施改善設計、通梁公共意象設計、小門遊憩區周邊環境改善設計、漁翁島遊憩區周邊環境改善設計、菜園周邊環境美化設計、優質公廁改善設計、內垵遊憩區周邊環境改善設計等。

(3) 旅遊服務系統

A. 服務形象規劃

建立風景區形象識別系統、設置多語化網站及多媒體展示空間及旅遊諮詢服務櫃檯等。

B. 解說服務

訂定解說服務作業機制、提昇解說服務人員專業素養及服務態度、提供多語言解說服務及更新旅遊資訊等。

C. 為民服務

提供遠距服務、員工服務禮貌訓練、設置遊客申訴及服務專線、設置民意信箱。

(4) 環境維護及設施維持

A. 環境清潔美化

辦理清潔人員提升品質講習、不定期環境清潔督導檢查、加強公廁清潔、環境清潔綠、美化及建築景觀維護等工作。

B. 設施維護管理

建立 GIS 設施查報系統，定期辦理公共安全督導。

C. 違規取締

執行違規案件告發取締、整頓遊憩據點違法棚架及攤販。

(5) 全區災害復舊及一般零星工程

A. 緊急災害搶修。

B. 全區公共設施維修之一般零星工程。

(6) 經營管理及行銷推廣

A. 經營管理

- a. 結合社區、學校、環保團體，共同參與淨灘活動。
- b. 共同推動青青草原計畫，配合於景點周圍進行植栽養護及環境亂象整頓，共同建構澎湖優質的遊憩環境。
- c. 針對景點周邊墳墓整體清查，分期分區鼓勵遷葬進塔，整頓景觀及淨化環境，建立清新亮麗的家園。

B. 行銷推廣

除常態性依年度行銷推廣計畫推動生態旅遊等特色活動外，並積極拓展國際觀光市場，諸如國際郵輪日本丸、天秤星座首航馬公，以及日本、韓國、港澳、琉球等國際包機航線首航，均能增加外國觀光客造訪澎湖。另外自 96 年 9 月 28 日起大陸觀光客亦可經由金馬小三通模式來澎湖觀光。因此，澎湖之觀光市場已逐漸邁向國際化。

C. 為民服務績效

榮獲 94 年行政院第 7 屆服務品質獎個別服務績效-善用社會資源獎。

5. 獎勵民間投資建設

完成「漁翁島休閒度假區促進民間投資開發 BOT」案簽約與土地交付事宜，刻正輔導投資人申請國際觀光旅館籌設許可。本案為澎湖地區首宗 BOT 成功案件，深具指標意義，並榮獲行政院公共工程委員會第 5 屆金擘獎。帶動澎湖地區觀光旅館投資，包括百世多麗酒店、雅霖大飯店、元泰大飯店、海洋渡假村、海悅大飯店等，將陸續於 97-98 年間完工營運，共可增加約 2,000 間客房，提昇澎湖地區旅館服務品質。

四、第 2 期計畫建設重點

- (一) 為營造澎湖為兼具玄武岩地質公園、水域遊憩活動、休閒漁業體驗之國際渡假島嶼，整備旅遊線整體軟、硬體服務品質，以臻於國際水準，全力打造澎湖成為國際渡假島嶼之發展願景，本計畫建設重點如下：

1. 推動建置玄武岩地質公園

改善虎井、桶盤、北寮、小門、吉貝、望安、七美等玄武岩地質景觀區之周邊環境整體景觀，全力推動建置玄武岩地質公園，申請登錄世界名錄，加強國際合作與交流。

2. 規劃建設黃金濱海度假遊憩帶

配合軍方釋出土地，整合隘門-林投-尖山黃金海岸及周邊遊憩景點，加強環境整頓與景觀維護，充實親水遊憩設施與公共服務設施，塑造「澎湖灣」為國際級黃金濱海度假天堂。

3. 籌劃闢建國際化新景點

運用台電公司已設置之中屯風力發電機組、海巡署已閒置之青灣營區等現有資材，籌劃闢建為國際性之風力發電園區、青灣仙人掌公園等符合澎湖觀光發展元素之新景點，以利創造澎湖旅遊新產品。

4. 推廣休閒漁業體驗


配合菜園、竹灣休閒漁業園區之周邊環境景觀，並加強輔導深具地方特色之休閒漁業發展，如石滬探索、牽罟驚奇、養殖體驗等，推廣澎湖休閒漁業之深度體驗。

5. 提昇旅遊服務設施品質

持續整建更新澎湖本島、北海、南海各遊憩系統之旅遊服務設施，以及加強整頓各景點之景觀風貌與環境，藉以提升旅遊服務品質，吸引遊客造訪。

6. 營造友善旅遊環境

強化遊客中心、機場、碼頭等旅遊服務設施之服務機能，建立全區雙語指示及解說系統，便利遊客徜徉於澎湖各大景點。



六大工作重點

(二) 本計畫並依各遊憩區發展潛力，劃分為國際觀光重要景點建設、國內觀光重要景點建設、國民地方觀光型景點建設及國家風景區經營管理等 4 項進行開發建設。

1. 國際觀光重要景點建設

辦理通梁遊憩區街景整建、小門地質館風貌景觀改善、隘門-林投公園環境景觀改善、中屯風力園區景觀改善、吉貝漁港環境景觀改善、桶盤漁村風貌景觀改善、虎井遊憩區環境景觀改善、雙心石滬遊憩區等。

2. 國內觀光重要景點建設

辦理望安中社遊憩區景觀整頓、菜園漁港風貌景觀改善、七美人塚遊憩區景觀改善、跨海大橋環境景觀改善、中社公園環境景觀改善等。

3. 地方觀光景點建設

辦理山水 30 高地環境景觀改善、漁翁島遊憩區整建、龍門國防公園設施改善、望安鴛鴦窟道路暨停車場周邊改善、風櫃洞環境景觀、赤崁遊憩區風貌景觀改善、二崁遊憩區停車場整建、西嶼燈塔周邊環境改善、烏嶼環境景觀改善。

4. 國家風景區經營管理

(1) 用地取得

依建設之需要辦理土地、地上物撥用、徵收或協議價購，以及辦理景點周邊墳墓遷葬進塔。

(2) 先期規劃設計

就建設之需要辦理各項先期規劃、資源調查、遊憩區之開發經營管理策略研究及工程建設設計。

(3) 旅遊服務系統

A. 服務形象規劃

更新維護多語文網站及多媒體展示空間，以及更新旅遊諮詢服務櫃檯等。

B. 解說服務

辦理解說導覽服務訓練、提昇解說服務人員專業素養及服務態度、提供多語言解說導覽服務及更新旅遊資訊等。

(4) 環境維護及設施維持

A. 各據點之清潔維護工作採勞務外包辦理，提供優質的觀光旅遊環境。並由駐衛警、替代役定期巡檢據點設施、機具及建物使用情形，如有損壞立即派員修復，確保遊客安全。

B. 建立 GIS 設施查報系統，定期辦理公共安全督導。

(5) 全區災害復舊及一般零星工程

A. 全區緊急災害搶修。

B. 包括吉貝、林投、隘門、菜園、漁翁島、通梁、虎井、七美、望安等地區之小型零星工程。

(6) 經營管理及行銷推廣

A. 經營管理

a. 建置設施維護基本資料

運用地理資訊系統 (GIS) 建置各項遊憩設施資料庫，包括遮蔭設施、公廁、導覽解說、警告、救生圈等設施維護資料，以利設施管理維護及巡查。

b. 提昇旅遊諮詢服務水平

為求邁向國際化，提供全方位、多語文之友善旅遊環境實屬必要，計畫以現有遊客中心為基礎，於遊客中心提供英、日語解說、諮詢服務。建立電話、傳真索取旅遊資訊免付費措施，並可由網路下載。

c. 加強水域安全活動管理

公告水域活動項目及分區管制、督導巡查，抽查載客船舶安全，建構水域活動安全環境。

d. 優質公廁提昇計畫

針對經管公廁，以優質公廁標準進行檢討，改善軟硬體，專人清潔管理 (SOP)，每日督導巡檢。

B. 行銷推廣

訂定年度行銷推廣計畫，並掌握以下工作主軸：

- a. 向前、向後延長夏季旅遊旺季時間，拓展澎湖旅遊市場之營運天數。
- b. 發展觀光節慶活動行事曆，統整強化行銷推廣之市場效果。
- c. 籌劃構思包裝冬季旅遊產品，維持澎湖冬季旅遊市場一定熱度。

5. 獎勵民間投資建設

- (1) 落實漁翁島休閒渡假村、澎湖灣國際渡假大酒店等指標性 BOT 案的推動，藉以全面帶動澎湖地區高品質渡假住宿及遊憩服務之水準。
- (2) 另擇定隘門-林投、吉貝、七美等地，妥善規劃，持續引進民間投資開發國際觀光旅館及相關遊憩設施，建構完整休閒渡假服務設施體系，以臻國際水準。

五、分年建設成果

(一) 97 年度

隘門遊憩區周邊環境景觀工程第 1 期、林投公園環境景觀改善工程第 1 期、中屯風力園區景觀改善工程第 1 期、通梁遊憩區街景整建工程、小門地質館風貌景觀改善工程、望安中社遊憩區景觀整頓工程、遊樂船浮動碼頭設施工程等。

(二) 98 年度

隘門遊憩區周邊環境景觀工程第 2 期、林投公園環境景觀改善工程第 2 期、中屯風力園區景觀改善工程第 2 期、桶盤漁村風貌景觀改善工程、菜園漁港風貌景觀改善工程、七美人塚遊憩區景觀改善工程、山水 30 高地環境景觀改善工程、漁翁島遊憩區整建工程、龍門國防公園設施改善工程、望安鴛鴦窟道路暨停車場周邊改善工程、遊樂船浮動碼頭設施工程等。

(三) 99 年度

隘門遊憩區道路暨停車場工程第 3 期、吉貝漁港環境景觀改善工程、虎井遊憩區環境景觀改善工程第 1 期、雙心石滬遊憩區第 1 期、跨海大橋環境景觀改善工程、七美人塚遊憩區景觀改善工程第 2 期、風櫃洞環境景觀工程、赤崁遊憩區風貌景觀改善工程第 1 期、西嶼燈塔周邊環境改善工程、烏嶼環境景觀改善工程第 1 期、遊樂船浮動碼頭設施工程等。

(四) 100 年度

吉貝漁港環境景觀改善工程第 2 期、虎井遊憩區環境景觀改善工程第 2 期、雙心石滬遊憩區第 2 期、中社公園環境景觀改善工程、七美人塚遊憩區景觀改善工程第 3 期、內垵遊區環境景觀改善工程、赤崁遊憩區風貌景觀改善工程第 2 期、烏嶼環境景觀改善工程第 2 期、七美南嶼城景觀改善工程、遊樂船浮動碼頭設施工程等。

第 2 期分年建設成果

完成工作項目	97 年	98 年	99 年	100 年
國際觀光 重要景點建設	1. 小門地質館 2. 通梁遊憩區	1. 林投公園 2. 中屯風力園 區 3. 桶盤遊憩區	1. 隘門遊憩區 2. 跨海大橋遊 憩區	1. 吉貝遊艇碼 區景觀整頓 2. 虎井地質公 園 3. 雙心石滬遊 憩區
國內觀光 重要景點建設	1. 望安中社遊 憩區	1. 菜園休閒漁 業園區	1. 七美人塚遊 憩區	1. 七美人塚遊 憩區
地方觀光 景點建設	-	1. 山水遊憩區 2. 龍門國防公 園 3. 漁翁島遊憩 區 4. 望安鴛鴦窟 遊憩區	1. 風櫃洞 2. 赤崁遊憩區 3. 西嶼燈塔遊 憩區 4. 二崁遊憩區	1. 赤崁遊憩區 2. 內垵遊憩區 3. 烏嶼遊憩區 4. 七美南嶼城 遊憩區

六、預期效益

(一) 計畫效果

透過本計畫之推動，整合澎湖旅遊線之觀光資源及民間產業力量，以「消除景觀亂象」、「環境生態優先」、「達到國際水準」、「遊客服務導向」等整備原則，建構以國際觀光客需求為導向之優質旅遊環境，行銷澎湖冬季旅遊，延長澎湖觀光季，引進民間資金投入澎湖觀光事業，提供高品質宿餐飲服務。預期可達以下之效果：

1. 營造本旅遊線為兼具玄武岩地質公園、水域遊憩活動、休閒漁業體驗之海上樂園與國際度假島嶼之發展願景。
2. 發揮澎湖水域遊憩活動特色，整合隘門-林投黃金海岸及周邊景點，塑造澎湖為國際級黃金濱海度假天堂的意象。
3. 塑造本旅遊線之各大門戶意象，串連各景點之交通動線，提昇遊憩服務設施品質，以臻國際水準。

4. 保存傳統聚落風貌與傳統漁業產業文化，發展特色鄉土產業，提供遊客深度體驗之旅。

(二) 經濟貢獻

而在經濟貢獻方面，冀期透過本計畫之推動，在民國 100 年時，可創造：

1. 民間投資住宿、餐飲、遊憩等設施之金額約可達 40 億元以上。
2. 可創造就業人數約達 500 人。
3. 預估可增加觀光產值約為 17.67 億元。

(三) 績效指標

為檢視本計畫之執行績效，經參酌上期執行經驗，設定分年績效指標如下：

分年績效指標

年度 績效指標	97	98	99	100
1. 遊客人次 (人次)	492,000	510,000	531,000	558,000
(1) 遊客人次 (未含依小三通方式蒞澎之中國大陸遊客人次)	489,000	504,000	519,000	534,000
(2) 依小三通方式蒞澎之中國大陸遊客人次)	1,200	2,400	4,800	9,600
2. 環境滿意度 (分)	81.0	82.0	83.0	84.0
3. 引進民間資金約 40 億元投入澎湖觀光事業，提昇住宿餐飲品質、活絡地方發展，並增加就業機會。				

附表

表 1 預算執行成效

年度	預算編列數(億元) (A)	預算執行數(億元) (B)	執行率(%) (B/A)
92 年	3.000	2.894	96.46
93 年	2.500	2.300	92.00
94 年	2.280	2.240	98.24
95 年	1.780	1.777	99.83
96 年	1.800	1.710	95.00
總計	11.360	10.921	96.13

表 2 遊程現況分析

景點分類	國際觀光重要景點	國內觀光重要景點	地方觀光景點
景點名稱	1. 青灣仙人掌公園 2. 隘門-林投黃金海岸 3. 中屯風力園區 4. 通梁古榕遊憩區 5. 跨海大橋遊憩區 6. 小門地質館 7. 吉貝嶼 8. 虎井地質公園 9. 桶盤地質公園 10. 望安綠蠵龜保育中心 11. 七美雙心石滬	1. 菜園休閒漁業園區 2. 目斗嶼 3. 姑婆嶼 4. 險礁嶼 5. 望安中社 6. 七美人塚遊憩區 7. 天台山	1. 風櫃洞、蛇頭山 2. 山水遊憩區 3. 東衛石雕公園 4. 蒔裡沙灘 5. 菓葉觀日樓 6. 北寮遊憩區 7. 龍門國防公園 8. 內垵遊憩區 9. 漁翁島遊憩區 10. 小池角 11. 西嶼燈塔 12. 員貝嶼遊憩區 13. 烏嶼遊憩區 14. 望安鴛鴦窟 15. 七美南嶼城 16. 小台灣-大獅-龍埕 17. 月鯉港遊憩區 18. 望夫石

表 3 投資重點分類表 (含 92-100 年) (經遊程分析後, 反應投資重點)

機關別	國際觀光重要景點	國內觀光重要景點	地方觀光景點	國家風景區經營管理
澎湖國家風景區管理處	1. 通梁古榕、跨海大橋遊憩區 (92-96 年 0.478 億元) 2. 小門地質館 (92-96 年 0.232 億元) 3. 吉貝嶼(92-96 年 1.090 億元) 4. 虎井地質公園 (92-96 年 0.728 億元) 5. 桶盤地質公園 (92-96 年 0.934 億元) 6. 綠蠵龜保育中心 (92-96 年 0.241 億元)	1. 菜園休閒漁業體驗區 (92-96 年 0.963 億元) 2. 七美人塚遊憩區 (92-96 年 0.080 億元) 3. 望安天台山 (92-96 年 0.832 億元)	1. 東衛石雕公園 (92-96 年 億元) 2. 風櫃蛇頭山 (92-96 年 0.037 億元) 3. 山水遊憩區 (92-96 年 0.138 億元) 4. 內垵遊憩區 (92-96 年 0.025 億元) 5. 員貝嶼(92-96 年 0.174 億元) 6. 烏嶼 (92-96 年 0.202 億元) 7. 月鯉港(92-96 年 0.078 億元) 8. 望夫石 (92-96 年 0.090 億元)	1. 遊樂船浮動碼頭設施 (92-96 年 1.0 億元) 2. 先期規劃設計 (92-96 年, 0.85 億元) 3. 土地費用 (92-96 年 0.85 億元) 4. 墳墓遷葬 (92-96 年 1.80 億元) 5. 緊急災害搶修及全區公共設施 (92-96 年 0.65 億元)
	1. 林投公園 (97-100 年 0.39 億元) 2. 隘門遊憩區 (97-100 年 0.65 億元) 3. 中屯風力園區 (97-100 年 0.36 億元) 4. 通梁遊憩區 (97-100 年	1. 菜園休閒漁業園區 (97-100 年 0.20 億元) 2. 望安中社遊憩區 (97-100 年 0.30 億元) 3. 七美人塚遊憩區 (97-100 年 0.78 億元)	1. 龍門國防公園 (97-100 年 0.18 億元) 2. 赤崁遊憩區 (97-100 年 0.30 億元) 3. 漁翁島遊憩區 (97-100 年 0.10 億元) 4. 內垵遊憩區 (97-100 年	1. 遊樂船浮動碼頭設施 97-100 年 1.05 億元) 2. 先期規劃設計 (97-100 年 0.42 億元) 3. 土地費用 (97-100 年 0.60 億元) 4. 墳墓遷葬 (97-100 年

機關別	國際觀光 重要景點	國內觀光 重要景點	地方 觀光景點	國家風景區 經營管理
	0.1 億元) 5. 跨海大橋遊憩區 (97-100 年 0.22 億元) 6. 小門地質館 (97-100 年 0.15 億元) 7. 吉貝遊艇碼頭 景觀整頓 (97-100 年 0.30 億元) 8. 虎井地質公 園 (97-100 年 0.5 億元) 9. 桶盤遊憩區 (97-100 年 0.25 億元) 10. 雙心石滬遊 憩區 (97-100 年 0.4 億元)		0.15 億元 5. 二崁遊憩區 (97-100 年 0.10 億元) 6. 西嶼燈塔遊憩 區 (97-100 年 0.11 億元) 7. 山水遊憩區 (97-100 年 0.12 億元) 8. 風櫃洞 (97-100 年 0.12 億元) 9. 烏嶼遊憩區 (97-100 年 0.22 億元) 10. 望安鴛鴦窟 遊憩區 (97-100 年 0.10 億元) 11. 七美南嶼城 (97-100 年 0.10 億元)	0.47 億元) 5. 緊急災害搶修 及全區公共設 施 (97-100 年 1.06 億元)
交通部 公路總 局	景觀廊道維護 (97 年度 0.57 億元)			
澎湖縣 政府	環境美化計畫、營造漁村心風貌、城鎮地貌改造-創造台灣城鄉風貌 示範計畫、營造都市社區新風貌計畫、整建公園及開闢風景區、 興建風景區公共設施計畫 (97 年度 0.90 億元)			

表 4 92-96 年建設成果

單位：億元

機關別	投資重點	92 年	93 年	94 年	95 年	96 年
澎湖國家風景區管理處	國際觀光重要景點 (3.70 億元)	1. 小門地質館-護岸整建 (0.016) 2. 吉貝嶼-環境及路面改善 (0.032) 3. 虎井地質公園-公廁、步道 (0.320) 4. 桶盤地質公園-遊樂船碼頭 (0.266) 5. 綠蠵龜保育中心-護岸整建 (0.014)	1. 小門地質館-蜂巢田石牆整建 (0.028) 2. 吉貝嶼-自行車道、航道疏浚 (0.290) 3. 虎井地質公園-賣店、步道、綠美化 (0.248) 4. 桶盤地質公園-遊樂船碼頭 (0.296) 5. 綠蠵龜保育中心-海龜救護收容設施 (0.176)	1. 通梁古榕、跨海大橋遊憩區-街道景觀 (0.038) 2. 吉貝嶼-石滬地景設施、木棧道 (0.420) 4. 桶盤地質公園-環島步道、解說設施 (0.186)	1. 通梁古榕、跨海大橋遊憩區-街道景觀 (0.440) 2. 吉貝嶼-停車場、綠美化、步道及護欄 (0.232)	1. 小門地質館-停車場環境整理、綠美化 (0.188) 2. 吉貝嶼-遮蔭棚、停車場、道路整建 (0.116) 3. 虎井地質公園-廣場、街道 (0.160) 4. 桶盤地質公園-步道整建 (0.186) 5. 綠蠵龜保育中心-餵裝展示 (0.051)
	國內觀光重要景點 (1.8 億元)	1. 望安天台山-步道、公廁整建 (0.081)	1. 菜園休閒漁業體驗區-停車場、聯外道路 (0.316)	1. 望安天台山-木棧整建 (0.041) 2. 菜園休閒漁業體驗區-賣店、聯	1. 菜園休閒漁業體驗區-烤肉區、停車場 (0.167) 2. 七美人塚遊憩區-	

機關別	投資重點	92 年	93 年	94 年	95 年	96 年
				外道路 (0.120)	展示館 整修 (0.020) 3. 望安天台山-步道 整建 (0.035)	
	地方觀光景點 (1.8 億元)	1. 員貝嶼-遮蔭棚、 步道 (0.063)	1. 風櫃蛇頭山-停車場、遮蔭棚 (0.037) 2. 山水遊憩區-停車場、綠美化 (0.033) 3. 鳥嶼-公廁、遮蔭設施 (0.024) 4. 月鯉港-步道、護岸、停車場 (0.078)	1. 內垵遊憩區-步道、遮蔭棚 (0.025) 2. 鳥嶼-意象設置 (0.047)	1. 山水遊憩區-步道、公廁、遮蔭棚、停車場 (0.105) 2. 員貝嶼-浮動碼頭 (0.111) 3. 鳥嶼-步道、遮蔭棚、活動廣場 (0.131) 4. 望夫石-步道 (0.008)	
	國家風景區經營管理 (4.06 億元)	1.0	0.9	0.80	0.70	0.66

表 5 97-100 年預定建設成果

單位：億元

機關別	投資重點	97 年	98 年	99 年	100 年
澎湖國家風景區管理處	國際觀光重要景點 (3.10 億元)	1. 隘門遊憩區周邊環境景觀改善工程第 1 期 (0.10)	1. 隘門遊憩區周邊環境景觀改善工程第 2 期 (0.35)	1. 隘門遊憩區道路暨停車場工程第 3 期 (0.20)	1. 吉貝漁港環境景觀改善工程第 2 期 (0.15)
		2. 林投公園環境景觀改善工程第 1 期 (0.14)	2. 林投遊客中心周邊環境景觀改善工程第 2 期 (0.25)	2. 跨海大橋環境景觀改善工程 (0.22)	2. 虎井遊憩環境景觀改善工程第 2 期 (0.30)
		3. 中屯風力園區景觀改善工程第 1 期 (0.11)	3. 中屯風力園區景觀改善工程第 2 期 (0.25)	3. 吉貝漁港環境景觀改善工程第 1 期 (0.15)	3. 雙心石滬遊憩區第 2 期 (0.25)
		4. 通梁遊憩區街景整建工程 (0.10)	4. 桶盤漁村風貌景觀改善工程 (0.25)	4. 虎井遊憩環境景觀改善工程第 1 期 (0.20)	—
		5. 小門地質館風貌景觀改善工程 (0.15)	—	5. 雙心石滬遊憩區第 1 期 (0.15)	—
	國內觀光重要景點 (1.50 億元)	1. 望安中社遊憩區景觀整頓工程 (0.05)	1. 菜園漁港風貌景觀改善工程 (0.20)	1. 七美人塚遊憩區景觀改善工程第 2 期 (0.23)	1. 中社公園環境景觀改善工程 (0.25)
		—	2. 七美人塚遊憩區景觀改善工程第 1 期 (0.20)	—	2. 七美人塚遊憩區景觀改善工程第 3 期 (0.35)
	地方觀光景點 (1.60 億元)	—	1. 山水 30 高地環境景觀改善工程 (0.12)	1. 風櫃洞環境景觀整頓工程 (0.12)	1. 內垵遊憩區環境景觀改善工程 (0.15)

機關別	投資重點	97年	98年	99年	100年
		—	2. 漁翁島遊憩區整建工程(0.10)	2. 赤崁遊憩區風貌景觀改善工程第1期(0.15)	2. 赤崁遊憩區風貌景觀改善工程第2期(0.15)
		—	3. 龍門國防公園設施改善工程(0.18)	3. 二崁遊憩區停車場整建工程(0.10)	3. 烏嶼環境景觀改善工程第2期(0.10)
		—	4. 望安鴛鴦窟道路暨停車場周邊改善工程(0.10)	4. 西嶼燈塔周邊環境改善工程(0.11)	4. 七美南嶼城景觀改善工程(0.10)
		—	—	5. 烏嶼環境景觀改善工程第1期(0.12)	—
	國家風景區經營管理(3.6億元)	1.15	0.80	0.85	0.80
交通部公路總局	景觀廊道維護	0.57	(外單位98年以後不列入)		
澎湖縣政府	城鄉風貌改善	0.90			

表 6 97-100 年建設經費需求表

單位：億元

機關別	投資重點	工作項目	97 年	98 年	99 年	100 年	合計	
澎湖國家風景區管理處	國際觀光重要景點	馬公本島系統	0.60	0.85	0.42	-	1.87	
		北海系統	-	-	0.15	0.15	0.30	
	國內觀光重要景點	南海系統	-	0.25	0.35	0.55	1.15	
		馬公本島系統	-	0.20	-	-	0.20	
		北海系統	-	-	-	-	-	
	地方觀光景點	南海系統	0.05	0.20	0.23	0.60	1.08	
		馬公本島系統	-	0.40	0.48	0.30	1.18	
		北海系統	-	-	0.12	0.10	0.22	
	國家風景區經營管理	南海系統	-	0.10	-	0.10	0.20	
		用地取得	0.45	0.18	0.15	0.15	0.93	
		先期規劃設計	0.15	0.10	0.10	0.10	0.45	
		旅遊服務系統	-	-	-	-	-	
		環境維護及設施維持	0.10	0.08	0.10	0.11	0.39	
		全區災害復舊及一般零星工程	0.45	0.24	0.30	0.24	1.23	
	交通部公路總局	景觀廊道維護	經營管理(國際觀光重要景點配套經常門經費)	-	0.20	0.20	0.20	0.60
			-	-	外單位不列入	外單位不列入	外單位不列入	-
澎湖縣	城鄉風貌	-	-	外單位	外單位	外單位	-	

機關別	投資重點	工作項目	97年	98年	99年	100年	合計
政府	改善			不列入	不列入	不列入	
總計			1.80	2.80	2.60	2.60	9.80