

交通部觀光局馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國111

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、一般建築及設備計畫		1,607,000			1,607,000	1,607,000	1,385,234	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	1,042,000	999,440	
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	81,000	
什項設備		445,000			445,000	445,000	304,794	
總計		1,607,000			1,607,000	1,607,000	1,385,234	
不動產、廠房及設備		1,607,000			1,607,000	1,607,000	1,385,234	
機械及設備		1,042,000			1,042,000	1,042,000	999,440	
交通及運輸設備		120,000			120,000	120,000	81,000	
什項設備		445,000			445,000	445,000	304,794	
總計		1,607,000			1,607,000	1,607,000	1,385,234	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年10月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
1,385,234	86.20	-221,766	-13.80		
999,440	95.92	-42,560	-4.08		
81,000	67.50	-39,000	-32.50		
304,794	68.49	-140,206	-31.51		
1,385,234	86.20	-221,766	-13.80		
1,385,234	86.20	-221,766	-13.80		
999,440	95.92	-42,560	-4.08		
81,000	67.50	-39,000	-32.50	原編列汰購電動機車改購為燃油機車產生結餘款所致。	
304,794	68.49	-140,206	-31.51	原編列10月應購置飲水機五台，已購置完成一台，尚有一台因海象不及配送完成。其餘設備正積極趕辦採購事宜。	
1,385,234	86.20	-221,766	-13.80		