

交通部觀光局澎湖 國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國111年12月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一、一般建築及設備計畫		1,017,000			1,017,000	1,017,000	860,492		860,492	84.61	-156,508	-15.39	111年編列全彩LED字幕機4台132,000元、雷射傳真機1台20,000元，合計152,000元，應業務急需已於去年購置完成，故本年不再重複購置。	
機械及設備		415,000			415,000	414,538		414,538	99.89	-462	-0.11			
交通及運輸設備		152,000			152,000					-152,000	-100.00			
什項設備		450,000			450,000	445,954		445,954	99.10	-4,046	-0.90			
總計		1,017,000			1,017,000	860,492		860,492	84.61	-156,508	-15.39			
不動產、廠房及設備		1,017,000			1,017,000	860,492		860,492	84.61	-156,508	-15.39			
機械及設備		415,000			415,000	414,538		414,538	99.89	-462	-0.11			
交通及運輸設備		152,000			152,000					-152,000	-100.00			
什項設備		450,000			450,000	445,954		445,954	99.10	-4,046	-0.90			
總計		1,017,000			1,017,000	860,492		860,492	84.61	-156,508	-15.39			