

交通部觀光局阿里山 國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年4月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形					差異或落後原因	改進措施	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)			% (4)/(2)
一、專案計畫		29,000,000			29,000,000	18,100,000	18,100,000		18,100,000	100.00				
繼續計畫		29,000,000			29,000,000	18,100,000	18,100,000		18,100,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		29,000,000			29,000,000	18,100,000	18,100,000		18,100,000	100.00				
二、一般建築及設備計 畫		614,000			614,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		224,000			224,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
總計		29,614,000			29,614,000	18,274,000	18,263,878		18,263,878	99.94	-10,122	-0.06		
不動產、廠房及設備		29,614,000			29,614,000	18,274,000	18,263,878		18,263,878	99.94	-10,122	-0.06		
土地改良物		29,000,000			29,000,000	18,100,000	18,100,000		18,100,000	100.00				
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		224,000			224,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
總計		29,614,000			29,614,000	18,274,000	18,263,878		18,263,878	99.94	-10,122	-0.06		