





**交通部觀光局阿里山 國家風景區管理處**  
**觀光發展基金**  
**固定資產建設改良擴充執行情形明細表**

中華民國112年5月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、專案計畫		29,000,000			29,000,000	25,100,000	25,100,000		25,100,000	100.00				
繼續計畫		29,000,000			29,000,000	25,100,000	25,100,000		25,100,000	100.00				
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		29,000,000			29,000,000	25,100,000	25,100,000		25,100,000	100.00				
二、一般建築及設備計 畫		614,000			614,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		224,000			224,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
總計		29,614,000			29,614,000	25,274,000	25,263,878		25,263,878	99.96	-10,122	-0.04		
不動產、廠房及設備		29,614,000			29,614,000	25,274,000	25,263,878		25,263,878	99.96	-10,122	-0.04		
土地改良物		29,000,000			29,000,000	25,100,000	25,100,000		25,100,000	100.00				
機械及設備		390,000			390,000									
什項設備		224,000			224,000	174,000	163,878		163,878	94.18	-10,122	-5.82		
總計		29,614,000			29,614,000	25,274,000	25,263,878		25,263,878	99.96	-10,122	-0.04		