

交通部觀光局阿里山 國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國112年6月份

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 本年度可用預算數 | | | | | 累計預算 分配數 (2) | 執行情形 | | | | 差異或落後原因 | 改進措施 | |
|------------------------------|-------------|--------------|--------------------|-----|------------|--------------------|------------|------------|-----------|--------------|---------|------|-------------------|
| | 以前年度 保留數 | 本年度法 定預算數 | 本年度奉 准先行辦 理數 | 調整數 | 合計 (1) | | 累計執行數 | | 比較增減 | | | | |
| | | | | | | | 實支數 | 應付 未付數 | 合計 (3) | % (3)/(2) | | | 金額 (4)=(3)-(2) |
| 一、專案計畫 | | 29,000,000 | | | 29,000,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 100.00 | | | | |
| 繼續計畫 | | 29,000,000 | | | 29,000,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 100.00 | | | | |
| 1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年) | | 29,000,000 | | | 29,000,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 100.00 | | | | |
| 二、一般建築及設備計 畫 | | 614,000 | | | 614,000 | 174,000 | 163,878 | 163,878 | 94.18 | -10,122 | -5.82 | | |
| 機械及設備 | | 390,000 | | | 390,000 | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 224,000 | | | 224,000 | 174,000 | 163,878 | 163,878 | 94.18 | -10,122 | -5.82 | | |
| 總計 | | 29,614,000 | | | 29,614,000 | 25,274,000 | 25,263,878 | 25,263,878 | 99.96 | -10,122 | -0.04 | | |
| 不動產、廠房及設備 | | 29,614,000 | | | 29,614,000 | 25,274,000 | 25,263,878 | 25,263,878 | 99.96 | -10,122 | -0.04 | | |
| 土地改良物 | | 29,000,000 | | | 29,000,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 25,100,000 | 100.00 | | | | |
| 機械及設備 | | 390,000 | | | 390,000 | | | | | | | | |
| 什項設備 | | 224,000 | | | 224,000 | 174,000 | 163,878 | 163,878 | 94.18 | -10,122 | -5.82 | | |
| 總計 | | 29,614,000 | | | 29,614,000 | 25,274,000 | 25,263,878 | 25,263,878 | 99.96 | -10,122 | -0.04 | | |