

交通部觀光局（交通部觀光
觀光發
平衡

中華民國112年

科 目	金 額	%
資產	109,566,702.00	100.00
流動資產	10,076,778.00	9.20
現金	9,933,355.00	9.07
銀行存款	9,933,355.00	9.07
應收款項	143,423.00	0.13
應收帳款	134,392.00	0.12
應收利息	9,031.00	0.01
不動產、廠房及設備	98,820,977.00	90.19
土地改良物	42,359,965.00	38.66
土地改良物	116,007,039.00	105.88
累計折舊－土地改良物	-73,647,074.00	-67.22
房屋及建築	37,023,921.00	33.79
房屋及建築	193,572,928.00	176.67
累計折舊－房屋及建築	-156,549,007.00	-142.88
機械及設備	2,314,540.00	2.11
機械及設備	7,739,718.00	7.06
累計折舊－機械及設備	-5,425,178.00	-4.95
交通及運輸設備	4,145,915.00	3.78
交通及運輸設備	7,393,665.00	6.75
累計折舊－交通及運輸設備	-3,247,750.00	-2.96
什項設備	4,091,018.00	3.73
什項設備	7,518,953.00	6.86
累計折舊－什項設備	-3,427,935.00	-3.13
購建中固定資產	8,885,618.00	8.11
未完工程	8,885,618.00	8.11
無形資產	668,947.00	0.61
無形資產	668,947.00	0.61
電腦軟體	633,330.00	0.58
其他無形資產	35,617.00	0.03
合 計	109,566,702.00	100.00

交通部觀光局（交通部觀光

觀光發

固定資產建設改良擴

中華民國112

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		12,500,000			12,500,000	12,500,000	9,530,618	
繼續計畫		12,500,000			12,500,000	12,500,000	9,530,618	
1.重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)		12,500,000			12,500,000	12,500,000	9,530,618	
二、一般建築及設備計 畫		1,780,000			1,780,000	1,780,000	1,711,942	
機械及設備		950,000			950,000	950,000	949,850	
交通及運輸設備		170,000			170,000	170,000	132,768	
什項設備		660,000			660,000	660,000	629,324	
總計		14,280,000			14,280,000	14,280,000	11,242,560	
不動產、廠房及設備		14,280,000			14,280,000	14,280,000	11,242,560	
土地改良物		12,500,000		-552,455	11,947,545	11,947,545	8,978,163	
機械及設備		950,000			950,000	950,000	949,850	
交通及運輸設備		170,000		221,545	391,545	391,545	354,313	
什項設備		660,000		330,910	990,910	990,910	960,234	
總計		14,280,000			14,280,000	14,280,000	11,242,560	

署) 馬祖國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年12月份

單位：新臺幣元

行 數		比 較 增 減		差 異 或 落 後 原 因	改 進 措 施
合 計 (3)	% (3)/(2)	金 額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
9,530,618	76.24	-2,969,382	-23.76		
9,530,618	76.24	-2,969,382	-23.76		
9,530,618	76.24	-2,969,382	-23.76	因受東北季風及開挖作業遇岩盤等影響致「112年南竿遊客中心設施優化工程」進度遲延，擬保留部份至113年執行。已督導廠商於113年1月底前完工。	
1,711,942	96.18	-68,058	-3.82		
949,850	99.98	-150	-0.02		
132,768	78.10	-37,232	-21.90	原編列汰購燃油機車2台(85千元*2輛=170千元)，為節約公帑於共同供應契約採購，燃油機車2台總金額為132,768元，因本摺節辦理所產生之賸餘款。	
629,324	95.35	-30,676	-4.65		
11,242,560	78.73	-3,037,440	-21.27		
11,242,560	78.73	-3,037,440	-21.27		
8,978,163	75.15	-2,969,382	-24.85		
949,850	99.98	-150	-0.02		
354,313	90.49	-37,232	-9.51		
960,234	96.90	-30,676	-3.10		
11,242,560	78.73	-3,037,440	-21.27		