

交通部觀光署阿里山 國家風景區管理處
觀光發展基金
固定資產建設改良擴充執行情形明細表

中華民國113年7月份

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行情形						差異或落後原因	改進措施
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
一、一般建築及設備計畫		873,000			873,000	710,000	676,045		676,045	95.22	-33,955	-4.78		
機械及設備		390,000			390,000	390,000	390,000	390,000	100.00					
什項設備		483,000			483,000	320,000	286,045	286,045	89.39	-33,955	-10.61			
總計		873,000			873,000	710,000	676,045	676,045	95.22	-33,955	-4.78			
不動產、廠房及設備		873,000			873,000	710,000	676,045	676,045	95.22	-33,955	-4.78			
機械及設備		390,000			390,000	390,000	390,000	390,000	100.00					
什項設備		483,000			483,000	320,000	286,045	286,045	89.39	-33,955	-10.61			
總計		873,000			873,000	710,000	676,045	676,045	95.22	-33,955	-4.78			