

交通部觀光署馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國113

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
繼續計畫	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(109-112年)	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
二、一般建築及設備計 畫		2,610,000			2,610,000	545,000	393,118	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	300,000	150,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		510,000			510,000	245,000	243,118	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	3,514,000	3,362,500	
不動產、廠房及設備	2,969,382	2,610,000			5,579,382	3,514,000	3,362,500	
土地改良物	2,969,382				2,969,382	2,969,000	2,969,382	
機械及設備		1,250,000			1,250,000	300,000	150,000	
交通及運輸設備		850,000			850,000			
什項設備		510,000			510,000	245,000	243,118	
總計	2,969,382	2,610,000			5,579,382	3,514,000	3,362,500	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年8月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
2,969,382	100.01	382	0.01		
2,969,382	100.01	382	0.01		
2,969,382	100.01	382	0.01		
393,118	72.13	-151,882	-27.87		
150,000	50.00	-150,000	-50.00	因應處本部資訊設備調整需求，業與觀光署確認更改項目，後續將盡速辦理相關採購事宜。	
243,118	99.23	-1,882	-0.77		
3,362,500	95.69	-151,500	-4.31		
3,362,500	95.69	-151,500	-4.31		
2,969,382	100.01	382	0.01		
150,000	50.00	-150,000	-50.00		
243,118	99.23	-1,882	-0.77		
3,362,500	95.69	-151,500	-4.31		