

交通部觀光署馬祖

觀光發

平衡

中華民國115年

科 目	金 額	%
資產	126,387,301	100.00
流動資產	31,344,952	24.80
現金	31,222,973	24.70
銀行存款	31,142,973	24.64
零用及週轉金	80,000	0.06
應收款項	11,979	0.01
應收利息	11,979	0.01
預付款項	110,000	0.09
預付費用	110,000	0.09
不動產、廠房及設備	94,222,847	74.55
土地改良物	27,840,162	22.03
土地改良物	116,059,239	91.83
累計折舊—土地改良物	-88,219,077	-69.80
房屋及建築	27,617,937	21.85
房屋及建築	205,493,928	162.59
累計折舊—房屋及建築	-177,875,991	-140.74
機械及設備	2,010,331	1.59
機械及設備	7,357,873	5.82
累計折舊—機械及設備	-5,347,542	-4.23
交通及運輸設備	2,945,777	2.33
交通及運輸設備	7,393,787	5.85
累計折舊—交通及運輸設備	-4,448,010	-3.52
什項設備	2,807,678	2.22
什項設備	8,212,790	6.50
累計折舊—什項設備	-5,405,112	-4.28
購建中固定資產	31,000,962	24.53
未完工程	31,000,962	24.53
無形資產	819,502	0.65
無形資產	819,502	0.65
電腦軟體	805,255	0.64
其他無形資產	14,247	0.01
合 計	126,387,301	100.00

交通部觀光署馬祖
觀光發
固定資產建設改良擴

中華民國115

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		14,000,000			14,000,000	7,500,000	2,119,162	
繼續計畫		14,000,000			14,000,000	7,500,000	2,119,162	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		14,000,000			14,000,000	7,500,000	2,119,162	
二、一般建築及設備計 畫		1,116,000			1,116,000			
機械及設備		555,000			555,000			
什項設備		561,000			561,000			
總計		15,116,000			15,116,000	7,500,000	2,119,162	
不動產、廠房及設備		15,116,000			15,116,000	7,500,000	2,119,162	
土地改良物		14,000,000			14,000,000	7,500,000	2,119,162	
機械及設備		555,000			555,000			
什項設備		561,000			561,000			
總計		15,116,000			15,116,000	7,500,000	2,119,162	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年3月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
2,119,162	28.26	-5,380,838	-71.74	1. 囿於北竿遊客中心室裝工程因隱蔽物有損壞而無法預見之情形，刻正辦理變更契約而影響工進。 2. 囿於莒光遊客中心室裝工程甫於近期完工，工程尾款尚待驗收完成後給付。	1. 將加速趕辦變更契約程序，並責成廠商趕辦工進。 2. 將積極趕辦驗收作業，並於驗收通過後加速趕辦核銷作業。
2,119,162	28.26	-5,380,838	-71.74		
2,119,162	28.26	-5,380,838	-71.74		
2,119,162	28.26	-5,380,838	-71.74		
2,119,162	28.26	-5,380,838	-71.74		
2,119,162	28.26	-5,380,838	-71.74		
2,119,162	28.26	-5,380,838	-71.74		