

交通部觀光署參山

觀光發

平衡

中華民國115年

科 目	金 額	%
資產	246,387,647	100.00
流動資產	86,002,858	34.91
現金	85,413,376	34.67
銀行存款	85,213,376	34.59
零用及週轉金	200,000	0.08
應收款項	9,000	0.00
應收利息	9,000	0.00
預付款項	580,482	0.24
預付費用	580,482	0.24
不動產、廠房及設備	160,074,002	64.97
土地	14,790,343	6.00
土地	14,790,343	6.00
土地改良物	77,724,540	31.55
土地改良物	207,255,786	84.12
累計折舊—土地改良物	-129,531,246	-52.57
房屋及建築	26,559,729	10.78
房屋及建築	111,958,531	45.44
累計折舊—房屋及建築	-85,398,802	-34.66
機械及設備	9,254,084	3.76
機械及設備	33,891,379	13.76
累計折舊—機械及設備	-24,637,295	-10.00
交通及運輸設備	10,002,272	4.06
交通及運輸設備	23,925,001	9.71
累計折舊—交通及運輸設備	-13,922,729	-5.65
什項設備	4,743,034	1.93
什項設備	31,231,452	12.68
累計折舊—什項設備	-26,488,418	-10.75
購建中固定資產	17,000,000	6.90
未完工程	17,000,000	6.90
無形資產	300,787	0.12
無形資產	300,787	0.12
電腦軟體	300,787	0.12
其他資產	10,000	0.00
什項資產	10,000	0.00
存出保證金	10,000	0.00
合 計	246,387,647	100.00

9月30日

單位：新臺幣元

2

中華民國115

紬表

單位：新臺幣元

4

固定資產建設改良擴

中華民國115

計畫名稱	本年度可用預算數					累計預算 分配數 (2)	執行	
	以前年度 保留數	本年度法 定預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計 (1)		累計執行	
							實支數	應付 未付數
一、專案計畫		17,000,000			17,000,000	17,000,000	17,000,000	
繼續計畫		17,000,000			17,000,000	17,000,000	17,000,000	
1. 重要觀光景點建設中 程計畫(113-116年)		17,000,000			17,000,000	17,000,000	17,000,000	
二、一般建築及設備計 畫		7,657,000			7,657,000	7,657,000	6,124,516	
機械及設備		1,087,000			1,087,000	1,087,000	57,270	
交通及運輸設備		4,710,000			4,710,000	4,710,000	5,015,830	
什項設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000	1,051,416	
總計		24,657,000			24,657,000	24,657,000	23,124,516	
不動產、廠房及設備		24,657,000			24,657,000	24,657,000	23,124,516	
土地改良物		17,000,000			17,000,000	17,000,000	17,000,000	
機械及設備		1,087,000			1,087,000	1,087,000	57,270	
交通及運輸設備		4,710,000			4,710,000	4,710,000	5,015,830	
什項設備		1,860,000			1,860,000	1,860,000	1,051,416	
總計		24,657,000			24,657,000	24,657,000	23,124,516	

國家風景區管理處

展基金

充執行情形明細表

年9月份

單位：新臺幣元

情		形		差異或落後原因	改進措施
行數		比較增減			
合計 (3)	% (3)/(2)	金額 (4)=(3)-(2)	% (4)/(2)		
17,000,000	100.00				
17,000,000	100.00				
17,000,000	100.00				
6,124,516	79.99	-1,532,484	-20.01		
57,270	5.27	-1,029,730	-94.73	因受國際市場波動，資訊設備軟硬體部分品項尚未於共同供應契約上架，本處預計於第3季產品上架後再購買115年編列之設備。	
5,015,830	106.49	305,830	6.49		
1,051,416	56.53	-808,584	-43.47	本處汰換投影機、投影布幕及除濕機皆已完成採購，刻正辦理核銷作業中。	
23,124,516	93.78	-1,532,484	-6.22		
23,124,516	93.78	-1,532,484	-6.22		
17,000,000	100.00				
57,270	5.27	-1,029,730	-94.73		
5,015,830	106.49	305,830	6.49		
1,051,416	56.53	-808,584	-43.47		
23,124,516	93.78	-1,532,484	-6.22		