

東部海岸國家風景區建設計畫

108 年度作業計畫

(本作業計畫已於 108/07/01 調整，此為調整後內容)

主辦單位(交通部觀光局/東部海岸國家風景區管理處)108/08/16 10:33

壹、計畫概要

一、計畫基本資料

計畫名稱	東部海岸國家風景區建設計畫	個案計畫統一編號	31-5181-3717
計畫期程	105/01/01 至 108/12/31	計畫核定經費(千元)	920,000
計畫類別(次類別)	公共建設-觀光	年計畫經費(千元)	180,200
主管機關	交通部	院核管制編號	1050588
主辦機關(單位)	交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處)	管制級別	自行管制
共同主辦機關(中央)	交通部觀光局	管考週期	月報
共同主辦機關(地方)		執行地點	花蓮縣、台東縣
計畫總目標	(一)以「魅力東海岸」為發展主軸，推廣小眾低碳旅遊、部落觀光、水域活動，營造友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，吸引國內外旅客。 (二)促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。 (三)遊客量由 105 年 405 萬人次提升至 108 年 451 萬人次，成長 11.34%。 (四)觀光產值由 105 年 174 億提升至 108 年 203 億。		
計畫年度目標	一、國際觀光景點建設:綠島系統 - 綠島公共服務設施改善(綠島環島公路生態廊道建構)；小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程(遊		

	<p>客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)；成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)；石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)；國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程(磯崎周邊地區環境整備)。合計 6 件重要工程，預計 108 年 12 月 31 日完成重要景點建設 6 項工程。目標為改善遊憩服務設施，提升旅遊品質，形塑東部海岸及綠島地區為漫遊、樂活之觀光旅遊度假天地，促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。</p> <p>二、108 年 12 月 31 日完成 2 處性別友善設施。</p> <p>三、108 年 12 月 31 日完成年遊客量達 451 萬人次。</p> <p>四、108 年 12 月 31 日完成觀光產值達到新台幣 203 億元。</p> <p>五、108 年 12 月 31 日完成風景區經營管理及設施維持 38</p>
計畫核定情形	重要觀光景點建設中程計畫(105-108 年)：行政院 104 年 05 月 21 日院臺交字第 1040025620 號函
隸屬專案(子專案)	工程會列管重大公共建設計畫

註：本計畫與去年度 1050588 東部海岸國家風景區建設計畫 為關聯計畫

計畫聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林李芩	課員	(089)841-520*1310		judy.ecnsa@tbroc.gov.tw
黃千峯	課長	(089)841520 分機 1300		leony.ecnsa@tbroc.gov.tw

二、各年進度及預算配置

年度	工作摘要	截至該年度數據			
		總累計進度(%)		總累計分配經費(千元)	總累計實現數(千元)
		預定	實際		

105	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—無障礙旅遊環境改善、小野柳/都蘭系統—小野柳風景特定區次旅遊服務區興建、成功/三仙台系統—成功海濱公園改善、石梯/秀姑巒系統—八仙洞設施改善暨濱海遊憩服務設施整備。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—花蓮遊客中心空間改善及無障礙環境工程。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>	25.00	25.00	230,000	229,981
106	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島遊客中心展示空間及建築物節能改善、小野柳/都蘭系統—小野柳遊客中心展示空間及公共服務設施改善、成功/三仙台系統—石雨傘遊憩區服務設施改善、石梯/秀姑巒系統—秀姑巒溪遊客中心遊憩服務設施整建。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—環境教育場整備。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>	50.00	49.94	465,000	464,250
107	<p>(一)國際觀光景點建設：綠島系統—環境教育場整備、小野柳/都蘭系統—環境教育場整備、成功/三仙台系統—環境教育場整備、石梯/秀姑巒系統—靜埔及長虹橋周邊空間改造工程。</p> <p>(二)國內觀光景點建設：磯崎/鹽寮系統—遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫。</p>	75.00	75.00	638,000	634,879

	(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。				
108	<p>(一)國際觀光景點建設:綠島系統 - 綠島公共服務設施改善(綠島環島公路生態廊道建構);小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫);成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫);石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程(遊客中心暨部分開放空間太陽能光電系統種電計畫)。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程(磯崎周邊地區環境整備)。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p> <p>(四)國際觀光景點建設綠島系統—綠島環島公路生態廊道建構(已於 107 年完成環島公路服務設施改善工程)。</p>	100.00		818,200	0
備註					

貳、預算配置

一、各年預算編列使用

單位：新臺幣千元

年度	預算別	計畫核定經費	年計畫經費										小計 (D)=(A)+(B)+(C)	預算使用		
			公務預算(A)				特別預算(B)			基金預算(C)				實現數(E)	保留數(F)	未保留數 (註銷或繳回数)(G)
			年編預算	以前年度保留	追加減預算	預備金	年編預算	以前年度保留	預備金	年編預算	以前年度保留	奉准先行辦理				
合計	中央	920,000	691,700	0	0	0	0	0	0	126,500	0	0	818,200	634,879	0	3,121
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	總計	920,000	691,700	0	0	0	0	0	0	126,500	0	0	818,200	634,879	0	3,121
105	中央	230,000	230,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	229,981	0	19
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	中央	230,000	205,000	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	235,000	234,269	0	731
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107	中央	230,000	150,000	0	0	0	0	0	0	23,000	0	0	173,000	170,629	0	2,371
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108	中央	230,000	106,700	0	0	0	0	0	0	73,500	0	0	180,200			
	地方	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
備註	106 增列公務 5 百萬元、基金 3 仟萬元、106 年 6 月調整預算撥出 3 仟萬元；107 年減列 5 仟 7 佰萬元；108 年減列 4 仟 9 佰 8 拾萬元。															

二、年度預算用途

分支計畫或用途別科目名稱	經常門	資本門	小計	說明
土地	0	5,000	5,000	
公共建設及設施	0	125,200	125,200	
設施及機械設備養護	50,000	0	50,000	

小計	50,000	130,200	180,200	
備註	108 年減列 4 仟 9 佰 8 拾萬元。			

參、工作項目

一、東部海岸國家風景區建設計畫

(一) 基本資料

工作項目名稱	東部海岸國家風景區建設計畫	權重(%)	100.00
主辦機關	交通部觀光局	進度計算基準	工作量
共同主辦機關		項目性質	工程及非工程
執行方式	中央自辦	執行期程	105/01/01 ~ 108/12/31
預期效益	<p>一、東部海岸國家風景區建設計畫 (105-108 年) 總目標</p> <p>(一)以「魅力東海岸」為發展主軸，推廣小眾低碳旅遊、部落觀光、水域活動，營造友善、便利、舒適與魅力之旅遊環境，吸引國內外旅客。</p> <p>(二)促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。</p> <p>(三)遊客量由 105 年 405 萬人次提升至 108 年 451 萬人次，成長 11.34%。</p> <p>(四)觀光產值由 105 年 174 億提升至 108 年 203 億。</p> <p>二、計畫範圍</p> <p>北起花蓮溪口，南迄小野柳風景特定區，東至海平面 20 公尺等深線，西達台 11 線公路目視所及第一條山稜線，另包括秀姑巒溪瑞穗以下泛舟河段及綠島。總面積為 41,483 公頃，其中陸域面積 25,799 公頃，海域面積 15,684 公頃。</p> <p>三、計畫內容</p> <p>以「國際觀光重要景點建設」(含綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統及石梯/秀姑巒系統)、「國內觀光重要景點建設」(磯崎/鹽寮系統)等二大重點項目，改善東部海岸國家風景區內景觀及服務設施，增加遊憩吸引力。</p> <p>四、經營方案</p> <p>(一) 規劃建設方面：1.加強優質景觀道路型塑及聚落風貌營造，2 加強各據點設施維持、景觀改善及服務品質提昇，3.加強各據點遊程串聯。</p>		

(二) 活動行銷方面：1.運用當地文化與農特產、自然資源，開發新的休閒遊憩活動與遊程，2.借重專業公關公司協助辦理行銷推廣。

(三) 經營管理方面：1.擴大以O T 或 ROT 方式強化據點經營，2.繼續辦理鼓勵民間投資案 (BOO、BOT)。

五、實施經費

東部海岸國家風景區 (105-108 年度) 建設計畫計 920,000 千元，105 年度 230,000 千元、106 年度 235,000 千元、107 年度 173,000 千元、108 年度 188,200 千元。

六、預期效果及影響

(一) 打造具國際魅力觀光亮點，吸引國際遊客深度體驗旅遊。

(二) 以通用設計，友善環境為理念，強化旅遊環境改善及服務設施品質提升，朝向全齡化旅遊環境目標。

(三) 藉由推廣大眾交通工具使用、自行車道建置及低碳生態旅遊主題活動推廣，發展低碳觀光。

(四) 將管理處具有豐富生態、人文或自然特色之遊憩據點，深化成為提供專業環境教育活動之場所。

(五) 配合「花東產業六級化發展方案」產業整合，與各社區及部落合作發展生態旅遊模式，以活絡地方觀光產業並繁榮地方經濟。

(六) 吸引民間資源跨域合作，加強賣店出租及委外經營，增進與地方之合作關係，創造增值，提高財務自償率進而達到永續經營的目的。

(七) 帶動觀光產值 757 億元(以 105~108 年度遊客人數目標值 x 當年預估總消費金額估算後加總)。

工作項目聯絡人資訊

姓名	職稱	電話	傳真	電子郵件
林李芃	課員	(089)841520 分機 1304	(089)841567	judy- ecnsa@tbroc.gov.t w

(二) 分月進度、預算配置及查核點

月份	工作摘要	查核點	年累計預定進度(%)	年累計分配經費(千元)
1	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程前置作業、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程前置作業。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程前置作業、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>		5.93	10,300
2	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程前置作業、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗</p>		11.23	19,500

	<p>至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程前置作業。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程前置作業、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>			
3	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程前置作業、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程開工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程開工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程開工 (預定 108/03/31 完成) ● 鹽寮休憩區人性化公廁改善開工 (預定 108/03/31 完成) 	17.89	31,600
4	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 108 年度遊客第 1 季累計達 70 萬人 (預定 108/04/15 完成) 	26.19	39,800

	<p>設施改善工程發包前置作業、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>			
5	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善發包前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程開工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>	<p>●小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程開工 (預定 108/05/31 完成)</p>	35.49	54,340

6	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善發包前置作業、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>		45.38	70,440
7	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善開工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物</p>	<p>● 108 年度遊客第 2 季累計達 150 萬人 (預定 108/07/15 完成)</p>	54.02	76,850

	<p>耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護: 環境維護及設施維持。</p>			
8	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善施工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)發包前置作業、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護: 環境維護及設施維持。</p>		63.41	87,600
9	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善施工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)開工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區</p>		70.10	96,400

	<p>自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程開工。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>			
10	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善施工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程施工、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程前置作業。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>	<p>● 108 年度遊客第 3 季累計達 235 萬人 (預定 108/10/15 完成)</p>	79.27	122,100
11	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善施工、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施</p>		89.09	148,550

	<p>改善工程施工、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)施工、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程施工。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程施工。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>			
12	<p>(一)國際觀光景點建設綠島系統—綠島公共服務設施改善完成、小野柳/都蘭系統—小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程完成、成功/三仙台系統—小鎮旅遊及通用設施改善工程(以成功/三仙台系統公共服務設施為範圍)完成、石梯/秀姑巒系統—瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程完成。</p> <p>(二)國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統—鹽寮休憩區人性化公廁改善工程、轄區建築物耐震補強及周邊設施改善工程完成。</p> <p>(三)國家風景區經營管理維護:環境維護及設施維持。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 小野柳露營區無障礙通用環境及設施改善工程完成 (預定 108/12/31 完成) ● 瑞穗至磯崎地區自行車友善服務設施改善工程完成 (預定 108/12/31 完成) ● 鹽寮休憩區人性化公廁改善完成 (預定 108/12/31 完成) 	100.00	180,200

(三) 年度目標

項次	類別	工作內容	單位	截至上年 度 總累計目 標執行數	當年度目 標	總目標
1.1	工程	重要景點建設工程(國際觀光景點建設綠島系統、小野柳/都蘭系統、成功/三仙台系統、石梯/秀姑巒系統；國內觀光景點建設磯崎/鹽寮系統)	處	14.00	6.00	20.00
1.2	觀光效益	觀光產值	億元	536.06	203.00	757.00
1.3	經營管理	風景區經營管理及設施維持	處	38.00	38.00	38.00
1.4	服務人數	遊客量	萬人	1,023.20	451.00	1,720.00

肆、整體計畫進度及預算配置

月份	預定進度(%)		分配經費(千元)	
	總累計	年累計	總累計	年累計
1	76.48	5.93	648,300	10,300
2	77.81	11.23	657,500	19,500
3	79.47	17.89	669,600	31,600
4	81.55	26.19	677,800	39,800
5	83.87	35.49	692,340	54,340
6	86.34	45.38	708,440	70,440
7	88.50	54.02	714,850	76,850
8	90.85	63.41	725,600	87,600

9	92.53	70.10	734,400	96,400
10	94.82	79.27	760,100	122,100
11	97.27	89.09	786,550	148,550
12	100.00	100.00	818,200	180,200

伍、管考基準

一、計畫管理(20%)

項目名稱	權數(%)
行政作業	2
進度控制情形與結果	3
經費運用	15
預算控制情形	5
資本支出預算控制結果	10

二、執行績效(80%)

(一)年度目標(50%)

項目 1：重要景點建設 6 項工程

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	108 年 12 月 31 日如期完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，並驗收結案；1 處完成發包。
89	80	108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 5 處重要觀光景點建設，驗收結案中；1 處完成發包。
79	70	108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 4 處重要觀光景點建設，並驗收結案；2 處完成發包。
69	60	108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 3 處重要觀光景點建設，並驗收結案；3 處完成發包。
59	0	108 年 12 月 31 日完成年度目標未達 3 處重要觀光景點建設。

項目 2：風景區經營管理及設施維持 38 處

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持達38處，並驗收結案。
89	80	108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持35處，驗收結案中。
79	70	108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持32處以上，並驗收結案。
69	60	108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持至少24處，並驗收結案。
59	0	108年12月31日完成風景區經營管理及設施維持，未達24處。

項目 3：遊客人次達 451 萬人次

權數(%)：5

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	108年12月31日如期或提前完成年遊客量達451萬人次以上。
89	80	108年12月31日完成9成年遊客量達405.9萬人次，未達451萬人次。
79	70	108年12月31日完成8成年遊客量達360.8萬人次，未達405.9萬人次。
69	60	108年12月31日完成7成年遊客量達315.7萬人次，未達360.8萬人次。
59	0	108年12月31日未完成6成年遊客量，即未達270.6萬人次。

項目 4：觀光產值達 203 億元

權數(%)：5

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	108年12月31日如期或提前完成觀光產值新台幣203億元。
89	80	108年12月31日完成9成觀光產值達到新台幣182.7億元，未達203億元。

79	70	108 年 12 月 31 日完成 8 成觀光產值達到新台幣 162.4 億元，未達 182.7 億元。
69	60	108 年 12 月 31 日完成 7 成觀光產值達到新台幣 142.1 億元，未達 162.4 億元。
59	0	108 年 12 月 31 日未完成 6 成觀光產值，即新台幣 121.8 億元。

項目 5：性別友善設施 2 處

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	108 年 12 月 31 日如期完成年度目標所列 2 處性別友善設施。
89	80	108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 1 處性別友善設施，並驗收結案；1 處完成發包。
79	70	108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 1 處性別友善設施，並驗收結案；1 處已施工未完成。
69	60	108 年 12 月 31 日完成年度目標所列 1 處性別友善設施，並驗收結案；1 處未完成發包。
59	0	108 年 12 月 31 日未完成年度目標 2 處性別友善設施。

項目 6：轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數 2 件以下

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	至 108 年 12 月 31 日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數 2 件以下。
89	80	至 108 年 12 月 31 日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數 3 件。
79	70	至 108 年 12 月 31 日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數 4 件。
69	60	至 108 年 12 月 31 日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數 5 件。
59	0	至 108 年 12 月 31 日止轄區經營設施公共意外責任險確定理賠件數 5 件以上。

(二)指定指標(20%)

項目：工程安全控管

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	0	年度內每發生 1 次勞安事故扣 10 分、每死亡 1 人扣 12 分、每受傷一人(以通報勞檢單位之資料為依據)扣 4 分。

項目：受益或服務對象滿意程度

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	90	滿意以上之比例占受訪人數 90%以上。
89	80	滿意以上之比例占受訪人數 80%以上未達 90%。
79	70	滿意以上之比例占受訪人數 70%以上未達 80%。
69	60	滿意以上之比例占受訪人數 60%以上未達 70%。
59	0	滿意以上之比例未達受訪人數 60%。

(三)特殊績效(10%)

項目名稱：特殊績效

權數(%)：10

評分標準		
上限分數	下限分數	衡量方式
100	0	符合特殊績效項目且有具體佐證者，每項核分不得超過 20 分。 1、國際競爭力或相關國際評比排名提升者。 2、外部評鑑或查核機制獲得獎項者。 3、計畫成效獲國內外媒體主動報導或論述肯定者。 4、業務創新、改良、簡化，有助提升政府施政效能，提高民眾對政府施政滿意程度，效益具體顯著者。 5、計畫執行效能優良，有效降低計畫作業成本或提升執行效率者。 6、跨部會計畫規劃周詳且積極推動協調整合，計畫效益顯著者。 7、計畫規劃及執行過程納入社會多元參與，加強政策溝通及協調者。 8、其他因計畫執行所產生之特殊效益者。

陸、附件

一、其他相關附件

附件名稱
行政院同意函-108 年第 2 次修改分配.pdf
複本 108 年度交通部觀光局預算調整彙整表-7-12 月.xls
重要觀光景點建設中程計畫-東海岸.pdf