
調整前版本查詢

作業計畫調整事由

(本作業計畫已於101/09/28調整，此為調整後內容)
主辦單位(交通部觀光局 / 東部海岸國家風景區管理處) 2012/9/28 下午 01:47:47

壹、計畫概要
一、基本資料

調整說明：

原因：年度計畫預算(資源)增減
說明：一、為因應各國家風景區管理處整體業務需求，經行政院主

計總處及交通部觀光局函示同意，由原列168,000千元(公務預算

87,000千元，基金預算81,000千元)，調整為162,000仟元(公務預

算84,000千元，基金預算78,000千元)。二、本年度預定完成之重

要工程，其中3項因變更施作內容及辦理審查，致無法如期完成而
調整，原列各月份查核點有部分重覆及工作摘要漏列，遂併本次調
整重要工程項目一併修正並對應調整，內容詳附件調整說明。

調整核准文號

(如未先行奉核准可無須填

寫)

1.公務：行政院主計總處101年8月15日主預經字第1010054339
號。2.基金：交通部觀光局101年7月13日觀技字第1014000758
號、101年8月27日參山國家風景區管理處奉核簽。

調整核定日期：

(如未先行奉核准可無須填

寫)
101/08/15

101年度作業計畫

計畫名稱 東部海岸國家風景區建設計畫
院核計畫
編號 1010000509

主管機關 交通部 計畫類別 經濟發展

主辦機關(單位) 交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處) 列管級別 部會管制

共同主辦機關

(中央) 交通部觀光局(東部海岸國家風景區管理處) 管考週期 月報

共同主辦機關

(地方) 計畫期程 101/01/01~104/12/31

計畫總經費(千
元) 984,000

當年度經

費(千元) 162,000

隸屬專案(編號)
是否為計
畫型補助
事項

否

施政分類 交通及建設(觀光)
是否為促
進民間參
與計畫

否

執行地點 花蓮縣、台東縣

計畫緣起

（一）依行政院秘書長96年10月1日院臺交字第0960044249號函轉行政院經

濟建設委員會96年9月20日都字第0960004331號函，為有效發揮政府重大公
共建設計畫觀光次類別經費之投資效益，調整歷來依旅遊線方式研提計畫，

俾強化具體投資成果，儘速整合既有觀光次類別計畫，並依1.國際觀光重要

遊程景點建設、2.國內觀光重要景點建設、3.地方觀光景點改善、4.國家風景

區經營管理維護等4項投資重點與優先順序，研提整體觀光次類別97年至100
年中程計畫--「重要觀光景點建設中程計畫（97至100年）」之意旨辦理。
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參、本年度工作摘要及進度
一、年度目標

二、工作項目

三、進度計算基準

四、年度工作項目分月工作摘要及進度

工作項目�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計畫

��������基本資料

年度目標總說明

一、完成國際觀光重要景點之綠島系統建設－綠島朝日溫泉停車場新建等��件工程，成功��三
仙台系統建設－成功、長濱自行車路面及植栽改善及東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善等��
件工程；國內觀光重要景點之石梯��秀姑巒系統建設－八仙洞周邊環境改善工程��八仙洞遺址公

園及展示館��、八仙洞賣店空調改善、奚卜蘭遊憩區周邊環境改善、奚卜蘭遊客中心構建、奚

卜蘭遊客中心監控及無線網路及奚卜蘭遊客中心展演場地改善等��件工程；地方觀光景點之磯

崎��鹽寮系統建設－東海岸觀海樓設施改善及磯崎遊憩區周邊設施改善等��件工程，合計����件
重要工程，改善遊憩服務設施��提升旅遊品質。形塑東部海岸及綠島地區為漫遊、樂活之觀光
旅遊度假天地，促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。

二、滿意度調查達����������分，年遊客量達������ 萬人次。

三、經營管理：辦理土地取得��案與轄內計約����處據點之環境維護及設施維護工程。
四、增修說明：

（一）有關原已核定������ �������� 中程計畫中所載之工程計畫內容，小野柳��都蘭系統建設－小野

柳及加路蘭夜間遊憩環境營造；成功��三仙台系統建設��三仙台迎曙光區新闢、三仙台公廁興建

工程��石梯��秀姑巒系統建設－石梯坪遊憩服務設施整建工程；磯崎��鹽寮系統建設－花蓮遊客

中心意象加強、芭崎入口意象等工程，因������ 年度預算縮減，經考量工程��計畫��優先順序，前
述工程擬調爾後年度辦理。

（二）本����������年度原核定「八仙洞遺址公園及展示館工程」因變更施作內容更名為「八仙洞
周邊環境改善工程」；「綠島入口門戶相關服務設施及環境景點工程」亦因變更施作內容更

名為「綠島管理站設施改善工程」並將延至明����������年��月前完工。
（三）處本部遊客中心展示室工程因屬查核金額以上工程，依據行政院公共工程委員會函頒
之「政府公共工程計畫與經費審議作業要點」與交通部函頒之「交通部所屬公共工程經費審
議機制作業規定」，須報部辦理基本設計審查，俟核定後始得進行後續開工事宜，以致進度

落後，無法於年度內完成，預估本年��月開工，明年��月底前完成。

（四）本年度預定完成����件重要工程，如上述有三仙台公廁興建、綠島管理站設施改善（綠

島入口門戶相關服務設施及環境景點）、處本部遊客中心展示室等��件工程無法如預期於本年
度內完成，爰調整東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善、奚卜蘭遊客中心展演場地改善及磯
崎遊憩區周邊設施改善為本年度預定完成之重要工程。
工作項目年度目標

�������������������� ����������東部海岸國家風景區建設計畫

��������公有建築��修復����預定完成������處��
��������受益或服務對象人數��預定完成������������������ 人��

序號 工作項目名稱 期程
權重

������
辦理
層級

指定機關
核定經費

��千元��

�������������������� ��
������

東部海岸國家
風景區建設計
畫

�������������������a������������������ ������
中央
自辦

交通部觀光局��東部
海岸國家風景區管

理處��
��������������

混合：工作天 ������ 工作量 �������� 預算值 ������

頁 ������������
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��������工作項目目標

��������分月工作摘要及進度

工作項目名稱
東部海岸國家風景區建設計
畫

工作項目��標號�� �������������������� ��������

主辦機關
交通部觀光局��東部海岸國

家風景區管理處��
核定經費��千元�� ��������������

工作項目期程 �������������������a������������������ 執行方式 中央自辦

核定日期 ������������������ 權重 ��������

工作效益及概述

完成國際觀光重要景點之綠島系統建設－綠島朝日溫泉停車場新建等��件
工程，成功��三仙台系統建設－成功、長濱自行車路面及植栽改善及東河橋

及新港碼頭遊客中心設施改善等��件工程；國內觀光重要景點之石梯��秀姑

巒系統建設－八仙洞周邊環境改善工程��八仙洞遺址公園及展示館��、八仙
洞賣店空調改善、奚卜蘭遊憩區周邊環境改善、奚卜蘭遊客中心構建、奚

卜蘭遊客中心監控及無線網路及奚卜蘭遊客中心展演場地改善等��件工

程；地方觀光景點之磯崎��鹽寮系統建設－東海岸觀海樓設施改善及磯崎遊

憩區周邊設施改善等��件工程，合計����件重要工程，改善遊憩服務設施��提
升旅遊品質。形塑東部海岸及綠島地區為漫遊、樂活之觀光旅遊度假天
地，促進民間投資及觀光產業發展，增加地方就業機會，繁榮地方經濟。

二、滿意度調查達����������分，年遊客量達������ 萬人次。

三、經營管理：辦理土地取得��案與轄內計約����處據點之環境維護及設施
維護工程。

職稱 姓名 聯絡電話 傳真電話 電子信箱

課員 王彥惠 ������ ������������������������ ������ �������������� �Z�\�K�#�H�D�V�W�F�R�D�V�W���Q�V�D���J�R�Y���W�Z

項次 工作內容類別 工作內容 單位
截至上年度

總累計目標執行數
年度目標 總目標

������ 活動及文宣 受益或服務對象人數 人 ������ ������������������ ��������������������
������ 建築工程 公有建築��修復�� 處 ������ ������ ������

月
份

工作摘要 查核點
年累計預
定進度

������

年累計預定

支用數��千元��

��

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案前置作業及成功鎮��三仙台風景區道路新建
工程用地徵收案發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）前置作業；成功��三仙台系統：
三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面
及植栽改善工程施作作業。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩
區周邊環境改善工程工作作業、八仙洞周邊環境

改善工程��八仙洞遺址公園及展示館工程��前置作
業、八仙洞賣店空調改善工程發包作業。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海

�������� ����������

頁 ������������
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岸觀海樓設施改善工程施作作業。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程前置作
業。
六、遊客量統計工作。

��

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案前置作業及成功鎮��三仙台風景區道路新建
工程用地徵收案發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）前置作業；成功��三仙台系統：
三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面
及植栽改善工程施作作業。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩
區周邊環境改善工程工作作業、八仙洞周邊環境

改善工程��八仙洞遺址公園及展示館工程��前置作
業、八仙洞賣店空調改善工程施作作業。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作作業。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程前置作
業。
六、遊客量統計工作。

�”綠島鄉朝日溫泉
停車場新建工程發

包��預定������������������
完成��

�������� ����������

��

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）規劃設計作業；成功��三仙台系
統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車
路面及植栽改善工程施作完成。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩
區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境

改善工程��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設
計作業、八仙洞賣店空調改善工程施作作業。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作完成。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”奚卜蘭遊客服務
中心構建工程完工

��預定������������������完
成��
�”成功長濱自行車
路面及植栽改善工

程完工��預定

������������������完成��
�”八仙洞賣店空調

改善工程完工��預定

������������������完成��

���������� ������������

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

�”������ 年度遊客量第

��季累計達����萬人

次��預定������������������

頁 ������������
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��

環境景點工程）規劃設計作業；成功��三仙台系
統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車
路面及植栽改善工程施作完成。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩
區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境

改善工程��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設
計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作完成。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

完成��
�”東海岸觀海樓設

施改善工程完工��預
定������������������完成��
�”奚卜蘭遊客中心
監控及無線網路工

程完工��預定

������������������完成��
�”八仙洞周邊環境

改善工程發包��預定

������������������完成��

���������� ������������

��

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）規劃設計作業；成功��三仙台系
統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車
路面及植栽改善工程施作完成。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心展演場地改善工程發包作業、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區
周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改
善工程（八仙洞遺址公園及展示館工程）規劃設
計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作完成。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”奚卜蘭遊憩區周
邊環境改善工程發

包��預定������������������
完成��
�”綠島管理站設施

改善工程發包��預定

������������������完成��

���������� ������������

��

一、土地：花蓮縣轄區據點公共設施用地及台東
縣變更三仙台風景特定區計畫部分用地取得案前
置作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程及綠島管理站設施改
善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點

工程）設計規劃作業；成功��三仙台系統：三仙
台公廁興建、處本部遊客中心展示室工程、成功
長濱自行車路面及植栽改善工程規劃設計作業、
東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程發包作
業。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心展演場地改善工程施作作業、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區

���������� ������������
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周邊環境改善工程、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設計作業、
八仙洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程規劃設計作業。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程及都蘭
鼻整體觀光發展計畫前置作業。
六、遊客量統計工作。

��

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）規劃設計作業；成功��三仙台系
統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車
路面及植栽改善工程施作完成、東河橋及新港碼
頭遊客中心設施改善工程施作作業。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監
控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工

程��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設計作
業、八仙洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作完成、磯崎遊憩區周
邊設施改善工程發包作業。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”������ 年度遊客量第

��季累計達������ 萬人

次��預定������������������
完成��
�”奚卜蘭遊客中心
展演場地改善工程

完工��預定

������������������完成��

���������� ������������

��

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完
工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程施
作。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設計、八仙
洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程施作。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作

�”綠島鄉朝日溫泉
停車場新建工程完

工��預定������������������
完成��

���������� ��������������
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業。
六、遊客量統計工作。

��

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫作業及成功鎮��三仙台風景區道路
新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完
工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完
工。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程施作、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��發包作業、八仙
洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程施作。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”東河橋及新港碼
頭遊客中心設施改

善工程完工��預定

������������������完成��

���������� ��������������

����

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫作業及成功鎮��三仙台風景區道路
新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作
完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程
完工。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��施作、八仙洞賣
店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程施作。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”奚卜蘭遊憩區周
邊環境改善工程完

工��預定������������������
完成��
�”������ 年度遊客量第

��季累計達������ 萬人

次��預定������������������
完成��

���������� ��������������

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫作業及成功鎮��三仙台風景區道路
新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完
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五、整體計畫工作摘要及進度
（一）整體計畫工作項目年度目標

����

工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完
工。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��施作、八仙洞賣
店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程施作。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”磯崎遊憩區周邊
設施改善工程完工

��預定������������������完
成��

���������� ��������������

����

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫作業完成及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完
工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完
工。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��完工、八仙洞賣
店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程完工。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作完
成。
六、遊客量統計工作。

������ ��������������

編號 工作內容類別 工作內容 單位
截至上年度

總累計目標執行數
年度目標 總目標

������ 建築工程 公有建築��修復�� 處 ������ ������ ������
������ 活動及文宣 受益或服務對象人數 人 ������ ������������������ ��������������������

（二）整體計畫工作項目摘要及進度

月

年累計預
定進度

������

年累計預定

支用數��千元��
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份
工作摘要 查核點

總累計預
定進度

������

總累計預定

支用數��千元��

��

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案前置作業及成功鎮��三仙台風景區道路新建
工程用地徵收案發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）前置作業；成功��三仙台系統：
三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面
及植栽改善工程施作作業。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩
區周邊環境改善工程工作作業、八仙洞周邊環境

改善工程��八仙洞遺址公園及展示館工程��前置作
業、八仙洞賣店空調改善工程發包作業。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作作業。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程前置作
業。
六、遊客量統計工作。

��������
��������

����������
����������

��

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案前置作業及成功鎮��三仙台風景區道路新建
工程用地徵收案發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）前置作業；成功��三仙台系統：
三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車路面
及植栽改善工程施作作業。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩
區周邊環境改善工程工作作業、八仙洞周邊環境

改善工程��八仙洞遺址公園及展示館工程��前置作
業、八仙洞賣店空調改善工程施作作業。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作作業。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程前置作
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業。
六、遊客量統計工作。

��

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）規劃設計作業；成功��三仙台系
統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車
路面及植栽改善工程施作完成。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩
區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境

改善工程��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設
計作業、八仙洞賣店空調改善工程施作作業。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作完成。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”奚卜蘭遊客服務
中心構建工程完工
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��

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）規劃設計作業；成功��三仙台系
統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車
路面及植栽改善工程施作完成。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩
區周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境

改善工程��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設
計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作完成。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
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六、遊客量統計工作。

��

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）規劃設計作業；成功��三仙台系
統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車
路面及植栽改善工程施作完成。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心展演場地改善工程發包作業、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區
周邊環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改
善工程（八仙洞遺址公園及展示館工程）規劃設
計作業、八仙洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作完成。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。
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�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：花蓮縣轄區據點公共設施用地及台東
縣變更三仙台風景特定區計畫部分用地取得案前
置作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程及綠島管理站設施改
善工程（綠島入口門戶相關服務設施及環境景點

工程）設計規劃作業；成功��三仙台系統：三仙
台公廁興建、處本部遊客中心展示室工程、成功
長濱自行車路面及植栽改善工程規劃設計作業、
東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程發包作
業。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心展演場地改善工程施作作業、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區
周邊環境改善工程、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設計作業、
八仙洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海

����������
��������

������������
������������

頁 ��������������

�����������������K�W�W�S�������J�S�P�Q�H�W���Q�D�W���J�R�Y���W�Z���J�S�P�Q�H�W�������3�3�6���3�3�6�B�O�L�V�W�B�U�H�Y�L�H�Z�B�K�L�V�W�R�U�\�B�F�R�Q�W�H�Q�W���D�V�S�[�"�3�O�D�Q�,�G� ������



岸觀海樓設施改善工程規劃設計作業。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程及都蘭
鼻整體觀光發展計畫前置作業。
六、遊客量統計工作。

��

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝
日溫泉廣場停車場新建工程施作作業及綠島管理
站設施改善工程（綠島入口門戶相關服務設施及

環境景點工程）規劃設計作業；成功��三仙台系
統：三仙台公廁興建規劃設計、成功長濱自行車
路面及植栽改善工程施作完成、東河橋及新港碼
頭遊客中心設施改善工程施作作業。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程、奚卜蘭遊客
中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中心監
控及無線網路工程規劃施作及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程施作完成、八仙洞周邊環境改善工

程��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設計作
業、八仙洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程施作完成、磯崎遊憩區周
邊設施改善工程發包作業。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”������ 年度遊客量第

��季累計達������ 萬人
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�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫準備作業及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完
工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程施
作。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��規劃設計、八仙
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洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程施作。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

��

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫作業及成功鎮��三仙台風景區道路
新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完
工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完
工。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程施作、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��發包作業、八仙
洞賣店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程施作。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。
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�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫作業及成功鎮��三仙台風景區道路
新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程施作
完工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程
完工。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程
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��八仙洞遺址公園及展示館工程��施作、八仙洞賣
店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程施作。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

����

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫作業及成功鎮��三仙台風景區道路
新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完
工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完
工。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊
環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��施作、八仙洞賣
店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程施作。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作作
業。
六、遊客量統計工作。

�”磯崎遊憩區周邊
設施改善工程完工

��預定������������������完
成��

����������
����������

��������������
��������������

����

�������������������� �������� ：東部海岸國家風景區建設計
畫

一、土地：台東縣及花蓮縣轄區據點公共設施用

地案徵收計畫作業完成及成功鎮��三仙台風景區
道路新建工程用地徵收案完成發價作業。
二、國際觀光重要景點建設：綠島系統：綠島朝

日溫泉廣場停車場新建工程完工；成功��三仙台
系統：成功長濱自行車路面及植栽改善工程完
工、東河橋及新港碼頭遊客中心設施改善工程完
工。

三、國內觀光重要景點建設：石梯��秀姑巒系
統：奚卜蘭遊客服務中心建構工程完工、奚卜蘭
遊客中心展演場地改善工程完工、奚卜蘭遊客中
心監控及無線網路工程完工及奚卜蘭遊憩區周邊

������������
����������

��������������
��������������
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六、工作項目所屬工作��標案概要

肆、管考基準

二、執行績效 ����������
��一��年度目標達成情形

環境改善工程完工、八仙洞周邊環境改善工程

��八仙洞遺址公園及展示館工程��完工、八仙洞賣
店空調改善工程完工。

四、地方觀光景點建設：磯崎��鹽寮系統：東海
岸觀海樓設施改善工程完工、磯崎遊憩區周邊設
施改善工程完工。
五、經營管理：環境維護及設施維持工程施作完
成。
六、遊客量統計工作。

序
號

工作項目名
稱

工作��標案編
號

工作��標案名
稱

執行地點��縣市鄉鎮

市��

工作��標案
數

核定總經費��千
元��

已結 未結

合
計 �� �� ��

一、計畫管理 ����������
項目名稱 權數������

行政作業 ����
表報提報作業 ��
進度控制情形與結果 ��
年度目標之挑戰性與明確性 ��
計畫管制作為 ��

經費運用 ����
預算控制情形 ����
資本支出預算控制結果 ����

項目��：完成國際觀光重要景點��國內觀光重要景點及地方觀光重

要景點建設等計����件工程
權數������：����

評分範圍 評分標準

����以上 如期完成年度目標所列����項工程��並驗收結案

���� ������ 如期完成年度目標所列����項工程��驗收結案中

���� ������ 完成年度目標至少��項工程

���� ������ 完成年度目標至少��項工程

����以下 完成年度目標至少��項工程

項目��：完成土地取得��案及環境維護及設施維持計����件工程 權數������：��

評分範圍 評分標準

����以上 完成土地取得��案及環境維護及設施維持計����件工程
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��二��指定指標達成情形

��三��特殊績效

伍、附件
一、中長程計畫附件資料

二、計畫附件資料

���� ������ 完成土地取得��案及環境維護及設施維持計����件工程

���� ������ 完成土地取得��案��環境維護及設施維持計����件工程

���� ������ 環境維護及設施維持計����件工程

����以下 環境維護及設施維持計����件工程

項目��：年遊客量達������ 萬人次 權數������：��

評分範圍 評分標準

����以上 遊客量達������ 萬人次以上

���� ������ 遊客量達������ 萬人次未達������ 萬人次

���� ������ 遊客量達������ 萬人次未達������ 萬人次

���� ������ 遊客量達������ 萬人次未達������ 萬人次

����以下 遊客量未達������ 萬人次

項目��：������ 年度上半年東部海岸國家風景區滿意度調查達����������
分

權數������：��

評分範圍 評分標準

����以上 整體滿意度達����������分以上��含��

���� ������ 整體滿意度達����������分未達����������分

���� ������ 整體滿意度達����������分未達����������分

���� ������ 整體滿意度達����������分未達����������分
����以下 整體滿意度未達����������分

項目名稱：工程勞安控管 權數������：����

評分範圍 評分標準

����������
年度內每發生��次勞安事故扣����分、每死亡��人扣����分、每受傷一人��以通

報勞檢單位之資料為依據��扣��分。

項目名稱 權數
特殊績效 ��

重要景點中長程������ �������� 核定版計畫

公務��主計總處������ 年度歲出分配預算第��次修正

基金��觀光局各處調整

調整說明

公務��主計總處������ 年度歲出分配預算第��次修正
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三、核定附件資料

基金��觀光局各處調整

調整說明

公務��主計總處������ 年度歲出分配預算第��次修正

基金��觀光局各處調整
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